

DODATEK č. I k SOD č. SML/199/2024

na provedení stavby

Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MĚSTO OSTROV

Jáchymovská I, 363 01 Ostrov

Bc. Pavlem Čekanem, starostou města

00254843

CZ00254843

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Bc. Pavel Čekan, starosta města

b) ve věcech technických:

c)

technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“):

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:

adresa pro doručování:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14241

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

e-mail:

PRACOM s.r.o.

Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7

Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelem

480 26 450

CZ48026450

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Jan Munzar, jednatel

b) ve věcech technických:

(autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)

(odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)

(odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)

(odborně způsobilá osoba s povolením k restaurování kulturních památek vydané Ministerstvem kultury ČR)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra**“, (dále jen „smlouva“).

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. I ke smlouvě o dílo reg. č. SML/199/2024 ze dne 16.10.2024 na realizaci stavby „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“,

I. PŘEDMĚT DÍLA

- I. Předmětem Dodatku č. I jsou dodatečné stavební práce specifikované ZL č. I a ZL č. 2.

II. CENA DÍLA

- I. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným ZL č. I a ZL č. 2 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 53 899 777,56 Kč |
| • vyčíslení DPH | 11 318 953,29 Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH | 65 218 730,85 Kč |

Dodatek č. I

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| • cena bez DPH – ZL č. I | 1 552 844,41 Kč |
| • cena bez DPH – ZL č. 2 | 49 645,00 Kč |
| • vyčíslení DPH | 336 522,78 Kč (v platné výši) |
| • cena vč. DPH | 1 939 012,19 Kč |

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. I:

- | | |
|------------------------------|---|
| • cena celkem bez DPH | 55 502 266,97 Kč |
| • vyčíslení DPH | 11 655 476,07 Kč (v platné výši) |
| • Cena celkem vč. DPH | 67 157 743,04 Kč |

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. I a s celým obsahem souhlasí.
2. Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. I k realizaci stavby „Dům kultury v Ostrově – Vybudování kulturního a kreativního centra“, byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 05. 03. 2025, usnesením RM č. 214/2025.

V Ostrově dne:

Digitálně podepsal Bc. Pavel Čekan
Datum: 2025.03.26 10:30:05 +01'00'

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

V Ostrově dne:

Digitálně podepsal Jan Munzar
Datum: 2025.03.26 09:42:32 +01'00'

za Zhotovitele
Jan Munzar
jednatel společnosti