

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o zpracování průkazů energetické náročnosti budov ze dne 20.5.2024

(dále jen „**Dodatek**“)

Číslo dodatku objednatele: 2024/003420/2

Číslo objednávky objednatele: 4510079552

Smluvní strany:

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

jednající prostřednictvím:

adresa:

zastoupené:

statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

CZ00075370

Oddělení městské energetiky

Magistrátu města Plzně

Kopeckého sady 97/11, 301 00 Plzeň

JUDr. Petrem Trinerem, MBA, ředitelem Úřadu
správních agend MMP

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

(dále jen „**objednatel**“)

2. Poskytovatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

PKV BUILD s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu

v Českých Budějovicích oddíl C, vl. 21506

Senožaty 284, 394 56 Senožaty

28149785

CZ28149785

Ing. Jiřím Pechem, jednatelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

(dále jen „**poskytovatel**“)

Čl. I.

Preambule Dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 20.5.2024 uzavřena Smlouva o zpracování průkazů energetické náročnosti budov č. 45/2024 (dále jen „Smlouva“), která byla dne 28.11.2024 upravena Dodatkem č. 1. Předmětem smlouvy je vypracování průkazů energetické náročnosti budov (dále jen „PENB“). Specifikace budov je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracování došlo ke zjištění okolností, které nebyly známy v době uzavření smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně předmětu smlouvy, a tím i na změně odměny náležející poskytovateli za poskytnuté služby.

Čl. II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku a níže dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy a na změně odměny za poskytnuté služby.

Čl. III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách přílohy č. 1 Smlouvy – 2. etapa:
 - objekt Koperníkova 1090/16, Plzeň bude z předmětu plnění vyjmut – objekt již není ve vlastnictví statutárního města Plzně,
 - objekt Koperníkova 895/23, Plzeň bude z předmětu plnění vyjmut – objekt již není ve vlastnictví statutárního města Plzně.
2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách při poskytování odměny za zpracování 2. etapy dle Smlouvy:
 - méněpráce za objekt Koperníkova 1090/16, Plzeň – 12 396,- Kč (slovy „dvanáct tisíc tři sta devadesát šest korun českých“),
 - méněpráce za objekt Koperníkova 895/23 – 12 396,- Kč (slovy „dvanáct tisíc tři sta devadesát šest korun českých“),
 - celková odměna za zpracování PENB v rámci 2. etapy se snižuje a činí

986 186,- Kč bez DPH

slovy: devět set osmdesát šest tisíc jedno sto osmdesát šest korun českých.

- k výše uvedené odměně bude připočtena sazba DPH dle platných předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly na snížení odměny za poskytované služby dle čl. IV. odst. 4.1. v souvislosti s výše uvedenou změnou. Odměna celkem činí

1 817 555,- Kč bez DPH

slovy: jeden milion osm set sedmnáct tisíc pět set padesát pět korun českých.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky smlouvy a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, s platností originálu, z nichž poskytovatel obdrží jedno (1) vyhotovení a objednatel jedno (1) vyhotovení.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne

V dne

Za objednatele:

Za poskytovatele:

statutární město Plzeň
oddělení městské energetiky
JUDr. Petr Triner, MBA
ředitel ÚSA MMP

PKV BUILD s.r.o.
Ing. Jiří Pech
jednatel