



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	Číslo AKCE
265/Vra/201701408	Bc. Kateřina Vránová	474 637 419 724 779 441	31610

DODAVATEL

Ing. Tereza Friedlová,
atelier 6 senses s. r. o.
zahradní a krajinářská architektura
Lučiny č. 1353/21
627 00 BRNO-SLATINA
IČ: 04518535

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

Předmětem této objednávky je **výkon technického dozoru** investora (objednatele) při realizaci akce pod názvem: „**Řešení prostoru rozária včetně altánu**“. Dodavatel (vykonavatel služby TD) doložil cenovou nabídku ze dne 21. 7. 2017. Tato nabídka je součástí této objednávky – příloha č. 2.

V rámci výkonu technického dozoru bude dodavatel pro objednatele vykonávat zejména tyto činnosti (podrobná specifikace činností 1. – 3. – v příloze č. 1 této objednávky):

- 1. činnost dodavatele při předání staveniště**
- 2. činnost dodavatele během realizace díla**
- 3. činnost dodavatele při předání a převzetí dokončeného díla**

Výkon TDI je sjednán pro realizaci části stavby:

A) – realizace do 20. týdnů od uzavření smlouvy o dílo

B) – realizace maximálně do 06/2018

Předpoklad kontrolních dnů 1x týdně po zahájení prací.

Součinnost při výkonu činností TD

OBJEDNATEL:

- 1) se, zavazuje dodavateli poskytnout maximální součinnost, zejména při přípravě pro výkon technického dozoru a při provádění potřebných doplňkových průzkumů v průběhu provádění stavby.
- 2) je povinen zajistit dodavateli přístup na místo výkonu činností dle této smlouvy, a to po celou dobu výkonu technického dozoru.
- 3) je oprávněn i v průběhu prací požadovat změnu projektu, dle něhož je stavba realizována a dodavatel je povinen změnu projektu vzít na vědomí a nadále provádět svou činnost sjednanou touto smlouvou, a to v souladu se změněným projektem.
- 4) se zavazuje vystavit dodavateli plnou moc, pouze v případě, vyžaduje-li činnost dodavatele za objednatele právně jednat.



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	Číslo AKCE
265/Vra/201701408	Bc. Kateřina Vránová	474 637 419 724 779 441	31610

DODAVATEL:

- 1) se zavazuje poskytnout v průběhu realizace stavby součinnost objednateli, jakož i osobám objednatelům zmocněným.
- 2) se zavazuje poskytovat zmocněným osobám objednatele veškeré požadované podklady a výstupy a řídit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnými normami a předpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova, a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

Fakturační adresa:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Odbor ekonomiky
430 28 Chomutov

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky

DOHODNUTÁ CENA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
celkem 63.000,00 Kč (z toho pro část A) 42.000,00 Kč pro část B) 21.000,00 Kč)	Provedení část A, v průběhu 08-12/2017, část B – maximálně do 06/2018

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
3. 8. 2017 Bc. Kateřina Vránová  STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891	Ing. Jitka Šurkalová 	Mgr. Hana Nováková 



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

PŘÍLOHA Č. 1 k objednávce č.: 265/Vra/201701408

1. ČINNOST DODAVATELE PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

1.1 - odevzdání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku a protokolární převzetí po vytvoření nutných podmínek objednatelem

2. ČINNOST DODAVATELE BĚHEM REALIZACE DÍLA

2.1 - vykonávání povinnosti technického dozoru stanovené mu touto objednávkou, stavebním zákonem a dalšími relevantními právními předpisy po celou dobu realizace stavby;

2.2 - sledování postupu a kvality provádění díla, řádného provádění prací – dodržování technických a technologických postupů v souladu s projektovou dokumentací;

2.3 - kontrola jakosti a množství dodávaných materiálů (sazenic), technických zařízení před jejich zabudováním, průběh kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku;

2.4 - zpracování plánu kontrol a zkoušek dle platných právních předpisů a ČSN včetně zajištění jeho dodržování; technický dozor bude zároveň účasten na všech těchto kontrolách a zkouškách a provede kontrolu jejich výstupů;

2.5 - sledování vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách, zejména:

- kontrola řádného vedení zápisů ve stavebním deníku minimálně 2x za pět pracovních dní
- provádění zápisů o kontrole stavby do stavebního deníku
- reagování na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku
- vytrhávání druhé kopie stavebního deníku a předávání ke kontrole příkazci minimálně 1x za kalendářní měsíc;

2.6 - iniciování a vedení kontrolních dnů, zejména:

- kontrolní den bude konán 1x za kalendářní týden, v případě potřeby častěji
- každoměsíční jednání o postupu prací včetně přípravy a vydávání zápisů z těchto jednání;

2.7 - péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby;

2.8 - informování příkazce o všech závažných skutečnostech, a to emailem osobě oprávněné jednat za příkazce ve věcech technických;

2.9 - schválení zařízení staveniště

2.10 - kontrola postupu prací podle časového týdenního harmonogramu, který dodavatel stavby předložil příkazci před podpisem SoD včetně sledování kritické cesty a podávání návrhů na opatření pro zajištění plánu postupu výstavby a termínu dokončení díla. Upozornění dodavatele stavby na nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí;

2.11 - kontrola systému řízení kvality zhotovitele stavby, včetně zahrnutí postupů a dokumentace pro posouzení a kontrolu a včetně veškerých předepsaných zkoušek a postupů pro uvádění díla do provozu;

2.12 - prověření zhotovitele stavby v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

PŘÍLOHA Č. 1 k objednávce č.: 265/Vra/201701408

2.13 - měsíční kontrola zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jehož součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“), resp. kontrola jeho věcné a početní správnosti a soulad se skutečně provedenými pracemi a potvrzení jeho správnosti podpisem a razítkem na každém listě protokolu

2.14 - kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými; o kontrole a prověření provede zápis do stavebního deníku; v případě zjištěných nedostatků přerušení stavby či příslušné části stavby do doby odstranění nedostatků na zakrývaných pracích a odsouhlasení způsobu odstranění nedostatků technickým dozorem;

2.15 - kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, v případě jejich neprovádění neprodleně vyzvat zhotovitele zápisem do stavebního deníku k jejich provedení, účast na zkouškách výše uvedených, kontrola výsledků těchto zkoušek a průběžně vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, revize apod.)

2.16 - prověření adekvátnosti a pravosti všech certifikátů, pojištění, záruk, odškodnění, Vlastnictví zařízení atd., za které má zhotovitel stavby podle smlouvy o dílo odpovědnost;

2.17 - uplatňování námětů směřujících ke z hospodárnění budoucího provozu, údržby díla;

2.18 - doporučení jakýchkoliv změn díla objednateli a asistence při jakýchkoliv opětovných projednáváních s dodavatelem stavby

- evidování požadavků zhotovitele na změnu stavby
- projednání každého takového požadavku s příkazcem a dodavatelem stavby
- kontrola způsobu oceňování změnového položkového rozpočtu na dodatečné stavební práce a kontrola výkazu výměr;

2.19 - činnost při požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby

- posouzení požadavku zhotovitele na prodloužení termínu realizace stavby a předání svého stanoviska příkazci k rozhodnutí do 3 kalendářních dnů od obdržení požadavku od zhotovitele

2.20 - spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

2.21 - týdně pořizování min. 10 fotografií k realizaci stavby, předání pořízení fotodokumentace realizace stavby příkazci na CD/DVD.

3. ČINNOST DODAVATELE PŘI PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

3.1 - příprava veškerých podkladů pro odevzdání a převzetí stavby a účast na jednání o odevzdání a převzetí, včetně provedení závěrečné kontroly a vyhotovení Soupisu všech vad a nedodělků;

3.2 - kontrola dodavatelské dokumentace (např. dokumentace skutečného provedení stavby) a vyhotovení písemného výstupu o kontrole;

3.3 - kontrola dokumentace pro provoz a údržbu vyhotovené zhotovitelem a zpracování písemného výstupu o kontrole;

3.4 - kontrola až do úplného vyklizení staveniště

Cenová nabídka na zajištění služeb
technický dozor záměru "Řešení prostoru rozária včetně altánu"

objednatel: Statutární město Chomutov
zastoupený: Monika Macherová, odbor investic
Zborovská č. 4602
430 28 Chomutov
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

zpracovatel: atelier 6 senses s. r. o.
zastoupený: Ing. Tereza Friedlová, jednatel společnosti
Lučiny č. 1353/21
627 00 Brno - Slatina

IČ: 04518535
DIČ: CZ04518535
neplátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
4162437369/0800

Název projektu:	Řešení prostoru rozária včetně altánu
Stavební objekt:	-
Typ činnosti:	technický dozor
Termín:	konec června 2018

Práce:	Práce:	
část A (20 týdnů, 2x týdně kontrola, KD cca 3 hod)		42 000,00 Kč
část B (konec června 2018, předpoklad 60 hod)		21 000,00 Kč

Cena celkem:	63 000,00 Kč
--------------	--------------

V Brně, dne 21/07/2017
Ing. Tereza Friedlová

Friedlová

atelier 6 senses s.r.o.
Ing. Tereza Friedlová
Lučiny 1353/21, 62700 Brno
GSM: +420/737452052
e-mail: tereza.friedlova@email.cz
IČ: 04518535

pozn.:

hodinová sazba je stanovena na 350,- Kč vč. DPH/ hod; zpracovatel není plátce DPH, v případě registrace zpracovatele k plátcovství DPH bude investor o této skutečnosti informován
v jednotkové ceně jsou započítány i náklady na dopravu a osobní náklady