



MUKRP0059GVR

MUKRPSML/000262/MH/2025

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Novostavba tělocvičny při ZŠ Kravaře“

ze dne 1.7.2024

Objednatel:

Město Kravaře

Právní forma: územně samosprávní celek

Se sídlem: Náměstí 43, 747 21 Kravaře

IČ: 00300292

DIČ: CZ00300292

Zastoupení: MGR. MONIKA BRZESKOVÁ, starostka

Bankovní spojení: ČS a.s.

číslo účtu: 1846631329/0800

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

kontaktní adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: PPF banka a.s. č.ú. 2040770009/6000

ČSOB a.s. č.ú. 117830833/0300

Česká spořitelna a.s. č.ú. 6446732/0800

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: Závod pozemních staveb Ostrava (ZPSO)

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Luděk Kostka, předseda představenstva

Ivan Havel, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED] ředitel ZPSO

stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“, samostatně i jako „strana“

uzavírají v souladu s ustanovením § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek ke Smlouvě o dílo „Novostavba tělocvičny při ZŠ Kravaře“ ze dne 1.7.2024 („**Smlouva o dílo**“).

I.

Po vzájemné dohodě smluvních stran se Smlouva o dílo, jejímž předmětem je „Novostavba tělocvičny při ZŠ Kravaře“, mění tak, že **článek III. odst. 1. bod a)** nově zní takto:

„a) Smlouva o dílo nabývá účinnosti po písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště“

II.

Smluvní strany se dále dohodly, že Smlouva o dílo se mění tak, že **článek XIV. odst. 7. se ruší.**

III.

Smluvní strany se rovněž dohodly, že Smlouva o dílo se mění tak, že **článek XV. odst. 12. se ruší.**

IV.

1. V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města, dne: 5.3.2025 pod č. usnesení 12.247/2025.

Za objednatele:

V Kravařích dne: 7.3.2025

[Redacted signature]

MGR. MONIKA BRZESKOVÁ
starostka Města Kravaře



Za zhotovitele:

V Praze dne: 7.3.2025

[Redacted signature]

Luděk K... a představenstva
GEOSAN GROUP a.s.

[Redacted signature]

Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.