

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2024/32**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxx ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxxxxx– ředitel společnosti
b) technických:	xxxxxxxxxxxxxx– vedoucí technik

2. Zhotovitel:	RI OKNA a.s.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626
Sídlem:	Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
IČ:	60724862
DIČ:	CZ60724862
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
Jednající:	Petr Ingr, předseda představenstva
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxxxxx– obchodní zástupce, na základě speciální plné moci ze dne 1. září 2019
b) technických:	xxxxxxxxxxxxxx– obchodní zástupce, na základě speciální plné moci ze dne 1. září 2019

Článek II.

Dne 2. prosince 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2024/008004 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „Úslavská 44 - výměna výplní otvorů“. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změn. Tyto změny zhotovitel zpracoval a ocenil.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 196 ze dne 20. června 2024,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 22. listopadu 2024,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 196 ze dne 20. června 2024,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 22. listopadu 2024 a zpracovanými změnami,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 549 835,24 Kč (slovy: jeden milion pět set čtyřicet devět tisíc osm set třicet pět korun českých dvacet čtyři haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

1 577 306,24 Kč (slovy: jeden milion pět set sedmdesát sedm tisíc tři sta šest korun českých dvacet čtyři haléřů) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 2. prosince 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Zpracované změny

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

.....
RI OKNA a.s.
xxxxxxxxxxxxx, obchodní zástupce
na základě speciální plné moci ze dne 1. září 2019

