

adresát:

Úřad městské části Praha 7
Odbor rozvoje a péče o veřejný prostor
U Průhonu 1338/38
Praha 7, 170 00

V Praze dne: 27. 3. 2025

Vaše č.j.:

Věc: Nabídka projektových prací OKOLÍ ESTAKÁDY U VÝSTAVIŠTĚ, ÚPRAVA MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ A KONTEXT ZMĚNY DOPRAVNÍCH REŽIMŮ

Na základě oslovení Vám zasíláme nabídku na zpracování úprav studie OKOLÍ ESTAKÁDY U VÝSTAVIŠTĚ ve smyslu nových skutečností (požadavky na variantní řešení materiálového řešení povrchů a kontext změn dopravních režimů v okolí).

Předmět dodávky bude:

- Architektonické a dopravní řešení materiálového provedení cyklotrasy A6 (úprava řešení povrchů s odlišným materiálem od ostatních povrchů, úprava vodících linií, prověření a úprava dopravního režimu a značení)
- Textová a grafická část projektové dokumentace
- 1 ks vizualizace – z úrovně parteru
- Projednání s dotčenými orgány státní správy (MČ P7, PČR, OPP, ODO) a zpracování připomínek
- 2 tištěná vyhotovení (A3) přílohy a 1 elektronické paré projektové dokumentace

Harmonogram plnění

- I. etapa – zpracování konceptu – 1 měsíc od účinnosti SoD
- II. etapa – prezentace na Radě MČ P7 – dle výzvy objednatele
- III. etapa – společné projednání s DOSS (kulatý stůl) – dle výzvy objednatele
- IV. etapa – dopracování na základě projednání, vydání čistopisu dokumentace – max. 1 měsíc od výzvy objednatele

Cenová nabídka

	Kč bez DPH	Kč DPH	Kč včetně DPH
CELKEM	90.000	18.900	108.900

Podmínky zpracování díla:

- Fakturace proběhne 2x, tj. vždy po ukončení milníku I. (koncept 70 %) a IV. (čistopis 30 %)
- Pokud si objednatel vyžádá výkony, které nejsou uvedeny v této nabídce, budou tyto výkony účtovány na základě odsouhlaseného výkazu práce v hodinové sazbě 1.500 Kč/hod.
- Součástí dodaných výstupů bude:
 - a. situace a vzorové řezy, případně detaily (dle potřeby)

Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.

projekty a konzultace dopravních staveb

- b. vizualizace
 - c. dokladová část
- Formáty digitálních výstupů budou primárně v pdf a dále i doc, xls, dwg pro další práce a koordinace
- Termín plnění se bude odvíjet jednak od termínu objednávky, resp. uzavření smlouvy o dílo.

Součástí nabídky není:

- zpracování alternativních řešení nad rámec požadavku, který je předmětem této nabídky
- zpracování projektů případně vyvolaných investic
- změny projektu vyvolané dodatečnými změnami odsouhlaseného projektu ze strany objednatele
- jakékoliv jiné práce, činnosti či výkony, které nejsou výslovně uvedeny v této nabídce

Děkuji, že jste se na nás obrátili a na případnou spolupráci se těší.

Syrový – dopravní ateliér, s.r.o.

Projekty a konzultace dopravních staveb

Bruselská 14, 120 00 Praha 2

IČO: 085 31 731, DIČ: CZ 085 31 731

[Redacted]

[Redacted]

Ing. Květoslav Syrový
jednatel společnosti

[Redacted]

[Redacted]