



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „dodatek“)


dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany




1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: Blitztech s.r.o.
Sídlo: V Zálomu 2898/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupená: Patrikem Vandeltem
IČ: 099 03 771
DIČ: CZ09903771
ID datové schránky: 2ks6mt7
Bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 131-1639230207/0100
Zapsán v: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 88841
Kontaktní osoby: 
telefon: 
e-mail: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Zhotovitel pro objednatele realizuje práce na díle v souladu s veřejnou zakázkou Výkopové práce pro propoj VN Spínací stanice – Energocentrum
- 2.2. Předmět díla se mění na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění díla, a to v souladu s nabídkou zhotovitele. Změna smlouvy je realizována v souladu s oboustranně odsouhlaseným Změnovým listem, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 2.3. Vzhledem k úpravě předmětu plnění díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, uvedené v čl. 6. odst. 6.1 smlouvy, jak je uvedeno dále.

3. Změna ceny díla

- 3.1. Cena díla se tímto dodatkem mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	2 399 067,74 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	281 299,42 Kč
Cena celkem bez DPH	2 680 367,16 Kč
Výše DPH 21 %	562 877,10 Kč
Celková cena včetně DPH	3 243 244,26 Kč

4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S1/25-9540-01 ze dne 6. ledna 2025.
- 4.3. Registraci tohoto dodatku č. 1 dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 4.3.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Gabriela
Mechelová**

Digitálně podepsal
Gabriela Mechelová
Datum: 2025.04.01
10:34:38 +02'00'

Ing. Gabriela Mechelová
kvestorka

BLITZTECH

Digitálně podepsal
Patrik Vandelt
Datum: 2025.03.31
15:35:40 +02'00'

Patrik Vandelt
jednatel, Blitztech s.r.o.

10	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m			48,00	45 792,00	0	-684	270,000	12 960,00 Kč	32 832,00 Kč
11	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvoupášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 136/160mm	m			61,87	59 023,98	0	-684	270,000	16 704,90 Kč	42 319,08 Kč
12	K	220182021R	Uložení multikanálu do výkopu	m			200,00	47 000,00	76	0	311,000	62 200,00 Kč	-15 200,00 Kč
13	M	2013068R	Multikanál 9- otvorový, 385x385x1118mm	ku			1 857,00	436 395,00	76	0	311,000	577 527,00 Kč	-141 132,00 Kč
26	M	3	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PE, 22kV 22-AXEKVCEY 1x240/25mm2, pevně	m			249,00	328 680,00	330	0	1 650,000	410 850,00 Kč	-82 170,00 Kč
27	K	3	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PE, 22kV 22-AXEKVCEY 1x240/25mm2, pevně	m			34,89	41 868,00	450	0	1 650,000	57 568,50 Kč	-15 700,50 Kč
31	M	13	Kabelová chránička HDPE 40	m			29,36	11 744,00	700	0	1 100,000	32 296,00 Kč	-20 552,00 Kč
32	K	13	Kabelová chránička HDPE 40	m			34,68	13 872,00	700	0	1 100,000	38 148,00 Kč	-24 276,00 Kč
67	K	38	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach	ho			500,00	10 000,00	0	-20	0,000	0,00 Kč	10 000,00 Kč
71	K	43	Zkusebni provoz	kp			2 500,00	2 500,00	0	-1	0,000	0,00 Kč	2 500,00 Kč
74	K	46	Dokumentace skutečného provedení stavby	kp			12 000,00	12 000,00	0	-1	0,000	0,00 Kč	12 000,00 Kč
77	K	53	Revizni technik	ho			650,00	5 200,00	0	-8	0,000	0,00 Kč	5 200,00 Kč
82	K	OST04	GZS	kpl			16 000,00	16 000,00	0	-1	0,000	0,00 Kč	16 000,00 Kč
83	K	OST05	Provzni vlivy	kpl			2 500,00	2 500,00	0	-1	0,000	0,00 Kč	2 500,00 Kč
Nové položky													
Kabelová chránička HDPE 50													
220182021 Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace													
468081424 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém, přes 45 do 60cm hloubky													
9771511129 Jádrové vrty diamantovými korunkami přes 300 do 350mm													
												Více práce	404 650,50 Kč
												Méně práce	-123 351,08 Kč
												CENA DATKU Č.1	281 299,42 Kč
												SoD	2 399 067,74 Kč
												CENA VČETNĚ DOD. Č.1	2 680 367,16 Kč