

Harmonogram stavby : „II/334, havarijní oprava propustku v km 25,047 u obce Radlice.“

Poř. Číslo	Název objektu	1. týden	2.-3. týden	4.týden	5.-6. týden	7. týden	8. týden
1	<b>Zemní práce, přesuny</b>						
2	<b>Ostatní konstrukce a práce a bourání</b>						
3	<b>Vodorovné konstrukce</b>						
4	<b>Komunikace</b>						
5	<b>DIO</b>						

V Kolíně : 19.8.2016

Martin Kronus