

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SOD/35/2024 ze dne 26.11.2024

ke stavbě

„Velká Bíteš – rekonstrukce hrubého předčištění na ČOV“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků jsou oprávněni:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Ing. [REDAKCE]
43383513
CZ43383513
Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
1622321399/0800

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních a technických:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Hakov, a.s.

K Nádraží 256, Hranice IV – Drahotuše, 753 61 Hranice
Ing. Dušanem Haluzíkem, předsedou správní rady

Ing. Ladislav Režňák, místopředseda správní rady
Ing. [REDAKCE], vedoucí realizací
48392855
CZ48392855
ČSOB
188669127/0300

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10147
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že: Z důvodu stáří a technického provedení rozvaděče ozn. Rx, který je umístěn v budově jemného předčištění odpadních vod, do kterého dle platných norem nelze realizovat dozbrojení součástkami elektro dle projektu a následně rozvaděč dle platných předpisů zrevidovat a provozovat, bude rozvaděč nahrazen rozvaděčem novým. Tzn. zhotovitel dodá novou rozvaděčovou skříň Rx, nové vyzbrojení, provede odborné zapojení stávajících i nových spotřebičů dle projektu, provede montáž a revizi.

A. Termín dokončení stavby: termín dokončení díla se dodatkem č.1 SOD nemění a zůstává v platnosti dle článku 3 SOD.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedeném v čl. 2 dodatku č. 1 SOD se rozšiřuje předmět plnění SOD o vícepráci, tedy o dodávku a montáž nového rozvaděče Rx v budově jemného předčištění, a to o částku: **43.750, - Kč bez DPH**

Položkový rozpočet vícepráce dle čl. 2 dodatku č.1 SOD je přiložen.

2. Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo ze dne 26.11.2024 se s odkazem na uvedený položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně:


Původní cena díla bez DPH	3.698.736,83 Kč bez DPH
Vícepráce dle dodatku č.1	43.750,00 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena dle dodatku č.1 bez DPH	3.742.486,83 Kč bez DPH

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 26.11.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo SOD/35/2024 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4, zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V, dne



objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel: