

████████████████████ a.s.
DIČ: CZ49099451
Název úkolu: „*Důba, Pavličky HV25B – hydrogeologický průzkum*“
Č. v ev. zhotovitele:
Č. v ev. Objednatele: 2024-00792

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.2

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689 – Teplice

Zastoupený:

Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
a členem představenstva

tel.: ██████████

Zmocněnec pro věcná jednání:

████████████████████

tel.: ██████████

e-mail: ████████████████████

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:

████████████████████

tel: ██████████

e-mail: ████████████████████

Bankovní spojení:

KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L.,
oddíl B, vložka č. 465

1.2. Zhotovitel:

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

Zastoupený:

████████████████████, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro věcná jednání:

████████████████████

tel.: ██████████

e-mail: ████████████████████

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:

████████████████████

tel: ██████████

e-mail: ████████████████████

Bankovní spojení:

KB Praha 9, 303143201/0100

IČ: 45280274

DIČ: CZ 45280274

Na základě dohody se doplňuje a mění bod č.3.1. této smlouvy následovně:

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje:

- postupovat při plnění předmětu smlouvy dle zadání objednatele a provést práce a výkony v odpovídající kvalitě v termínu nejpozději do: [REDACTED] 2025.
- v dílčím termínu č. 1 připravit projekt geologických prací a administrativně vyřídit legalizaci zásahu do pozemku dle platné legislativy do: [REDACTED] (§ 17 Vodního zákona)
- v dílčím termínu č. 2 bude [REDACTED] 2025 provedeno nastěhování vrtné soupravy a průzkumný vrt HV25B bude vyhlouben do [REDACTED] 2025 (včetně provedení hydrodynamických zkoušek, odběrů vzorků vod a monitoringu vlivu vrtných prací a hydrodynamických zkoušek na okolní jímací objekty, podzemní a povrchové vody)
- spolupracovat s objednatelem při provádění kontrolních činností (kontroly v terénu, kontrolní dny, které svolává objednatel) vč. karotážních prací před a pod vystrojení průzkumného vrtu.
- průběžně informovat objednatele o průběhu prací s ohledem na aktuální vývoj situace při plnění předmětu díla dle této smlouvy.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Dne: 24. 03. 2025 v: Teplicích

[REDACTED]

Ing. David Votava

generální ředitel společnosti
a člen představenstva

Za zhotovitele:

Dne: 14.3.2025 v: Praze

[REDACTED]

jednatel společnosti