

## **Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě Číslo: 0940-16**

uzavřené podle § 2430 – 2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

**Příkazce:**

**Masarykův domov mládeže**

**a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace**

Cihlářská 604/21, 602 00 Brno

PhDr. Evou Svobodovou, MBA, LL.M, ředitelkou DM  
00567370

neplátce DPH

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č.ú.:

**Příkazník:**

**S – Invest CZ s.r.o.**

Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou společnosti

25526171

CZ 25526171

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č.ú.:

Identifikace:

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C,  
vložka 28884

*Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VII. odst. VII.3. této smlouvy dohodly na následujících úpravách příkazní smlouvy, které spočívají:*

- v rozšíření rozsahu stavby, které spočívá v realizaci oprav dalších výplní otvorů v 2.NP, které nebyly v původním rozsahu stavby zahrnuty,*
- v prodloužení lhůty realizace stavby.*

### **V. DOBA PLNĚNÍ**

*Původní text odst. V.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

V.2. Termín realizace plnění předmětu smlouvy je stanoven takto:

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| • zahájení výkonu IČ        | po podpisu smlouvy |
| • zahájení realizace stavby | 11/2016            |
| • ukončení realizace stavby | 05/2017            |
| • ukončení IČ               | 05/2017            |
| • lhůta realizace stavby    | 6 měsíců           |
| • lhůta výkonu IČ           | 6 měsíců           |

## VII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

*Původní text odst. VII.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

VII.1. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy, která je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná pro předmět plnění podle čl. III. této smlouvy, pro rozsah stavby uvedený v odst. IV.1. této smlouvy a pro dobu plnění podle odst. V.2. této smlouvy a činí celkem podle původní smlouvy:

**50.000,- Kč** cena bez DPH

se zvyšuje na základě ustanovení odst. VII.3. této smlouvy z důvodů rozšíření stavby a prodloužení lhůty realizace stavby o částku:

**10.000,- Kč** cena bez DPH

celková odměna příkazníka činí:

**60.000,- Kč** cena bez DPH

**12.600,- Kč** DPH sazba 21%

**72.600,- Kč** cena vč. DPH

slovy: Šedesáttisíc korun českých bez DPH

*Původní text odst. VII.5. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

VII.5. Inženýrská činnost bude placena na základě faktur - daňových dokladů příkazníka, které budou vystaveny podle platebního kalendáře, který je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č. 1A.

## XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*Původní text odst. XV.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

XV.3. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:  
příloha č. 1 – Platební kalendář se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1A – Platební kalendář  
příloha č. 2 – Kvalifikační doklady příkazníka.

*Text čl. XV: se doplňuje o nové odst. XV.5. – XV.7., jejichž text zní:*

XV.5. Tento dodatek smlouvy vznikne za předpokladu, že dojde k dohodě o všech jeho částech. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

XV.6. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

XV.7. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník.

V Brně, dne 27.4.2017

za příkazce

PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M  
ředitelka DM

za příkazníka

Ing. Eliška Kudělková  
jednatelka S – Invest CZ s.r.o.

## Příloha č. 1A k příkazní smlouvě č. 0904-16

### Platební kalendář

Příkazník je oprávněn fakturovat příkazci odměnu za plnění předmětu této smlouvy dle následujícího platebního kalendáře:

#### Průběžné měsíční platby

číslo platby	Kalendářní měsíc:	Výše odměny za příslušný kalendářní měsíc v Kč bez DPH
1	prosinec 2016	10.000
2	leden 2017	10.000
3	únor 2017	10.000
4	březen 2017	10.000
5	duben 2017	10.000
6	květen 2017	10.000