

**DODATEK Č. 2****KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S942/2024/008 ZE DNE 26. 4. 2024****(AB LS Buchlovice – snížení energetické náročnosti budovy)****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED],

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

zastupitelnost: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., OŘjM, Březnická 5659, 760 01 Zlín, ID DS: e8jcfsn nebo e-mail: [REDACTED]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**SANIZO, spol. s r.o.**

se sídlem Zátíší 1958, 688 01 Uherský Brod

IČO: 269 45 509

DIČ: CZ26945509

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47074

zastoupená Antonínem Strakou, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod  
číslo účtu: 35-1323840287/0100

datová schránka: p2qy4pv

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S942/2024/008, předmět smlouvy „AB LS Buchlovice-snížení energetické náročnosti budovy“ (dále jen „dodatek“):

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2024 smlouvu o dílo č. S942/2024/008, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na stavbě „AB LS Buchlovice – snížení energetické náročnosti budovy“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany dne 29. 12. 2024 uzavřely ke smlouvě dodatek č.1.
2. Tento dodatek je vyhotoven v souladu s čl. III. odst. 2. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele. Konkrétní rozsah změny a její zdůvodnění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnový list stavby č.2. Cena prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č.2 tohoto dodatku.

|                                  | Cena díla v Kč bez DPH |
|----------------------------------|------------------------|
| Cena díla dle SOD a dodatku č.1  | 20 705 194,51          |
| Cena dle dodatku č.2 – vícepráce | 1 543 102,25           |
| Cena dle dodatku č.2 – méněpráce | -478 301,55            |
| Cena díla celkem                 | 21 769 995,21          |

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění č. III. odst. 1 smlouvy**, který nově zní:  
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 21 769 995,21 Kč (slovy dvacet jedna milionů sedm set šedesát devět tisíc devět set devadesát pět korun českých a dvacet jeden haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.*
4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na základě objednatelům požadovaných víceprací a pozdního předání staveniště, oproti termínu zahájení uvedeného v SOD se tímto dodatkem **mění čl. II. odst. 4 smlouvy, který nově zní:**  
*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 7. 5. 2025. Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti.*

## **II. Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list stavby  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Ve Zlíně  
dle elektronického podpisu

V Uherském Brodě  
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] Oblastního ředitelství jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Antonín Straka  
jednatel  
SANIZO, spol. s r.o.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                               |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | <b>Změna č: 2</b>             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | <b>Datum změny: 26.3.2025</b> |                       |
| <b>Název veř. zakázky: AB LS Buchlovice – snížení energetické náročnosti budovy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                               |                       |
| <b>Zhotovitel: SANIZO, spol. s r.o., Uherský Brod</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                               |                       |
| <b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                               |                       |
| <b>Název akce (majetku):</b><br>Správní budova LS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Charakter akce:</b><br>investice/oprava | <b>Číslo objektů:</b>         | <b>Stavební díly:</b> |
| <b>Popis změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>V 1.NP v místnostech 1.08a, 1.08b, 1.08c, 1.10, 1.11 a 1.16 byl navíc proveden podhled z SDK a naopak nebyly opravovány omítky stropů.</li> <li>Ve 3.NP byl zaměřen skutečný rozsah konstrukcí SDK. Celková plocha obvodových předstěn je o 32,79 m2 menší, plocha šikmin“ z SDK je o 22,53 m2 větší.</li> <li>Ve 3.NP byla provedena úprava dřevěné výdřevy mansardy - doplnění, výměna, přemístění hranolů výdřevy.</li> <li>V místnosti 2.12 bylo místo keramické dlažby položeno krytina z PVC.</li> <li>Celková plocha přeložené zámkové dlažby je větší o 46,5m2.</li> <li>V 1.Np, místnostech 1.19 – 1.22 bylo navíc provedeno srovnání podlah samonivelační stěrkou s nátěrem v místnostech 1.20.-1.22 a epoxidovou stěrkou v místnosti 1.19.</li> <li>Byla provedena výměna podbití střechy včetně nového podkladového roštu</li> <li>Byl proveden nový hlavní přívod elektřiny od HDS po elektroměrové rozvaděče společně s umístěním nových rozvaděčů vně budovy vedle bočního vchodu – prostor 2.13</li> <li>Datové kabely ve 2. a 3. NP nejsou vedeny nad SDK podhledy, ale v parapetních žlabech</li> <li>Ve 3.Np v koupelně 3.13 byl instalován sprchový kout s nízkou vaničkou místo úrovňového koutu s SDK příčky</li> <li>Byly provedeny nové kuchyňské linky včetně instalace přístrojů v místnostech 2.23, 3.04 a 3.16</li> <li>Byla provedena celková rekonstrukce prostor chladírny – místnosti 1.17 a 1.18 včetně výměny chladicí technologie</li> <li>V 1.NP – místnost 1.11 – místo kombi WC bylo nainstalováno WC závěsné</li> </ol> |                                            |                               |                       |
| <b>Zdůvodnění změny:</b> <p>Ad.1 – Zakrytí četných technických rozvodů - odpady, topení rozvody vody a elektřiny, vzduchotechnika</p> <p>Ad.2 – změna způsobená nižším umístěním střešních oken</p> <p>Ad.3 – Opět změna způsobená nižším umístěním střešních oken a zároveň reakce na stav výdřevy zjištěný po odkrytí opláštění mansardy.</p> <p>Ad.4 – Sjednocení typu podlahové krytiny v celém 2. NP.</p> <p>Ad.5 – Větší rozsah je způsoben navíc provedenou opravou kanalizace (viz Dod.č.1)</p> <p>Ad.6 – Podlahy v místnostech byly opět dotčeny provedenou opravou kanalizace.</p> <p>Ad.7 – Změna z důvodu technického stavu stávajícího podbití, a hlavně řádného napojení na nově instalovanou ozdobnou podokapní římsu.</p> <p>Ad.8 – Požadavek rozvodné firmy Egd vznesený v průběhu stavby</p> <p>Ad.9 – Změna z důvodu zajištění přístupnosti datových rozvodů do budoucnosti. SDK podhledy nejsou kazetové, ale pevné.</p> <p>Ad 10 – Změna z důvodu zjištěné konstrukce podlahy a možnosti montáže sifonu a odpadu</p> <p>Ad 11 - Nezbytné pro zajištění plné funkčnosti budovy hned od kolaudace stavby</p> <p>Ad12 – PD zahrnovala pouze opravu elektrické instalace. Po jejím zahájení byl zjištěn špatný stav izolačních panelů včetně jejich plesnivění. Zároveň byl zjištěn špatný stav chladících výparníků.</p> <p>Ad 13 – sjednocení s provedením ostatních WC, jednodušší úklid.</p>                                                                                                                                                                                                         |                                            |                               |                       |

|                                                                    |                                              |                                 |                     |                        |               |                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>               |                                              |                                 |                     | <b>Datum:</b>          |               | <b>Podpis:</b>                                             |  |
| Architektura & interier, Šimůnek & partners                        |                                              |                                 |                     |                        |               |                                                            |  |
|                                                                    |                                              |                                 |                     |                        |               |                                                            |  |
| <b>Dopady:</b>                                                     | <b>do projektové dokumentace Ano (DSPS):</b> |                                 |                     |                        |               |                                                            |  |
|                                                                    | <b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>           |                                 |                     | Ne                     |               | Termín dokončení do:                                       |  |
|                                                                    | <b>do ceny:</b>                              | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) |                     | <b>I: 443 755,78</b>   |               | Bilance:<br><br>plus <b>1 064 800,70</b> <b>Kč bez DPH</b> |  |
|                                                                    |                                              | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) |                     | <b>I: 1 457 770,04</b> |               |                                                            |  |
|                                                                    |                                              |                                 | <b>N: 34 545,77</b> |                        |               |                                                            |  |
|                                                                    |                                              |                                 | <b>N: 85 332,21</b> |                        |               |                                                            |  |
| <b>Konečná celková cena akce po změně</b>                          |                                              |                                 |                     | <b>21 769 995,21</b>   |               | <b>Kč bez DPH</b>                                          |  |
| <b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>                  |                                              |                                 |                     | <b>21 769 995,21</b>   |               | <b>Kč bez DPH</b>                                          |  |
| <b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>                               |                                              |                                 |                     |                        | <b>Datum:</b> |                                                            |  |
|                                                                    |                                              |                                 |                     |                        |               |                                                            |  |
| <b>Zástupce objednatele - jméno:</b>                               |                                              |                                 |                     |                        | <b>Datum:</b> |                                                            |  |
|                                                                    |                                              |                                 |                     |                        |               |                                                            |  |
| <b>Přílohy: položkový rozpočet víceprací a méněprací, kopie SD</b> |                                              |                                 |                     |                        |               |                                                            |  |
| <b>Poznámka:</b>                                                   |                                              |                                 |                     |                        |               |                                                            |  |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N8592023mdod2  
Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2



KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK

Zhotovitel:  
SANIZO spol. s.r.o., Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:  
Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 26.3.2025

IČ:  
DIČ: CZ42196451

IČ:  
DIČ: CZ26945509

IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                          |                      |
|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                          | 1 064 800,70         |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 1 064 800,70 | Výše daně 223 608,20 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                     | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                          | 1 288 408,90         |

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel





Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N8592023mdod2



**Stavba:** AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Místo: Datum: 26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HK  
Zhotovitel: SANIZO spol. s.r.o., Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:  
Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                                              | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                                                    | <b>1 064 800,70</b> | <b>1 288 408,90</b> |
| <b>1</b>                  | <b>vícepráce</b>                                                   | <b>1 543 102,25</b> | <b>1 867 153,75</b> |
| 01                        | OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy    | 85 332,21           | 103 252,01          |
| 011                       | OPRAVY Bourací práce                                               | 9 438,57            | 11 420,67           |
| 012                       | OPRAVY Architektonicko - stavební řešení                           | 75 893,64           | 91 831,34           |
| 02                        | INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy | 995 074,08          | 1 204 039,68        |
| 021                       | INVESTICE Bourací práce                                            | 51 983,35           | 62 899,95           |
| 022                       | INVESTICE Architektonicko - stavební řešení                        | 943 090,73          | 1 141 139,83        |
| 03                        | Zdravotechnika                                                     | 52 443,00           | 63 456,10           |
| 05                        | VZT                                                                | 146 684,00          | 177 487,70          |
| 06                        | Elektroinstalace                                                   | 263 568,96          | 318 918,46          |
| <b>2</b>                  | <b>méněpráce</b>                                                   | <b>-478 301,55</b>  | <b>-578 744,95</b>  |
| 01                        | OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy    | -34 545,77          | -41 800,47          |
| 011                       | OPRAVY Bourací práce                                               | -2 035,82           | -2 463,42           |
| 012                       | OPRAVY Architektonicko - stavební řešení                           | -32 509,95          | -39 337,05          |
| 02                        | INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy | -125 761,59         | -152 171,59         |
| 022                       | INVESTICE Architektonicko - stavební řešení                        | -125 761,59         | -152 171,59         |
| 06                        | Elektroinstalace                                                   | -286 673,19         | -346 874,59         |
| 07                        | VRN                                                                | -10 000,00          | -12 100,00          |
| 03                        | Zdravotechnika                                                     | -21 321,00          | -25 798,50          |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**011 - OPRAVY Bourací práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**9 438,57**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 9 438,57    | 21,00%     | 1 982,10  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**11 420,67**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**011 - OPRAVY Bourací práce**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**9 438,57**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 253,50

1 - Zemní práce

9 253,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

185,07

SOUPIS PRACÍ



Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt: 1 - vícepráce

Soupis: 01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3: 011 - OPRAVY Bourací práce

Místo: Datum: 26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK Projektant: Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zhotovitel: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 9 438,57

D HSV Práce a dodávky HSV 9 253,50

D 1 Zemní práce 9 253,50

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 46,500 | 82,00 | 3 813,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

|    |  |  |                           |  |        |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | chodníky, zámková dlažba  |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP - skutečnost |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | 96,35-49,85               |  | 46,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                    |  | 46,500 |  |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 113107152 | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 46,500 | 117,00 | 5 440,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

|    |  |  |                           |  |        |  |  |  |
|----|--|--|---------------------------|--|--------|--|--|--|
| VV |  |  | chodníky, zámková dlažba  |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP - skutečnost |  |        |  |  |  |
| VV |  |  | 96,35-49,85               |  | 46,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet                    |  | 46,500 |  |  |  |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 185,07

|    |   |       |                     |   |        |      |        |  |
|----|---|-------|---------------------|---|--------|------|--------|--|
| 41 | K | VRN01 | Zařízení staveniště | % | 92,535 | 2,00 | 185,07 |  |
|----|---|-------|---------------------|---|--------|------|--------|--|

P  
Poznámka k položce:  
Vybudování zařízení staveniště,provoz vč.úhrady energií,zabezpečení  
BOZP na staveništi,odstranění zařízení staveniště,úklid po zrušení  
zařízení staveniště

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**012 - OPRAVY Architektonicko - stavební řešení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**75 893,64**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 75 893,64   | 21,00%     | 15 937,67 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**91 831,31**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**012 - OPRAVY Architektonicko - stavební řešení**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**75 893,64**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 41 443,81 |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 29 266,08 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 808,00  |
| 998 - Přesun hmot                       | 4 863,81  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry        | 3 505,92  |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 34 072,25 |
| 776 - Podlahy povlakové                 | 34 072,25 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       | 377,58    |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt: 1 - vícepráce

Soupis: 01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3: 012 - OPRAVY Architektonicko - stavební řešení

Místo: Datum: 26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK Projektant: Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zhotovitel: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 75 893,64

D HSV Práce a dodávky HSV 41 443,81

D 5 Komunikace pozemní 29 266,08

|   |    |           |                                                                                                                                 |    |        |        |          |                |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1 | K  | 564231011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 40,367 | 140,00 | 5 651,38 | CS ÚRS 2023 02 |
|   | VV |           | půdorys 1.NP, skutečnost                                                                                                        |    |        |        |          |                |
|   | VV |           | doložení chodníků, bude použita rozebraná zámková dlažba                                                                        |    |        |        |          |                |
|   | VV |           | 115,22-25,033-49,82                                                                                                             |    | 40,367 |        |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                          |    | 40,367 |        |          |                |

|   |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |           |                |
|---|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K  | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 40,367 | 585,00 | 23 614,70 | CS ÚRS 2023 02 |
|   | VV |           | půdorys 1.NP, skutečnost                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |           |                |
|   | VV |           | doložení chodníků, bude použita rozebraná zámková dlažba                                                                                                                                                                                                                   |    |        |        |           |                |
|   | VV |           | 115,22-25,033-49,82                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 40,367 |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 40,367 |        |           |                |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 808,00

|     |    |           |                                                                        |   |       |        |          |                |
|-----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 142 | K  | 935932111 | Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 3,200 | 455,00 | 1 456,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|     | VV |           | Výměna odvodňovacího žlabu v zámkové dlažbě                            |   |       |        |          |                |
|     | VV |           | 3,2                                                                    |   | 3,200 |        |          |                |

|     |   |          |                                                      |   |       |        |          |                |
|-----|---|----------|------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 143 | M | 56241201 | žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-C250 světla š 100mm | m | 3,200 | 735,00 | 2 352,00 | CS ÚRS 2025 01 |
|-----|---|----------|------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|

D 998 Přesun hmot 4 863,81

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                         |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 14 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | 13,857 | 351,00 | 4 863,81 | CS ÚRS 2023 02 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 505,92

|     |    |           |                                                                                                              |    |        |       |          |                |
|-----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 140 | K  | 783913151 | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický | m2 | 52,800 | 21,10 | 1 114,08 | CS ÚRS 2025 01 |
|     | VV |           | půdorys 1:NP nový stav 1.20,1.21,1.22                                                                        |    |        |       |          |                |
|     | VV |           | 17,7+17,7+17,4                                                                                               |    | 52,800 |       |          |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                       |    | 52,800 |       |          |                |

|     |    |           |                                                                  |    |        |       |          |                |
|-----|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 141 | K  | 783917161 | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický | m2 | 52,800 | 45,30 | 2 391,84 | CS ÚRS 2025 01 |
|     | VV |           | půdorys 1:NP nový stav 1.20,1.21,1.22                            |    |        |       |          |                |
|     | VV |           | 17,7+17,7+17,4                                                   |    | 52,800 |       |          |                |
|     | VV |           | Součet                                                           |    | 52,800 |       |          |                |

D PSV Práce a dodávky PSV 34 072,25

D 776 Podlahy povlakové 34 072,25

|     |    |           |                                                                                                      |    |        |       |        |                |
|-----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 107 | K  | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 11,370 | 18,00 | 204,66 | CS ÚRS 2023 02 |
|     | VV |           | půdorys 2.NP nový stav                                                                               |    |        |       |        |                |
|     | VV |           | "2.12" 11,37                                                                                         |    | 11,370 |       |        |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                               |    | 11,370 |       |        |                |

|     |    |           |                                            |    |        |       |          |                |
|-----|----|-----------|--------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 110 | K  | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah            | m2 | 81,720 | 18,00 | 1 470,96 | CS ÚRS 2023 02 |
|     | VV |           | půdorys 1.NP nový stav                     |    |        |       |          |                |
|     | VV |           | "1.19,1.20,1.21,1.22" 17,55+17,7+17,7+17,4 |    | 70,350 |       |          |                |
|     | VV |           | půdorys 2.NP nový stav                     |    |        |       |          |                |
|     | VV |           | "2.12" 11,37                               |    | 11,370 |       |          |                |
|     | VV |           | Součet                                     |    | 81,720 |       |          |                |

|     |    |           |                                             |    |        |       |          |                |
|-----|----|-----------|---------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 112 | K  | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neřaděná podlah | m2 | 81,720 | 39,00 | 3 187,08 | CS ÚRS 2023 02 |
|     | VV |           | půdorys 1.NP nový stav                      |    |        |       |          |                |
|     | VV |           | "1.19,1.20,1.21,1.22" 17,55+17,7+17,7+17,4  |    | 70,350 |       |          |                |
|     | VV |           | půdorys 2.NP nový stav                      |    |        |       |          |                |
|     | VV |           | "2.12" 11,37                                |    | 11,370 |       |          |                |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |    | 81,720   |              |                   |                 |
| 114   | K   | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm                                                                             | m2 | 81,720   | 246,00       | 20 103,12         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | půdorys 1.NP nový stav                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "1.19,1.20,1.21,1.22" 17,55+17,7+17,7+17,4                                                                                                                                        |    | 70,350   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | půdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.12" 11,37                                                                                                                                                                      |    | 11,370   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |    | 81,720   |              |                   |                 |
| 117   | K   | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů                                                                                                                       | m2 | 11,370   | 230,00       | 2 615,10          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | půdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.12" 11,37                                                                                                                                                                      |    | 11,370   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |    | 11,370   |              |                   |                 |
| 118   | M   | 28412245  | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm                                                                                                                                       | m2 | 12,507   | 376,00       | 4 702,63          | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | půdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.12" 11,37                                                                                                                                                                      |    | 11,370   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |    | 11,370   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 11,37*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                      |    | 12,507   |              |                   |                 |
| 123   | K   | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                                                 | m  | 11,000   | 35,00        | 385,00            | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | 2.12 hala                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (3,5+3,2)*2                                                                                                                                                                       |    | 13,400   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | -(1,5+0,9)                                                                                                                                                                        |    | -2,400   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |    | 11,000   |              |                   |                 |
| 124   | M   | 28411009  | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                                                                                         | m  | 11,220   | 85,00        | 953,70            | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | 2.12 hala                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (3,5+3,2)*2                                                                                                                                                                       |    | 13,400   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | -(1,5+0,9)                                                                                                                                                                        |    | -2,400   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |    | 11,000   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 11,00*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                     |    | 11,220   |              |                   |                 |
| 129   | K   | 776991141 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně                                                                                                      | m2 | 11,370   | 12,00        | 136,44            | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | půdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "2.12" 11,37                                                                                                                                                                      |    | 11,370   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                            |    | 11,370   |              |                   |                 |
| 130   | K   | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy poviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                           | t  | 0,670    | 468,00       | 313,56            | CS ÚRS 2023 02  |
| D VRN |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                       |    |          |              | 377,58            |                 |
| 139   | K   | VRN01     | Zařízení staveniště                                                                                                                                                               | %  | 755,161  | 0,50         | 377,58            |                 |
| P     |     |           | Poznámka k položce:<br>Vybudování zařízení staveniště,provoz vč.úhrady energií,zabezpečení BOZP na staveništi,odstranění zařízení staveniště,úklid po zrušení zařízení staveniště |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**021 - INVESTICE Bourací práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**51 983,35**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 51 983,35   | 21,00%     | 10 916,51 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**62 899,86**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**021 - INVESTICE Bourací práce**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**51 983,35**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 30 698,82 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 18 367,35 |
| 997 - Přesun sutě                       | 12 331,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 19 770,45 |
| 713 - Izolace tepelné                   | 1 387,44  |
| 762 - Konstrukce tesařské               | 7 237,73  |
| 766 - Konstrukce truhlářské             | 4 231,20  |
| 767 - Konstrukce zámečnické             | 6 914,08  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       | 1 514,08  |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt: 1 - vícepráce

Soupis: 02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3: 021 - INVESTICE Bourací práce

Místo: Datum: 26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK Projektant: Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zhotovitel: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 51 983,35

|    |     |                                     |                                                                                                                                                                            |    |         |          |           |                |
|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                                                                                                            |    |         |          | 30 698,82 |                |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                                                                                            |    |         |          | 18 367,35 |                |
| 5  | K   | 952902021                           | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením                                                                                            | m2 | 19,090  | 12,00    | 229,08    | CS ÚRS 2023 02 |
|    | VV  |                                     | 1. NP bourací práce                                                                                                                                                        |    |         |          |           |                |
|    | VV  |                                     | 12,3+6,79                                                                                                                                                                  |    | 19,090  |          |           |                |
|    | VV  |                                     | Součet                                                                                                                                                                     |    | 19,090  |          |           |                |
| 10 | K   | 965043431                           | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2                                                                                            | m3 | 2,541   | 5 850,00 | 14 864,85 | CS ÚRS 2023 02 |
|    | VV  |                                     | 1.NP bourací práce                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                |
|    | VV  |                                     | "1.17"6,79*0,1                                                                                                                                                             |    | 0,679   |          |           |                |
|    | VV  |                                     | "1.18"12,3*0,1                                                                                                                                                             |    | 1,230   |          |           |                |
|    | VV  |                                     | "okapový chodník betonový, část severní strana"7,9*0,8*0,1                                                                                                                 |    | 0,632   |          |           |                |
|    | VV  |                                     | Součet                                                                                                                                                                     |    | 2,541   |          |           |                |
| 11 | K   | 965081213                           | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2                          | m2 | 17,720  | 76,00    | 1 346,72  | CS ÚRS 2023 02 |
|    | VV  |                                     | 1.NP bourací práce                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                |
|    | VV  |                                     | "1.18" 12,3                                                                                                                                                                |    | 12,300  |          |           |                |
|    | VV  |                                     | 2.NP bourací práce                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                |
|    | VV  |                                     | "2.13 boční schodiště podesta" 5,42                                                                                                                                        |    | 5,420   |          |           |                |
|    | VV  |                                     | Součet                                                                                                                                                                     |    | 17,720  |          |           |                |
| 12 | K   | 968062246                           | Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2                                  | m2 | 4,000   | 148,00   | 592,00    | CS ÚRS 2023 02 |
|    | VV  |                                     | vybourání chladírenských dveří vč. zárubně                                                                                                                                 |    |         |          |           |                |
|    | VV  |                                     | 2+2                                                                                                                                                                        |    | 4,000   |          |           |                |
|    | VV  |                                     | Součet                                                                                                                                                                     |    | 4,000   |          |           |                |
| 18 | K   | 971033641                           | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3 | 0,900   | 1 483,00 | 1 334,70  | CS ÚRS 2023 02 |
|    | VV  |                                     | 1.NP bourací práce                                                                                                                                                         |    |         |          |           |                |
|    | VV  |                                     | dveře z 1.19 do 1.17 včetně prostoru pro atyp překlad                                                                                                                      |    |         |          |           |                |
|    | VV  |                                     | 1,2*2,5*0,3                                                                                                                                                                |    | 0,900   |          |           |                |
|    | VV  |                                     | Součet                                                                                                                                                                     |    | 0,900   |          |           |                |
| D  | 997 | Přesun sutě                         |                                                                                                                                                                            |    |         |          | 12 331,47 |                |
| 20 | K   | 997013213                           | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                                    | t  | 13,217  | 234,00   | 3 092,78  | CS ÚRS 2023 02 |
| 23 | K   | 997013501                           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                               | t  | 13,217  | 351,00   | 4 639,17  | CS ÚRS 2023 02 |
| 24 | K   | 997013509                           | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                             | t  | 251,123 | 6,00     | 1 506,74  | CS ÚRS 2023 02 |
|    | VV  |                                     | do 20 km                                                                                                                                                                   |    |         |          |           |                |
|    | VV  |                                     | 13,217*19                                                                                                                                                                  |    | 251,123 |          |           |                |
|    | VV  |                                     | Součet                                                                                                                                                                     |    | 251,123 |          |           |                |
| 25 | K   | 997013631                           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                           | t  | 13,217  | 234,00   | 3 092,78  | CS ÚRS 2023 02 |
| D  | PSV | Práce a dodávky PSV                 |                                                                                                                                                                            |    |         |          | 19 770,45 |                |
| D  | 713 | Izolace tepelné                     |                                                                                                                                                                            |    |         |          | 1 387,44  |                |
| 26 | K   | 713110813                           | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm           | m2 | 77,080  | 18,00    | 1 387,44  | CS ÚRS 2023 02 |
|    | VV  |                                     | "1.17" (2*3,4)+((2*2,7)+(3,2*2,7))*2-(1,2*2)                                                                                                                               |    | 32,480  |          |           |                |
|    | VV  |                                     | "1.18"(3,65*3,4)+((3,65*2,7)+(3,2*2,7))*2-(1,2*2)*2                                                                                                                        |    | 44,600  |          |           |                |
|    | VV  |                                     | Součet                                                                                                                                                                     |    | 77,080  |          |           |                |

| PČ                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                   | MJ       | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 762                                                                  |     |           | Konstrukce tesařské                                                     | 7 237,73 |          |              |                   |                 |
| 40                                                                     | K   | 762111811 | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí                      | m2       | 176,530  | 41,00        | 7 237,73          | CS ÚRS 2023 02  |
|                                                                        | VV  |           | "1.17" (2*3,4)+((2*2,7)+(3,2*2,7))*2-(1,2*2)                            |          | 32,480   |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |           | "1.18"(3,65*3,4)+((3,65*2,7)+(3,2*2,7))*2-(1,2*2)*2                     |          | 44,600   |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |           | "3.NP výdřeva mansardy" 99,45                                           |          | 99,450   |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |           | Součet                                                                  |          | 176,530  |              |                   |                 |
| D 766                                                                  |     |           | Konstrukce truhlářské                                                   | 4 231,20 |          |              |                   |                 |
| 48                                                                     | K   | 766421821 | Demontáž obložení podhledů palubkami                                    | m2       | 51,600   | 82,00        | 4 231,20          | CS ÚRS 2023 02  |
|                                                                        | VV  |           | půdorys střechy                                                         |          |          |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |           | demontáž podbití                                                        |          |          |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |           | (25,9+17,1)*2*0,6                                                       |          | 51,600   |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |           | Součet                                                                  |          | 51,600   |              |                   |                 |
| D 767                                                                  |     |           | Konstrukce zámečnické                                                   | 6 914,08 |          |              |                   |                 |
| 57                                                                     | K   | 767134802 | Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn<br>plechy šroubovanými | m2       | 77,080   | 89,70        | 6 914,08          | CS ÚRS 2025 01  |
|                                                                        | VV  |           | "1.17" (2*3,4)+((2*2,7)+(3,2*2,7))*2-(1,2*2)                            |          | 32,480   |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |           | "1.18"(3,65*3,4)+((3,65*2,7)+(3,2*2,7))*2-(1,2*2)*2                     |          | 44,600   |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |           | Součet                                                                  |          | 77,080   |              |                   |                 |
| D VRN                                                                  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                             | 1 514,08 |          |              |                   |                 |
| 56                                                                     | K   | VRN01     | Zařízení staveniště                                                     | %        | 504,693  | 3,00         | 1 514,08          |                 |
| Poznámka k položce:                                                    |     |           |                                                                         |          |          |              |                   |                 |
| Vybudování zařízení staveniště, provoz vč. úhrady energií, zabezpečení |     |           |                                                                         |          |          |              |                   |                 |
| BOZP na staveništi, odstranění zařízení staveniště, úklid po zrušení   |     |           |                                                                         |          |          |              |                   |                 |
| zařízení staveniště                                                    |     |           |                                                                         |          |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**022 - INVESTICE Architektonicko - stavební řešení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**943 090,73**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 943 090,73  | 21,00%     | 198 049,06 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 141 139,79**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**022 - INVESTICE Architektonicko - stavební řešení**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**943 090,73**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 14 444,60  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 4 620,09   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 5 828,61   |
| 998 - Přesun hmot                              | 3 995,90   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 922 372,07 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 5 210,64   |
| 713 - Izolace tepelné                          | 130 186,35 |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 59 546,52  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                | 105 922,75 |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 454 639,37 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    | 76 710,00  |
| 771 - Podlahy z dlaždic                        | 43 154,15  |
| 777 - Podlahy lité                             | 8 126,53   |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 38 875,76  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 6 274,06   |

SOUPIS PRACÍ



Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt: 1 - vícepráce

Soupis: 02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3: 022 - INVESTICE Architektonicko - stavební řešení

Místo: Datum: 26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK Projektant: Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zhotovitel: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 943 090,73

|     |    |           |                                                                                                                                                                                                         |    |        |           |            |                |
|-----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|------------|----------------|
| D   |    | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                     |    |        |           | 14 444,60  |                |
| D   |    | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                           |    |        |           | 4 620,09   |                |
| 16  | K  | 310239211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou                                                                                              | m3 | 0,727  | 6 355,00  | 4 620,09   | CS ÚRS 2023 02 |
|     | VV |           | púdorys 1.NP zezdění otvoru mezi 1.17 a 1.18                                                                                                                                                            |    |        |           |            |                |
|     | VV |           | 1,2*2,02*0,3                                                                                                                                                                                            |    | 0,727  |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 0,727  |           |            |                |
| D   |    | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                              |    |        |           | 5 828,61   |                |
| 252 | K  | 631311114 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20                                                                                                           | m3 | 1,527  | 3 148,47  | 4 807,71   | CS ÚRS 2025 01 |
|     | VV |           | púdorys 1.NP nový stav 1.17, 1.18                                                                                                                                                                       |    |        |           |            |                |
|     | VV |           | (6,79+12,3)*0,08                                                                                                                                                                                        |    | 1,527  |           |            |                |
| 77  | K  | 634112123 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm                                                                                | m  | 24,900 | 41,00     | 1 020,90   | CS ÚRS 2023 02 |
|     | VV |           | Púdorys 1.NP - chladírna                                                                                                                                                                                |    |        |           |            |                |
|     | VV |           | "1.17" (3,4+2)*2                                                                                                                                                                                        |    | 10,800 |           |            |                |
|     | VV |           | "1.18"(3,4+3,65)*2                                                                                                                                                                                      |    | 14,100 |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 24,900 |           |            |                |
| D   |    | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                             |    |        |           | 3 995,90   |                |
| 80  | K  | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t  | 4,879  | 819,00    | 3 995,90   | CS ÚRS 2023 02 |
| D   |    | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                     |    |        |           | 922 372,07 |                |
| D   |    | 711       | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                   |    |        |           | 5 210,64   |                |
| 83  | K  | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                                                                               | m2 | 13,500 | 30,00     | 405,00     | CS ÚRS 2023 02 |
|     | VV |           | chladírna, izolace zazděných dveří, oprava stávající izolace                                                                                                                                            |    |        |           |            |                |
|     | VV |           | "1.17"1,5*2,5+2                                                                                                                                                                                         |    | 5,750  |           |            |                |
|     | VV |           | "1.18"1,5*2,5+4                                                                                                                                                                                         |    | 7,750  |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 13,500 |           |            |                |
| 84  | M  | 11163150a | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                                                | t  | 0,005  | 70 200,00 | 351,00     |                |
|     | VV |           | chladírna, izolace zazděných dveří, oprava stávající izolace                                                                                                                                            |    |        |           |            |                |
|     | VV |           | "1.17"1,5*2,5+2                                                                                                                                                                                         |    | 5,750  |           |            |                |
|     | VV |           | "1.18"1,5*2,5+4                                                                                                                                                                                         |    | 7,750  |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 13,500 |           |            |                |
|     | VV |           | 13,5*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          |    | 0,005  |           |            |                |
| 87  | K  | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                                                           | m2 | 13,500 | 140,00    | 1 890,00   | CS ÚRS 2023 02 |
|     | VV |           | chladírna, izolace zazděných dveří, oprava stávající izolace                                                                                                                                            |    |        |           |            |                |
|     | VV |           | "1.17"1,5*2,5+2                                                                                                                                                                                         |    | 5,750  |           |            |                |
|     | VV |           | "1.18"1,5*2,5+4                                                                                                                                                                                         |    | 7,750  |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 13,500 |           |            |                |
| 88  | M  | 62855002a | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm                                        | m2 | 16,484 | 135,00    | 2 225,34   |                |
|     | VV |           | chladírna, izolace zazděných dveří, oprava stávající izolace                                                                                                                                            |    |        |           |            |                |
|     | VV |           | "1.17"1,5*2,5+2                                                                                                                                                                                         |    | 5,750  |           |            |                |
|     | VV |           | "1.18"1,5*2,5+4                                                                                                                                                                                         |    | 7,750  |           |            |                |
|     | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                  |    | 13,500 |           |            |                |
|     | VV |           | 13,5*1,221 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                            |    | 16,484 |           |            |                |
| 90  | K  | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m                             | t  | 0,116  | 2 925,00  | 339,30     | CS ÚRS 2023 02 |
| D   |    | 713       | Izolace tepelné                                                                                                                                                                                         |    |        |           | 130 186,35 |                |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 253 | K   | 713211111-R | Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností deskami (desky ve specifikaci) přilepenými zplna asfaltovým tmelem s vytmelením spár první vrstva stropů železobetonových rovných                                | m2  | 19,100   | 440,00       | 8 404,00          |                 |
|     | VV  |             | Púdorys 1.NP montáž PUR panelů chladírenských                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "1.17"6,8                                                                                                                                                                                                                    |     | 6,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "1.18"12,3                                                                                                                                                                                                                   |     | 12,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 19,100   |              |                   |                 |
| 254 | K   | 713211131-R | Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností deskami (desky ve specifikaci) přilepenými zplna asfaltovým tmelem s vytmelením spár první vrstva stěn                                                           | m2  | 60,270   | 400,00       | 24 108,00         |                 |
|     | VV  |             | Púdorys 1.NP montáž PUR panelů chladírenských                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "1.17"(2,0+3,2)*2*2,7-2,4                                                                                                                                                                                                    |     | 25,680   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "1.18"(3,65+3,2)*2*2,7-2,4                                                                                                                                                                                                   |     | 34,590   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 60,270   |              |                   |                 |
| 255 | M   | R01         | PIR izolační panel chladírenský 100 mm                                                                                                                                                                                       | m2  | 83,339   | 908,00       | 75 671,81         |                 |
|     | VV  |             | Púdorys 1.NP montáž PUR panelů chladírenských                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "1.17"6,8+(2,0+3,2)*2*2,7-2,4                                                                                                                                                                                                |     | 32,480   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "1.18"12,3+(3,65+3,2)*2*2,7-2,4                                                                                                                                                                                              |     | 46,890   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 79,370   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 79,37*1,05*Přepočteno koeficientem množství                                                                                                                                                                                  |     | 83,339   |              |                   |                 |
| 138 | K   | 998713103   | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m                                                                      | t   | 0,234    | 1 404,00     | 328,54            | CS ÚRS 2023 02  |
| 256 | K   | R02         | Dezinfekce vnitřních prostor chladírny                                                                                                                                                                                       | kpl | 2,000    | 1 100,00     | 2 200,00          |                 |
| 257 | K   | R03         | Přetěsnění spár potravinářským silikonem, 20 ks                                                                                                                                                                              | kpl | 1,000    | 7 000,00     | 7 000,00          |                 |
| 258 | K   | R04         | vnitřní ochranný roh, D+M                                                                                                                                                                                                    | m   | 42,000   | 297,00       | 12 474,00         |                 |
| D   |     | 762         | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 59 546,52         |                 |
| 139 | K   | 762083122   | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)                                                                                                               | m3  | 0,238    | 1 170,00     | 278,46            | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |             | 0,238                                                                                                                                                                                                                        |     | 0,238    |              |                   |                 |
| 142 | K   | 762332140   | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového púdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 50 cm2 | m   | 142,500  | 234,00       | 33 345,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |             | Výměna hranolů výdřevy mansardy                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 5,5+4+5+19,5+9+11+17+8,5+29,5+33,5                                                                                                                                                                                           |     | 142,500  |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 142,500  |              |                   |                 |
| 143 | M   | 60512125    | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                            | m3  | 0,586    | 7 605,00     | 4 456,53          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |             | Výměna a doplnění výdřevy mansardy - nové hranoly                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | (3,5+2+3+0+7,5+10,5+12+0+6+26,5)*0,05*0,15                                                                                                                                                                                   |     | 0,533    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 0,533*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                  |     | 0,586    |              |                   |                 |
| 259 | K   | 762429001-R | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového                                                                                                                                                            | m   | 41,600   | 120,00       | 4 992,00          |                 |
|     | VV  |             | Chladírny , podkladový rošt pro montáž PIR panelů                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "1.17" 5*3,2                                                                                                                                                                                                                 |     | 16,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "1.18" 8*3,2                                                                                                                                                                                                                 |     | 25,600   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 41,600   |              |                   |                 |
| 260 | M   | 60514103    | řezivo jehličnaté lať 30x50mm                                                                                                                                                                                                | m3  | 0,279    | 6 412,00     | 1 788,95          | CS ÚRS 2025 01  |
|     | VV  |             | "strop"41,6*0,03*0,05                                                                                                                                                                                                        |     | 0,062    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "stěny"144,6*0,03*0,05                                                                                                                                                                                                       |     | 0,217    |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 0,279    |              |                   |                 |
| 261 | K   | 762439001-R | Obložení stěn montáž roštu podkladového                                                                                                                                                                                      | m   | 144,600  | 100,00       | 14 460,00         |                 |
|     | VV  |             | Chladírny , podkladový rošt pro montáž PIR panelů                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "1.17" 6*(2,0+3,2)*2                                                                                                                                                                                                         |     | 62,400   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | "1.18" 6*(3,65+3,2)*2                                                                                                                                                                                                        |     | 82,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 144,600  |              |                   |                 |
| 159 | K   | 998762103   | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                    | t   | 0,482    | 468,00       | 225,58            | CS ÚRS 2023 02  |
| D   |     | 763         | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 105 922,75        |                 |
| 175 | K   | 763131471   | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90                           | m2  | 45,030   | 1 051,00     | 47 326,53         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |             | púdorys 1.NP nový stav                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,55+1,6+1,92+1,78+2,13+33,05                                                                                                                                                                                                |     | 45,030   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 45,030   |              |                   |                 |
| 177 | K   | 763131714   | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                               | m2  | 67,560   | 33,00        | 2 229,48          | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |             | púdorys 1.NP nový stav                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,55+1,6+1,92+1,78+2,13+33,05                                                                                                                                                                                                |     | 45,030   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | púdorys 3.NP skutečný stav                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 353,551-331,021                                                                                                                                                                                                              |     | 22,530   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                       |     | 67,560   |              |                   |                 |
| 178 | K   | 763131771   | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3                                                                                                                        | m2  | 67,560   | 261,00       | 17 633,16         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |             | púdorys 1.NP nový stav                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 4,55+1,6+1,92+1,78+2,13+33,05                                                                                                                                                                                                |     | 45,030   |              |                   |                 |
|     | VV  |             | púdorys 3.NP skutečný stav                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 353,551-331,021                                                                                                                                                                                                              |     | 22,530   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     | 67,560   |              |                   |                 |
| 179   | K   | 763161721 | Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokových závěsech jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI                                                         | m2  | 22,530   | 1 564,00     | 35 236,92         | CS ÚRS 2023 02  |
| VV    |     |           | púdorys 3.NP skutečný stav                                                                                                                                                                                                               |     | 22,530   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 353,551-331,021                                                                                                                                                                                                                          |     | 22,530   |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |     | 22,530   |              |                   |                 |
| 184   | K   | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t   | 0,974    | 3 590,00     | 3 496,66          | CS ÚRS 2023 02  |
| D 766 |     |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 454 639,37        |                 |
| 267   | K   | 766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm                                                                                                                                | m2  | 60,200   | 316,10       | 19 029,22         | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | Púdorys střechy                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | (25,9+17,1)*2*0,7                                                                                                                                                                                                                        |     | 60,200   |              |                   |                 |
| 268   | M   | 61191120  | palubky obkladové smrk profil klasický 12,5x96mm jakost A/B                                                                                                                                                                              | m2  | 66,220   | 325,90       | 21 581,10         | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | 60,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                               |     | 66,220   |              |                   |                 |
| 269   | K   | 766427112 | Montáž obložení podhledů rošt podkladový                                                                                                                                                                                                 | m   | 60,200   | 137,34       | 8 267,87          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | Púdorys střechy                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | (25,9+17,1)*2*0,7                                                                                                                                                                                                                        |     | 60,200   |              |                   |                 |
| 270   | M   | 60514101  | řezivo jehličnaté lať 10-25cm2                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,145    | 6 412,00     | 929,74            | CS ÚRS 2025 01  |
| 265   | K   | 766660411 | Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 3 510,00     | 7 020,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 266   | M   | R05       | Dveře mrazírenské CE BT 1000x2000 obložka optimum do PUR 100 + úprava obložky pro pojezdovou kolejnici                                                                                                                                   | ks  | 2,000    | 43 053,00    | 86 106,00         |                 |
| 193   | K   | 998766103 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                              | t   | 0,568    | 1 330,00     | 755,44            | CS ÚRS 2023 02  |
| 262   | K   | R01.1     | Kuchyňská linka včetně spotřebičů - místnost 2.23                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000    | 94 900,00    | 94 900,00         |                 |
| VV    |     |           | Dle odsouhlaseného grafického návrhu a vybavení KL                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Pracovní deska + zástěna H305 ST12, Korpus 0522 PE, nábytkové kování od firmy Blum                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Varná deska - sklokeramika, 2 plotýnky, Elektrolux LHR3233CK                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Myčka 45 cm, Elektrolux EEA43211L                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Mikrovlnka Elektrolux LSM2203EMK                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Dřez Stronginks S1, Úchytky Skala AL, odpadkový koš                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Blanco Flexon II 60/2, Osvětlení LED pásky 1 řada                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 1                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 263   | K   | R02.1     | Kuchyňská linka včetně spotřebičů - místnost 3.04                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000    | 110 100,00   | 110 100,00        |                 |
| VV    |     |           | Dle odsouhlaseného grafického návrhu a vybavení KL                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Pracovní deska + zástěna H305 ST12, Korpus 0522 PE, nábytkové kování od firmy Blum                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Varná deska - sklokeramika, 4 plotýnky, Elektrolux EHF6343FOK                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Trouba, Elektrolux KODEF75X2                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Myčka 60 cm, Elektrolux EES848200L                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Mikrovlnka Elektrolux LSM2203EMK                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Dřez Blanco LEMIX XL6 S-IF, Úchytky Skala AL, odpadkový koš                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | koš Blanco Flexon II 60/2                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 1                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 264   | K   | R03.1     | Kuchyňská linka včetně spotřebičů - místnost 3.16                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000    | 91 300,00    | 91 300,00         |                 |
| VV    |     |           | Dle odsouhlaseného grafického návrhu a vybavení KL                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Pracovní deska + zástěna H305 ST12, Korpus 0522 PE, nábytkové kování od firmy Blum                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Varná deska - sklokeramika, 2 plotýnky, Elektrolux LHR3233CK                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Myčka 45 cm, Elektrolux EEA43211L                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Mikrovlnka Elektrolux LSM2203EMK                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Dřez Stronginks S1, Úchytky Skala AL, odpadkový koš                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Blanco Flexon II 60/2, Osvětlení LED pásky 1 řada                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 1                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 279   | K   | R10       | půdní výlez protipožární D+M                                                                                                                                                                                                             | ks  | 1,000    | 14 650,00    | 14 650,00         |                 |
| D 767 |     |           | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 76 710,00         |                 |
| 271   | K   | R06       | pojezdová kolejnice pro zavěšení a transport zvěřiny, pozink, včetně montážního příslušenství, závěsných háků D+M                                                                                                                        | m   | 25,000   | 1 250,00     | 31 250,00         |                 |
| 272   | K   | R07       | Brco pro zavěšení zvěřiny , nerez                                                                                                                                                                                                        | ks  | 1,000    | 1 650,00     | 1 650,00          |                 |
| 273   | K   | R08       | elektrický naviják vevor vč. příslušenství D+M                                                                                                                                                                                           | ks  | 1,000    | 9 500,00     | 9 500,00          |                 |
| 274   | K   | R09       | D+M atypický oceový překlad pro průchod nosné kolejnice , vč. izolace a obezdívky                                                                                                                                                        | kpl | 2,000    | 6 000,00     | 12 000,00         |                 |
| 280   | K   | R11       | Kotevní bod záchytného systému TSL- DH04Z                                                                                                                                                                                                | ks  | 8,000    | 1 550,00     | 12 400,00         |                 |
| 281   | K   | R12       | kotevní systém, školení a montáž                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 5 410,00     | 5 410,00          |                 |
| 282   | K   | R13       | Střešní záchytný systém - revize                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,000    | 4 500,00     | 4 500,00          |                 |
| D 771 |     |           | Podlahy z dlaždic                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 43 154,15         |                 |
| 214   | K   | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                                                                     | m2  | 24,510   | 47,00        | 1 151,97          | CS ÚRS 2023 02  |
| VV    |     |           | púdorys 1.NP nový stav 1.17, 1.18                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|--|
|     | VV  |           | 6,79+12,3                                                                                                                                                                              |    | 19,090    |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav 2.13 podesta                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 5,42                                                                                                                                                                                   |    | 5,420     |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 24,510    |              |                   |                 |  |
| 215 | K   | 771151023 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm                                                                             | m2 | 24,510    | 152,00       | 3 725,52          | CS ÚRS 2023 02  |  |
|     | VV  |           | púdorys 1.NP nový stav 1.17, 1.18                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 6,79+12,3                                                                                                                                                                              |    | 19,090    |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav 2.13 podesta                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 5,42                                                                                                                                                                                   |    | 5,420     |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 24,510    |              |                   |                 |  |
| 216 | K   | 771574416 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2                                                            | m2 | 24,510    | 702,00       | 17 206,02         | CS ÚRS 2023 02  |  |
|     | VV  |           | púdorys 1.NP nový stav 1.17, 1.18                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 6,79+12,3                                                                                                                                                                              |    | 19,090    |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav 2.13 podesta                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 5,42                                                                                                                                                                                   |    | 5,420     |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 24,510    |              |                   |                 |  |
| 217 | M   | 59761166  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2                                                                  | m2 | 26,961    | 400,00       | 10 784,40         | CS ÚRS 2023 02  |  |
|     | VV  |           | púdorys 1.NP nový stav 1.17, 1.18                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 6,79+12,3                                                                                                                                                                              |    | 19,090    |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav 2.13 podesta                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 5,42                                                                                                                                                                                   |    | 5,420     |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                 |    | 24,510    |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 24,51*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                            |    | 26,961    |              |                   |                 |  |
| 218 | K   | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                                                       | m2 | 19,090    | 410,00       | 7 826,90          | CS ÚRS 2023 02  |  |
|     | VV  |           | púdorys 1.NP nový stav 1.17, 1.18                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 6,79+12,3                                                                                                                                                                              |    | 19,090    |              |                   |                 |  |
| 222 | K   | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                | t  | 1,051     | 2 340,00     | 2 459,34          | CS ÚRS 2023 02  |  |
| D   | 777 |           | Podlahy lité                                                                                                                                                                           |    |           |              | 8 126,53          |                 |  |
| 275 | K   | 777511121 | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky do 1 mm                                                                                                                                    | m2 | 17,550    | 463,05       | 8 126,53          | CS ÚRS 2025 01  |  |
|     | VV  |           | púdorys 1.NP - nový stav 1.19                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 17,55                                                                                                                                                                                  |    | 17,550    |              |                   |                 |  |
| D   | 783 |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                             |    |           |              | 38 875,76         |                 |  |
| 276 | K   | 783113101 | Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                                                       | m2 | 120,400   | 24,60        | 2 961,84          | CS ÚRS 2025 01  |  |
|     | VV  |           | Púdorys střechy                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | ((25,9+17,1)*2*0,7)*2                                                                                                                                                                  |    | 120,400   |              |                   |                 |  |
| 277 | K   | 783114101 | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                                                         | m2 | 120,400   | 30,80        | 3 708,32          | CS ÚRS 2025 01  |  |
|     | VV  |           | Púdorys střechy                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | ((25,9+17,1)*2*0,7)*2                                                                                                                                                                  |    | 120,400   |              |                   |                 |  |
| 278 | K   | 783117101 | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický                                                                                                                            | m2 | 120,400   | 29,00        | 3 491,60          | CS ÚRS 2025 01  |  |
|     | VV  |           | Púdorys střechy                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | ((25,9+17,1)*2*0,7)*2                                                                                                                                                                  |    | 120,400   |              |                   |                 |  |
| 232 | K   | 783201401 | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení                                                                                                                 | m2 | 410,200   | 23,00        | 9 434,60          | CS ÚRS 2023 02  |  |
|     | VV  |           | výdřeva strop mansardy                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 169,2+241                                                                                                                                                                              |    | 410,200   |              |                   |                 |  |
| 233 | K   | 783214121 | Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním                                                   | m2 | 410,200   | 47,00        | 19 279,40         | CS ÚRS 2023 02  |  |
|     | VV  |           | výdřeva strop mansardy                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |  |
|     | VV  |           | 169,2+241                                                                                                                                                                              |    | 410,200   |              |                   |                 |  |
| D   | VRN |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                            |    |           |              | 6 274,06          |                 |  |
| 251 | K   | VRN01     | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                    | %  | 8 962,945 | 0,70         | 6 274,06          |                 |  |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>Vybudování zařízení staveniště, provoz vč. úhrady energií, zabezpečení BOZP na staveništi, odstranění zařízení staveniště, úklid po zrušení zařízení staveniště |    |           |              |                   |                 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

**03 - Zdravotechnika**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**52 443,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 52 443,00   | 21,00%     | 11 013,03 |
| DPH snížená  | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 456,03**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

**03 - Zdravotechnika**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s.p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**52 443,00**

96 - Bourání konstrukcí

580,00

721 - Vnitřní kanalizace

9 074,00

725 - Zařizovací předměty

35 499,00

726 - Instalační prefabrikáty

7 290,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

**03 - Zdravotechnika**

Místo:

Datum: 26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**52 443,00**

|   |    |                    |                                                  |    |       |        |        |       |
|---|----|--------------------|--------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------|
| D | 96 | Bourání konstrukcí |                                                  |    |       |        | 580,00 |       |
| 1 | K  | 970041130C00       | Průrazy přes ŽB strop - zapravení hrubou omítkou | ks | 2,000 | 290,00 | 580,00 | Práce |

|   |     |                    |                                                                                    |     |       |        |          |       |
|---|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|
| D | 721 | Vnitřní kanalizace |                                                                                    |     |       |        | 9 074,00 |       |
| 2 | K   | 721110916          | Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí<br>dopojení střešních svodů na kanalizaci | kus | 6,000 | 835,00 | 5 010,00 | Práce |
|   | VV  |                    |                                                                                    |     | 6,000 |        |          |       |
| 6 | K   | 721176101          | Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm                                               | m   | 6,000 | 319,00 | 1 914,00 | Práce |
| 7 | K   | 721176104          | Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm                                               | m   | 5,000 | 430,00 | 2 150,00 | Práce |

|    |     |                     |                                                           |        |       |           |           |       |
|----|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|
| D  | 725 | Zařizovací předměty |                                                           |        |       |           | 35 499,00 |       |
| 49 | K   | 725014131           | Klozet závěsný+ sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1,000 | 5 460,00  | 5 460,00  | Práce |
|    | VV  |                     | 1.NP                                                      |        |       |           |           |       |
|    | VV  |                     | 1                                                         |        | 1,000 |           |           |       |
| 60 | K   | 725536331           | Průtok. elek. ohř. 10 l pod dřez                          | soubor | 1,000 | 6 880,00  | 6 880,00  | Práce |
| 68 | K   | 725860201           | Sífon dřezový DN50                                        | kus    | 1,000 | 198,00    | 198,00    | Práce |
| 73 | K   | 725822134U00        | Baterie dřezová stojan páka otáčivý výtok D+M             | soubor | 1,000 | 3 100,00  | 3 100,00  | Práce |
| 77 | K   | Pol1                | Likvidace pneumatik                                       | soubor | 1,000 | 11 910,00 | 11 910,00 |       |
| 78 | K   | Pol2                | vanička sprchová 900x900x30 mm ROTH                       | soubor | 1,000 | 7 402,00  | 7 402,00  |       |
| 79 | K   | Pol3                | Dřez                                                      | soubor | 1,000 | 549,00    | 549,00    |       |

|    |     |                         |                                   |        |       |          |          |       |
|----|-----|-------------------------|-----------------------------------|--------|-------|----------|----------|-------|
| D  | 726 | Instalační prefabrikáty |                                   |        |       |          | 7 290,00 |       |
| 76 | K   | 726211123               | Předstěnový systém WC vč.tlačítka | soubor | 1,000 | 7 290,00 | 7 290,00 | Práce |
|    | VV  |                         | 1.NP                              |        |       |          |          |       |
|    | VV  |                         | 1                                 |        | 1,000 |          |          |       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

**05 - VZT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**146 684,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 146 684,00  | 21,00%     | 30 803,64 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**177 487,64**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

**05 - VZT**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**146 684,00**

D5 - Zařízení č.6 - Chlazení zvěřinárny v 1.NP

**146 684,00**

SOUPIS PRACÍ



Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt: 1 - vícepráce

Soupis: 05 - VZT

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel: SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

Datum: 26.3.2025

Projektant: Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 146 684,00

| D  |   | D5        | Zařízení č.6 - Chlazení zvěřinárny v 1.NP                                                                                                                        |     |        |           |           |  | 146 684,00 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|--|------------|
| 63 | K | 240006001 | Venkovní chladicí jednotka NORDline FSC500, výkon 47 -63 m3                                                                                                      | ks  | 1,000  | 76 135,00 | 76 135,00 |  |            |
| 64 | K | 240006002 | Vnitřní chladicí výparník NORDline PSEK 30.21 - větší místnost                                                                                                   | ks  | 1,000  | 23 253,00 | 23 253,00 |  |            |
| 65 | K | 240006003 | Vnitřní chladicí výparník NORDline PSEK 30.12 - menší místnost                                                                                                   | ks  | 1,000  | 21 346,00 | 21 346,00 |  |            |
| 66 | K | 240006004 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu,Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních, závěsných pouzder | bm  | 10,000 | 430,00    | 4 300,00  |  |            |
| 67 | K | 240006005 | Podružné oplechování rozvodu chladu                                                                                                                              | bm  | 10,000 | 200,00    | 2 000,00  |  |            |
| 68 | K | 240006006 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, založení evidenční knihy, CHL zařízení, zaškolení obsluhy                                                 | ks  | 1,000  | 12 500,00 | 12 500,00 |  |            |
| 69 | K | 240006007 | elektrická kabeláž, řídicí jednotka                                                                                                                              | m   | 20,000 | 170,00    | 3 400,00  |  |            |
| 70 | K | 240006008 | Demontáž a likvidace stávající chladicí jednotky a výparníků                                                                                                     | ks  | 3,000  | 600,00    | 1 800,00  |  |            |
| 71 | K | 240006009 | Doplnění pasívního odvětrání                                                                                                                                     | kpl | 1,000  | 1 950,00  | 1 950,00  |  |            |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

**06 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**263 568,96**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 263 568,96  | 21,00%     | 55 349,49 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**318 918,45**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

**06 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**263 568,96**

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| D14 - Elektroinstalace 1. np                          | 517,00     |
| D18 - ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67               | 517,00     |
| D23 - Elektroinstalace 2. np                          | 5 267,88   |
| D24 - ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ         | 5 267,88   |
| D26 - Elektroinstalace 3. np                          | 16 404,58  |
| D24 - ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ         | 16 404,58  |
| D31 - Počítačová síť                                  | 131 231,00 |
| D33 - II. np                                          | 71 105,00  |
| D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU                          | 4 000,00   |
| D34 - III. np                                         | 60 126,00  |
| D11 - HRUBA VYPLN RYH MALTOU                          | 6 650,00   |
| D38 - Rozvaděč elektroměrový                          | 26 352,50  |
| D39 - Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 100 mm | 1 410,00   |
| D40 - Hrubá výplň rýh maltou                          | 288,00     |
| D42 - LPS                                             | 44 258,00  |
| OST - Ostatní                                         | 37 840,00  |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

1 - vícepráce

Soupis:

**06 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**263 568,96**

|              |     |          |                                                                          |     |         |          |            |  |
|--------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|--|
| D            | D14 |          | Elektroinstalace 1. np                                                   |     |         |          | 517,00     |  |
| D            | D18 |          | ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67                                        |     |         |          | 517,00     |  |
| 79           | K   | Pol12    | Vypínač 25A/400V- sporáková kombinace                                    | ks  | 1,000   | 517,00   | 517,00     |  |
| D            | D23 |          | Elektroinstalace 2. np                                                   |     |         |          | 5 267,88   |  |
| D            | D24 |          | ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ                                  |     |         |          | 5 267,88   |  |
| 399          | K   | Pol32.1  | B 2p+PE                                                                  | ks  | 18,000  | 292,66   | 5 267,88   |  |
| D            | D26 |          | Elektroinstalace 3. np                                                   |     |         |          | 16 404,58  |  |
| D            | D24 |          | ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ                                  |     |         |          | 16 404,58  |  |
| 414          | K   | 376      | zásuvkový sloupek 2x230V + 2x dat zás. multi                             | ks  | 2,000   | 2 750,00 | 5 500,00   |  |
| 415          | K   | 377      | podlahová krabice kopobox 57_LB + výbava                                 | ks  | 1,000   | 4 100,00 | 4 100,00   |  |
| 416          | K   | 378      | úprava stolu v zasedací místnosti pro el. instalaci                      | kpl | 1,000   | 3 000,00 | 3 000,00   |  |
| 417          | K   | Pol32.1  | B 2p+PE                                                                  | ks  | 13,000  | 292,66   | 3 804,58   |  |
| D            | D31 |          | Počítačová síť                                                           |     |         |          | 131 231,00 |  |
| D            | D33 |          | II. np                                                                   |     |         |          | 71 105,00  |  |
| 423          | K   | Pol372   | EKZS 62/50 3m s víkem EKZS 62/50 3m s víkem, nad podhledem pro kabely PC | m   | 75,000  | 671,00   | 50 325,00  |  |
| 424          | K   | Pol373   | Kryt koncový pro parapetní žlab                                          | ks  | 20,000  | 110,00   | 2 200,00   |  |
| 425          | K   | Pol374   | Kryt spojovací pro parapetní žlab                                        | ks  | 25,000  | 110,00   | 2 750,00   |  |
| 426          | K   | Pol375   | Kryt roh vnitřní pro parapetní žlab                                      | ks  | 3,000   | 210,00   | 630,00     |  |
| 427          | K   | Pol71.1  | KABEL UTP DATACOM drát cat.6 - Box 305m                                  | m   | 320,000 | 35,00    | 11 200,00  |  |
| VV 2950-2630 |     |          |                                                                          |     | 320,000 |          |            |  |
| D            | D11 |          | HRUBA VYPLN RYH MALTOU                                                   |     |         |          | 4 000,00   |  |
| 174          | K   | Pol72    | Spoluprace ss ostatními profesemi                                        | hod | 10,000  | 400,00   | 4 000,00   |  |
| D            | D34 |          | III. np                                                                  |     |         |          | 60 126,00  |  |
| 418          | K   | 373.1    | Kryt koncový pro parapetní žlab                                          | ks  | 16,000  | 110,00   | 1 760,00   |  |
| 419          | K   | 374.1    | Kryt spojovací pro parapetní žlab                                        | ks  | 24,000  | 110,00   | 2 640,00   |  |
| 420          | K   | 375.1    | Kryt roh vnitřní pro parapetní žlab                                      | ks  | 3,000   | 210,00   | 630,00     |  |
| 421          | K   | Pol372.1 | EKZS 62/50 3m s víkem EKZS 62/50 3m s víkem, nad podhledem pro kabely PC | m   | 57,000  | 671,00   | 38 247,00  |  |
| 422          | K   | Pol71    | KABEL UTP DATACOM drát cat.6 - Box 305m                                  | m   | 350,000 | 29,14    | 10 199,00  |  |
| VV 3580-3230 |     |          |                                                                          |     | 350,000 |          |            |  |
| D            | D11 |          | HRUBA VYPLN RYH MALTOU                                                   |     |         |          | 6 650,00   |  |
| 184          | K   | Pol81    | Průraz pro kabelový žlab do II. np do servrovny, pro kabely UTP cat 6    | ks  | 19,000  | 350,00   | 6 650,00   |  |
| D            | D38 |          | Rozvaděč elektroměrový                                                   |     |         |          | 26 352,50  |  |
| 372          | K   | Pol1.1   | Rozvodnice elektroměrová, pod omítku                                     | ks  | 2,000   | 6 244,40 | 12 488,80  |  |
| 373          | K   | Pol2.1   | CYKY-J 5x16 mm2 , pevně                                                  | m   | 14,000  | 292,40   | 4 093,60   |  |
| 374          | K   | Pol3.2   | CYKY-J 4x25 mm2 , pevně                                                  | m   | 14,000  | 445,00   | 6 230,00   |  |
| 375          | K   | Pol4.1   | Hlavní jistič 3x63A, 10kA                                                | ks  | 1,000   | 980,00   | 980,00     |  |
| 376          | K   | Pol5.1   | Hlavní jistič 3x40A, 10kA                                                | ks  | 1,000   | 850,10   | 850,10     |  |
| 377          | K   | Pol6.2   | Hlavní vypínač 80A, 3P                                                   | ks  | 1,000   | 920,00   | 920,00     |  |
| 378          | K   | Pol7.2   | Hlavní vypínač 63A, 3P                                                   | Ks  | 1,000   | 790,00   | 790,00     |  |
| D            | D39 |          | Vysekání rýh ve zdivu cihelném - hloubka 100 mm                          |     |         |          | 1 410,00   |  |
| 379          | K   | Pol8     | šíře 120mm                                                               | m   | 6,000   | 235,00   | 1 410,00   |  |
| D            | D40 |          | Hrubá výplň rýh maltou                                                   |     |         |          | 288,00     |  |
| 380          | K   | Pol9     | jakékoliv šíře                                                           | m2  | 0,720   | 400,00   | 288,00     |  |
| D            | D42 |          | LPS                                                                      |     |         |          | 44 258,00  |  |

| PČ  | Typ | Kód     | Popis                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|---------|----------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 381 | K   | Pol10.1 | Příchytka 55mm, plast            | ks  | 56,000   | 48,00        | 2 688,00          |                 |
| 382 | K   | Pol11.1 | Zemnicí pásovina fezn 40/3       | m   | 100,000  | 80,00        | 8 000,00          |                 |
| 383 | K   | Pol12.2 | Drát zemnicí fezn 10 mm          | m   | 20,000   | 80,00        | 1 600,00          |                 |
| 384 | K   | Pol13.1 | Jímač podružný                   | ks  | 6,000    | 320,00       | 1 920,00          |                 |
| 385 | K   | Pol14.1 | Konzole pro jímač                | ks  | 6,000    | 45,00        | 270,00            |                 |
| 386 | K   | Pol15.1 | Samofezné šrouby                 | ks  | 100,000  | 2,60         | 260,00            |                 |
| 387 | K   | Pol16.1 | Polyuretan                       | ks  | 2,000    | 192,00       | 384,00            |                 |
| 388 | K   | Pol17.1 | Svorka pásek pásek, zinek        | ks  | 20,000   | 68,00        | 1 360,00          |                 |
| 389 | K   | Pol18.2 | Svorka pásek kulatina            | ks  | 10,000   | 68,00        | 680,00            |                 |
| 390 | K   | Pol19.2 | Hmoždina , polyester             | ks  | 56,000   | 31,00        | 1 736,00          |                 |
| 391 | K   | Pol20.3 | Svorka su                        | ks  | 60,000   | 41,00        | 2 460,00          |                 |
| 392 | K   | Pol21.2 | Drát Almgši 8 mm                 | m   | 120,000  | 110,00       | 13 200,00         |                 |
| 393 | K   | Pol22.1 | Podpěra hřebenová                | ks  | 70,000   | 72,00        | 5 040,00          |                 |
| 394 | K   | Pol23.2 | Svorka okapová                   | ks  | 4,000    | 80,00        | 320,00            |                 |
| 395 | K   | Pol24.2 | Svorka měřicí                    | ks  | 4,000    | 160,00       | 640,00            |                 |
| 396 | K   | Pol25.2 | antikoroziční nátěr              | kpl | 1,000    | 500,00       | 500,00            |                 |
| 397 | K   | Pol26.1 | Revizní technik                  | hod | 4,000    | 500,00       | 2 000,00          |                 |
| 398 | K   | Pol27.1 | Spoluprace s ostatními profesemi | hod | 3,000    | 400,00       | 1 200,00          |                 |

|     |   |        |                                                                                                                                                                                                           |           |       |          |           |  |
|-----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|-----------|--|
| D   |   | OST    | Ostatní                                                                                                                                                                                                   | 37 840,00 |       |          |           |  |
| 370 | K | Pol201 | Nástěnný vypínač na ovládání rolet u střešních oken provozní teplota: 5-40 °Cm rozměry: 84/84/41 mm, barva tlačítek: bílá, černá, barva rámečku bílá, umožňující ovládání více žaluzií z jednoho vypínače | ks        | 4,000 | 3 250,00 | 13 000,00 |  |
| 371 | K | Pol202 | Nástěnný vypínač na ovládání žaluzií                                                                                                                                                                      | ks        | 6,000 | 4 140,00 | 24 840,00 |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**011 - OPRAVY Bourací práce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-2 035,82**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | -2 035,82   | 21,00%     | -427,53   |
|              | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-2 463,35**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**011 - OPRAVY Bourací práce**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-2 035,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 995,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 576,05

997 - Přesun sutě

-419,85

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-39,92

SOUPIS PRACÍ



Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt: 2 - méněpráce

Soupis: 01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3: 011 - OPRAVY Bourací práce

Místo: Datum: 26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK Projektant: Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zhotovitel: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -2 035,82

|    |   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |    |         |           |           |                |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|----------------|
| D  |   | HSV                                                                                                                                                                               | Práce a dodávky HSV                                                                                                                               |    |         | -1 995,90 |           |                |
| D  |   | 9                                                                                                                                                                                 | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                               |    |         | -1 576,05 |           |                |
| 14 | K | 978011141                                                                                                                                                                         | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %                                                | m2 | -45,030 | 35,00     | -1 576,05 | CS ÚRS 2023 02 |
| VV |   | 1.NP bourací práce                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |    |         |           |           |                |
| VV |   | -(4,55+1,6+1,92+1,78+2,13+33,05)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |    | -45,030 |           |           |                |
| VV |   | Součet                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |    | -45,030 |           |           |                |
| D  |   | 997                                                                                                                                                                               | Přesun sutě                                                                                                                                       |    |         | -419,85   |           |                |
| 19 | K | 997013213                                                                                                                                                                         | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                           | t  | -0,450  | 234,00    | -105,30   | CS ÚRS 2023 02 |
| 22 | K | 997013501                                                                                                                                                                         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                      | t  | -0,450  | 351,00    | -157,95   | CS ÚRS 2023 02 |
| 23 | K | 997013509                                                                                                                                                                         | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km    | t  | -8,550  | 6,00      | -51,30    | CS ÚRS 2023 02 |
| 24 | K | 997013631                                                                                                                                                                         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t  | -0,450  | 234,00    | -105,30   | CS ÚRS 2023 02 |
| D  |   | PSV                                                                                                                                                                               | Práce a dodávky PSV                                                                                                                               |    |         | 0,00      |           |                |
| D  |   | VRN                                                                                                                                                                               | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                       |    |         | -39,92    |           |                |
| 41 | K | VRN01                                                                                                                                                                             | Zařízení staveniště                                                                                                                               | %  | -19,959 | 2,00      | -39,92    |                |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Vybudování zařízení staveniště,provoz vč.úhrady energií,zabezpečení BOZP na staveništi,odstranění zařízení staveniště,úklid po zrušení zařízení staveniště |                                                                                                                                                   |    |         |           |           |                |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**012 - OPRAVY Architektonicko - stavební řešení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-32 509,95**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -32 509,95  | 21,00%     | -6 827,09 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-39 337,04**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**012 - OPRAVY Architektonicko - stavební řešení**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-32 509,95**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**-23 807,33**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-20 247,14

998 - Přesun hmot

-3 560,19

#### PSV - Práce a dodávky PSV

**-8 540,88**

776 - Podlahy povlakové

-8 540,88

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**-161,74**

SOUPIS PRACÍ



Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt: 2 - méněpráce

Soupis: 01 - OPRAVY AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3: 012 - OPRAVY Architektonicko - stavební řešení

Místo: Datum: 26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK Projektant: Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zhotovitel: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -32 509,95

D HSV Práce a dodávky HSV -23 807,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -20 247,14

|   |   |           |                                                                                                                                                                             |    |         |        |            |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| 3 | K | 611325417 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | -45,030 | 339,00 | -15 265,17 | CS ÚRS 2023 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|

|  |    |  |                                  |  |         |  |  |  |
|--|----|--|----------------------------------|--|---------|--|--|--|
|  | vv |  | půdorys 1.NP nový stav           |  |         |  |  |  |
|  | vv |  | -(4,55+1,6+1,92+1,78+2,13+33,05) |  | -45,030 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet                           |  | -45,030 |  |  |  |

|    |   |       |                                                                                                               |    |        |        |           |  |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|
| 12 | K | 63511 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-22 | m3 | -5,007 | 995,00 | -4 981,97 |  |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|--|

|  |    |  |                         |  |        |  |  |  |
|--|----|--|-------------------------|--|--------|--|--|--|
|  | vv |  | půdorys 1.NP nový stav  |  |        |  |  |  |
|  | vv |  | okapový chodník         |  |        |  |  |  |
|  | vv |  | 4,925*0,5*(0,305-0,505) |  | -0,493 |  |  |  |
|  | vv |  | 8,7*0,75*(0,305-0,505)  |  | -1,305 |  |  |  |
|  | vv |  | 1,3*0,6*(0,305-0,505)   |  | -0,156 |  |  |  |
|  | vv |  | 2*0,6*(0,305-0,505)     |  | -0,240 |  |  |  |
|  | vv |  | 2,5*0,6*(0,305-0,505)   |  | -0,300 |  |  |  |
|  | vv |  | 2*1*(0,305-0,505)       |  | -0,400 |  |  |  |
|  | vv |  | 7,3*0,3*(0,305-0,505)   |  | -0,438 |  |  |  |
|  | vv |  | 16,75*0,5*(0,305-0,505) |  | -1,675 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet                  |  | -5,007 |  |  |  |

D 998 Přesun hmot -3 560,19

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                         |   |         |        |           |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 14 | K | 998018003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m | t | -10,143 | 351,00 | -3 560,19 | CS ÚRS 2023 02 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|----------------|

D PSV Práce a dodávky PSV -8 540,88

D 776 Podlahy povlakové -8 540,88

|     |   |           |                                                                                                      |    |        |       |         |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|----------------|
| 107 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | -8,700 | 18,00 | -156,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|----------------|

|  |    |  |                        |  |        |  |  |  |
|--|----|--|------------------------|--|--------|--|--|--|
|  | vv |  | půdorys 1.NP nový stav |  |        |  |  |  |
|  | vv |  | -8,7                   |  | -8,700 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet                 |  | -8,700 |  |  |  |

|     |   |           |                                 |    |        |       |         |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------|----|--------|-------|---------|----------------|
| 110 | K | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | -8,700 | 18,00 | -156,60 | CS ÚRS 2023 02 |
|-----|---|-----------|---------------------------------|----|--------|-------|---------|----------------|

|  |    |  |                        |  |        |  |  |  |
|--|----|--|------------------------|--|--------|--|--|--|
|  | vv |  | půdorys 1.NP nový stav |  |        |  |  |  |
|  | vv |  | -8,7                   |  | -8,700 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet                 |  | -8,700 |  |  |  |

|     |   |           |                                             |    |        |       |         |                |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------|----|--------|-------|---------|----------------|
| 112 | K | 776121321 | Příprava podkladu penetrace neředěná podlah | m2 | -8,700 | 39,00 | -339,30 | CS ÚRS 2023 02 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------|----|--------|-------|---------|----------------|

|  |    |  |                        |  |        |  |  |  |
|--|----|--|------------------------|--|--------|--|--|--|
|  | vv |  | půdorys 1.NP nový stav |  |        |  |  |  |
|  | vv |  | -8,7                   |  | -8,700 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet                 |  | -8,700 |  |  |  |

|     |   |           |                                                                                                       |    |        |        |           |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 114 | K | 776141122 | Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | -8,700 | 246,00 | -2 140,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|  |    |  |                        |  |        |  |  |  |
|--|----|--|------------------------|--|--------|--|--|--|
|  | vv |  | půdorys 1.NP nový stav |  |        |  |  |  |
|  | vv |  | -8,7                   |  | -8,700 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet                 |  | -8,700 |  |  |  |

|     |   |           |                                                             |    |        |        |           |                |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 117 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | -8,700 | 230,00 | -2 001,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|  |    |  |                        |  |        |  |  |  |
|--|----|--|------------------------|--|--------|--|--|--|
|  | vv |  | půdorys 1.NP nový stav |  |        |  |  |  |
|  | vv |  | -8,7                   |  | -8,700 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet                 |  | -8,700 |  |  |  |

|     |   |          |                                             |    |        |        |           |                |
|-----|---|----------|---------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 118 | M | 28412245 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 | -9,570 | 376,00 | -3 598,32 | CS ÚRS 2023 02 |
|-----|---|----------|---------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

|  |    |  |                                            |  |        |  |  |  |
|--|----|--|--------------------------------------------|--|--------|--|--|--|
|  | vv |  | půdorys 1.NP nový stav                     |  |        |  |  |  |
|  | vv |  | -8,7                                       |  | -8,700 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet                                     |  | -8,700 |  |  |  |
|  | vv |  | -8,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | -9,570 |  |  |  |

|     |   |           |                                                                              |    |        |       |         |                |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|----------------|
| 129 | K | 776991141 | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně | m2 | -8,700 | 12,00 | -104,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|----------------|

|  |    |  |                        |  |        |  |  |  |
|--|----|--|------------------------|--|--------|--|--|--|
|  | vv |  | půdorys 1.NP nový stav |  |        |  |  |  |
|  | vv |  | -8,7                   |  | -8,700 |  |  |  |
|  | vv |  | Součet                 |  | -8,700 |  |  |  |

| PČ Typ Kód |   |           | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 130        | K | 998776103 | Přesun hmot pro podlahy poviakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m                                | t  | -0,095   | 468,00       | -44,46            | CS ÚRS 2023 02  |
| D VRN      |   |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                            |    |          |              |                   | -161,74         |
| 139        | K | VRN01     | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                    | %  | -323,482 | 0,50         | -161,74           |                 |
| P          |   |           | Poznámka k položce:<br>Vybudování zařízení staveniště, provoz vč. úhrady energií, zabezpečení BOZP na staveništi, odstranění zařízení staveniště, úklid po zrušení zařízení staveniště |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**022 - INVESTICE Architektonicko - stavební řešení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátiší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-125 761,59**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -125 761,59 | 21,00%     | -26 409,94 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-152 171,53**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3:

**022 - INVESTICE Architektonicko - stavební řešení**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-125 761,59**

### HSV - Práce a dodávky HSV

-22 394,60

1 - Zemní práce

-22 394,60

### PSV - Práce a dodávky PSV

-102 503,61

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-6 951,21

713 - Izolace tepelné

-13 903,52

763 - Konstrukce suché výstavby

-51 890,36

771 - Podlahy z dlaždic

-22 023,63

781 - Dokončovací práce - obklady

-5 514,09

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-2 220,80

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-863,38

SOUPIS PRACÍ



Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt: 2 - méněpráce

Soupis: 02 - INVESTICE AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy

Úroveň 3: 022 - INVESTICE Architektonicko - stavební řešení

Místo: Datum: 26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK Projektant: Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zhotovitel: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem -125 761,59

D HSV Práce a dodávky HSV -22 394,60

D 1 Zemní práce -22 394,60

|   |    |           |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |           |                |
|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|----------------|
| 2 | K  | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                    | m3 | -13,697  | 468,00 | -6 410,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|   | VV |           | sokl                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |                |
|   | VV |           | (0,7+3,425)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                  |    | -0,578   |        |           |                |
|   | VV |           | 12,8*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -1,792   |        |           |                |
|   | VV |           | (8,2+0,7)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                    |    | -1,246   |        |           |                |
|   | VV |           | 16,75*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                        |    | -2,345   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,16*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,302   |        |           |                |
|   | VV |           | 6,27*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,878   |        |           |                |
|   | VV |           | (0,7+15,56)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                  |    | -2,276   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,14*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,13*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,298   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,14*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | (6,71+0,7)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                   |    | -1,037   |        |           |                |
|   | VV |           | 16,75*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                        |    | -2,345   |        |           |                |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                     |    | -13,697  |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | -13,697  |        |           |                |
| 3 | K  | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -13,697  | 410,00 | -5 615,77 | CS ÚRS 2023 02 |
|   | VV |           | sokl                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |                |
|   | VV |           | (0,7+3,425)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                  |    | -0,578   |        |           |                |
|   | VV |           | 12,8*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -1,792   |        |           |                |
|   | VV |           | (8,2+0,7)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                    |    | -1,246   |        |           |                |
|   | VV |           | 16,75*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                        |    | -2,345   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,16*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,302   |        |           |                |
|   | VV |           | 6,27*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,878   |        |           |                |
|   | VV |           | (0,7+15,56)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                  |    | -2,276   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,14*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,13*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,298   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,14*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | (6,71+0,7)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                   |    | -1,037   |        |           |                |
|   | VV |           | 16,75*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                        |    | -2,345   |        |           |                |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                     |    | -13,697  |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | -13,697  |        |           |                |
| 4 | K  | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 000 m                  | m3 | -136,970 | 23,00  | -3 150,31 | CS ÚRS 2023 02 |
|   | VV |           | do 20km                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |                |
|   | VV |           | -13,697*10                                                                                                                                                                                                                     |    | -136,970 |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | -136,970 |        |           |                |
| 5 | K  | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                | t  | -27,394  | 234,00 | -6 410,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|   | VV |           | sokl                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |           |                |
|   | VV |           | (0,7+3,425)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                  |    | -0,578   |        |           |                |
|   | VV |           | 12,8*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -1,792   |        |           |                |
|   | VV |           | (8,2+0,7)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                    |    | -1,246   |        |           |                |
|   | VV |           | 16,75*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                        |    | -2,345   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,16*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,302   |        |           |                |
|   | VV |           | 6,27*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,878   |        |           |                |
|   | VV |           | (0,7+15,56)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                  |    | -2,276   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,14*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,13*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,298   |        |           |                |
|   | VV |           | 2,14*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                         |    | -0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | (6,71+0,7)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                   |    | -1,037   |        |           |                |
|   | VV |           | 16,75*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                                                                        |    | -2,345   |        |           |                |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                     |    | -13,697  |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | -13,697  |        |           |                |
|   | VV |           | -13,697*2"přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                     |    | -27,394  |        |           |                |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6     | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                 | m3 | -13,697  | 59,00        | -808,12           | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | sokl                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (0,7+3,425)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                               |    | -0,578   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 12,8*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                      |    | -1,792   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (8,2+0,7)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                 |    | -1,246   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 16,75*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                     |    | -2,345   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,16*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                      |    | -0,302   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 6,27*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                      |    | -0,878   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (0,7+15,56)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                               |    | -2,276   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,14*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                      |    | -0,300   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,13*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                      |    | -0,298   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,14*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                      |    | -0,300   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (6,71+0,7)*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                |    | -1,037   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 16,75*0,7*(0,155-0,355)                                                                                                                                                     |    | -2,345   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |    | -13,697  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | -13,697  |              |                   |                 |
| D PSV |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                         |    |          |              | -102 503,61       |                 |
| D 711 |     |           | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                       |    |          |              | -6 951,21         |                 |
| 83    | K   | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                                                   | m2 | -18,148  | 30,00        | -544,44           | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | sokl- skutečnost                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (3,425+8,1+16,75+15,56+6,71+16,75)*(0,6-0,805)                                                                                                                              |    | -13,795  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,16+6,27)*(0,6-0,805)                                                                                                                                                     |    | -1,728   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,84+2,13+2,84)*(0,3-0,3)                                                                                                                                                  |    | 0,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1*(0,6-0,805)                                                                                                                                                               |    | -0,205   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (0,6+0,6+0,6)*(0,6-0,805)                                                                                                                                                   |    | -0,369   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,5*4*(0,3-0,505)                                                                                                                                                           |    | -2,050   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | -18,148  |              |                   |                 |
| 84    | M   | 11163150a | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                    | t  | -0,006   | 70 200,00    | -421,20           |                 |
|       | VV  |           | sokl- skutečnost                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (3,425+8,1+16,75+15,56+6,71+16,75)*(0,6-0,805)                                                                                                                              |    | -13,795  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,16+6,27)*(0,6-0,805)                                                                                                                                                     |    | -1,728   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,84+2,13+2,84)*(0,3-0,3)                                                                                                                                                  |    | 0,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1*(0,6-0,805)                                                                                                                                                               |    | -0,205   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (0,6+0,6+0,6)*(0,6-0,805)                                                                                                                                                   |    | -0,369   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,5*4*(0,3-0,505)                                                                                                                                                           |    | -2,050   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | -18,148  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | -18,148*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                           |    | -0,006   |              |                   |                 |
| 87    | K   | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S                                                                                               | m2 | -18,148  | 140,00       | -2 540,72         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | sokl- skutečnost                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (3,425+8,1+16,75+15,56+6,71+16,75)*(0,6-0,805)                                                                                                                              |    | -13,795  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,16+6,27)*(0,6-0,805)                                                                                                                                                     |    | -1,728   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,84+2,13+2,84)*(0,3-0,3)                                                                                                                                                  |    | 0,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1*(0,6-0,805)                                                                                                                                                               |    | -0,205   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (0,6+0,6+0,6)*(0,6-0,805)                                                                                                                                                   |    | -0,369   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,5*4*(0,3-0,505)                                                                                                                                                           |    | -2,050   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | -18,148  |              |                   |                 |
| 88    | M   | 62855002a | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm            | m2 | -22,159  | 135,00       | -2 991,47         |                 |
|       | VV  |           | sokl- skutečnost                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (3,425+8,1+16,75+15,56+6,71+16,75)*(0,6-0,805)                                                                                                                              |    | -13,795  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,16+6,27)*(0,6-0,805)                                                                                                                                                     |    | -1,728   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,84+2,13+2,84)*(0,3-0,3)                                                                                                                                                  |    | 0,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1*(0,6-0,805)                                                                                                                                                               |    | -0,205   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (0,6+0,6+0,6)*(0,6-0,805)                                                                                                                                                   |    | -0,369   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,5*4*(0,3-0,505)                                                                                                                                                           |    | -2,050   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | -18,148  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | -18,148*1,221 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                             |    | -22,159  |              |                   |                 |
| 90    | K   | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | t  | -0,155   | 2 925,00     | -453,38           | CS ÚRS 2023 02  |
| D 713 |     |           | Izolace tepelné                                                                                                                                                             |    |          |              | -13 903,52        |                 |
| 115   | K   | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení                            | m2 | -21,814  | 140,00       | -3 053,96         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | sokl skutečnost                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (0,14+3,425+8,1+0,14+16,75+0,14+15,56+6,71+0,14+16,75)*(0,6-0,805)                                                                                                          |    | -13,910  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,84+2,13+2,84)*(0,3-0,3)                                                                                                                                                  |    | 0,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1*(1,3-2,05)                                                                                                                                                                |    | -0,750   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (0,6+0,6+0,6)*(1,3-1,505)                                                                                                                                                   |    | -0,369   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | zateplení pod vraty                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,5*4*(0-0,505)                                                                                                                                                             |    | -5,050   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |    | -20,079  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | sokl                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,16+0,03+6,27)*(0,6-0,805)                                                                                                                                                |    | -1,734   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                  |    | -1,734   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                      |    | -21,814  |              |                   |                 |
| 116   | M   | 28376424  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa ?=0,035 tl 140mm                                                                                                        | m2 | -21,083  | 491,00       | -10 351,75        | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | sokl skutečnost                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (0,14+3,425+8,1+0,14+16,75+0,14+15,56+6,71+0,14+16,75)*(0,6-0,805)                                                                                                          |    | -13,910  |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (2,84+2,13+2,84)*(0,3-0,3)                                                                                                                                                  |    | 0,000    |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1*(1,3-2,05)                                                                                                                                                                |    | -0,750   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | (0,6+0,6+0,6)*(1,3-1,505)                                                                                                                                                                                                                |    | -0,369   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | zateplení pod vraty                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,5*4*(0-0,505)                                                                                                                                                                                                                          |    | -5,050   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                               |    | -20,079  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -20,079*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                           |    | -21,083  |              |                   |                 |
| 117 | M   | 28376415  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\gamma=0,035$ tl 30mm                                                                                                                                                               | m2 | -1,821   | 105,00       | -191,21           | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |           | sokl                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (2,16+0,03+6,27)*(0,6-0,805)                                                                                                                                                                                                             |    | -1,734   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -1,734   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -1,734*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                            |    | -1,821   |              |                   |                 |
| 138 | K   | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m                                                                                  | t  | -0,219   | 1 400,00     | -306,60           | CS ÚRS 2023 02  |
| D   |     | 763       | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                |    |          |              | -51 890,36        |                 |
| 160 | K   | 763111343 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75, Rw do 49 dB          | m2 | -1,995   | 1 367,00     | -2 727,17         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |           | púdorys 3.NP nový stav                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3.13 koupelna                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,95*2,1                                                                                                                                                                                                                                |    | -1,995   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -1,995   |              |                   |                 |
| 164 | K   | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)                                                                                                | m2 | -1,995   | 56,00        | -111,72           | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |           | púdorys 3.NP nový stav                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3.13 koupelna                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,95*2,1                                                                                                                                                                                                                                |    | -1,995   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -1,995   |              |                   |                 |
| 165 | K   | 763111771 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3                                                                                                                                             | m2 | -1,995   | 402,00       | -801,99           | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |           | púdorys 3.NP nový stav                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3.13 koupelna                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -0,95*2,1                                                                                                                                                                                                                                |    | -1,995   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -1,995   |              |                   |                 |
| 167 | K   | 763121464 | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 130 mm, profil 100                                      | m2 | -32,790  | 1 117,00     | -36 626,43        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |           | púdorys 3.NP skutečnost                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 59,38-92,17                                                                                                                                                                                                                              |    | -32,790  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -32,790  |              |                   |                 |
| 172 | K   | 763121714 | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na přesazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                          | m2 | -32,790  | 28,00        | -918,12           | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |           | púdorys 3.NP skutečnost                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 59,38-92,17                                                                                                                                                                                                                              |    | -32,790  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -32,790  |              |                   |                 |
| 173 | K   | 763121761 | Stěna přesazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3                                                                                                                            | m2 | -32,790  | 201,00       | -6 590,79         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |           | púdorys 3.NP skutečnost                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 59,38-92,17                                                                                                                                                                                                                              |    | -32,790  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -32,790  |              |                   |                 |
| 184 | K   | 998763303 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t  | -1,146   | 3 590,00     | -4 114,14         | CS ÚRS 2023 02  |
| D   |     | 771       | Podlaha z dlaždic                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | -22 023,63        |                 |
| 214 | K   | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu                                                                                                                                                                     | m2 | -15,310  | 47,00        | -719,57           | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -15,31                                                                                                                                                                                                                                   |    | -15,310  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -15,310  |              |                   |                 |
| 215 | K   | 771151023 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm                                                                                                                               | m2 | -15,310  | 152,00       | -2 327,12         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -15,31                                                                                                                                                                                                                                   |    | -15,310  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -15,310  |              |                   |                 |
| 216 | K   | 771574416 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2                                                                                                              | m2 | -15,310  | 702,00       | -10 747,62        | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -15,31                                                                                                                                                                                                                                   |    | -15,310  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -15,310  |              |                   |                 |
| 217 | M   | 59761166  | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2                                                                                                                    | m2 | -16,841  | 400,00       | -6 736,40         | CS ÚRS 2023 02  |
|     | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -15,31                                                                                                                                                                                                                                   |    | -15,310  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                   |    | -15,310  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | -15,31*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                             |    | -16,841  |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 222   | K   | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t  | -0,638   | 2 340,00     | -1 492,92         | CS ÚRS 2023 02  |
| D 781 |     |           | Dokončovací práce - obklady                                                                                                                             |    |          |              | -5 514,09         |                 |
| 223   | K   | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                     | m2 | -5,562   | 47,00        | -261,41           | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2.23 Kuchyňka                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | -(2,62*0,6)                                                                                                                                             |    | -1,572   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | -1,572   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | púdorys 3.NP nový stav                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 3.13 koupelna                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (-0,95*2,1)*2                                                                                                                                           |    | -3,990   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                  |    | -5,562   |              |                   |                 |
| 224   | K   | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách                                                                                  | m2 | -5,562   | 410,00       | -2 280,42         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2.23 Kuchyňka                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | -(2,62*0,6)                                                                                                                                             |    | -1,572   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | -1,572   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | púdorys 3.NP nový stav                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 3.13 koupelna                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (-0,95*2,1)*2                                                                                                                                           |    | -3,990   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                  |    | -5,562   |              |                   |                 |
| 225   | K   | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2                          | m2 | -5,562   | 70,00        | -389,34           | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2.23 Kuchyňka                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | -(2,62*0,6)                                                                                                                                             |    | -1,572   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | -1,572   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | púdorys 3.NP nový stav                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 3.13 koupelna                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (-0,95*2,1)*2                                                                                                                                           |    | -3,990   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                  |    | -5,562   |              |                   |                 |
| 226   | M   | 59761039  | obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2                                                                                                              | m2 | -6,118   | 400,00       | -2 447,20         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | púdorys 2.NP nový stav                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2.23 Kuchyňka                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | -(2,62*0,6)                                                                                                                                             |    | -1,572   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | -1,572   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | púdorys 3.NP nový stav                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 3.13 koupelna                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | (-0,95*2,1)*2                                                                                                                                           |    | -3,990   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                  |    | -5,562   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | -5,562*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |    | -6,118   |              |                   |                 |
| 231   | K   | 998781103 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | t  | -0,116   | 1 170,00     | -135,72           | CS ÚRS 2023 02  |
| D 784 |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                      |    |          |              | -2 220,80         |                 |
| 234   | K   | 784681025 | Montáž ozdobných prvků (materiál ve specifikaci ) s převážujícím délkovým rozměrem hladkých, výšky (šířky) lepené plochy přes 120 do 200 mm             | m  | -3,200   | 234,00       | -748,80           | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | parapetní římsa                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | pohled jižní nový stav                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*7-1,6*7                                                                                                                                             |    | -0,700   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*6-1,6*6                                                                                                                                             |    | -0,600   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,8*2-1,9*2                                                                                                                                             |    | -0,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | pohled severní nový stav                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*2-1,6*2                                                                                                                                             |    | -0,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5-1,6                                                                                                                                                 |    | -0,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,8*3-1,9*3                                                                                                                                             |    | -0,300   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | pohled západní nový stav                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*2-1,6*2                                                                                                                                             |    | -0,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,4*3-2,5*3                                                                                                                                             |    | -0,300   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,1-1,2                                                                                                                                                 |    | -0,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | pohled východní nový stav                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5-1,6                                                                                                                                                 |    | -0,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*2-1,6*2                                                                                                                                             |    | -0,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,8-1,9                                                                                                                                                 |    | -0,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,1-1,2                                                                                                                                                 |    | -0,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Mezisoučet                                                                                                                                              |    | -3,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | Součet                                                                                                                                                  |    | -3,200   |              |                   |                 |
| 236   | M   | 28374121  | dekorační prvek fasádní parapetní římsa v do 200mm                                                                                                      | m  | -3,200   | 460,00       | -1 472,00         | CS ÚRS 2023 02  |
|       | VV  |           | parapetní římsa                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | pohled jižní nový stav                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*7-1,6*7                                                                                                                                             |    | -0,700   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*6-1,6*6                                                                                                                                             |    | -0,600   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,8*2-1,9*2                                                                                                                                             |    | -0,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | pohled severní nový stav                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*2-1,6*2                                                                                                                                             |    | -0,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5-1,6                                                                                                                                                 |    | -0,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,8*3-1,9*3                                                                                                                                             |    | -0,300   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | pohled západní nový stav                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*2-1,6*2                                                                                                                                             |    | -0,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 2,4*3-2,5*3                                                                                                                                             |    | -0,300   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,1-1,2                                                                                                                                                 |    | -0,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | pohled východní nový stav                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5-1,6                                                                                                                                                 |    | -0,100   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,5*2-1,6*2                                                                                                                                             |    | -0,200   |              |                   |                 |
|       | VV  |           | 1,8-1,9                                                                                                                                                 |    | -0,100   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|     |     | VV    | 1,1-1,2                                                                                                                                                                                      |    | -0,100     |              |                   |                 |
|     |     | VV    | Mezisoučet                                                                                                                                                                                   |    | -3,200     |              |                   |                 |
|     |     | VV    | Součet                                                                                                                                                                                       |    | -3,200     |              |                   |                 |
|     | D   | VRN   | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                  |    |            |              | -863,38           |                 |
| 251 | K   | VRN01 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                          | %  | -1 233,396 | 0,70         | -863,38           |                 |
|     | P   |       | Poznámka k položce:<br>Vybudování zařízení staveniště, provoz vč. úhrady energií, zabezpečení<br>BOZP na staveništi, odstranění zařízení staveniště, úklid po zrušení<br>zařízení staveniště |    |            |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

**06 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-286 673,19**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | -286 673,19 | 21,00%     | -60 201,37 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-346 874,56**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

**06 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s.p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-286 673,19**

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZEN             | -2 884,67   |
| D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                | -2 813,50   |
| D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZEN             | -6 787,46   |
| D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                | -3 235,52   |
| D2 - Spínače                                                                         | -1 514,15   |
| D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZEN             | -6 787,46   |
| D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                | -3 235,52   |
| D14 - Elektroinstalace 1. np                                                         | -10 969,69  |
| D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJOV | -8 484,32   |
| D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                | -1 685,17   |
| D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.              | -800,20     |
| D23 - Elektroinstalace 2. np                                                         | -7 068,38   |
| D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJOV | -3 224,04   |
| D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                | -1 758,44   |
| D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.              | -2 085,90   |
| D26 - Elektroinstalace 3. np                                                         | -27 553,71  |
| D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJOV | -13 574,91  |
| D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.              | -13 978,80  |
| D27 - Elektroinstalace 3. np - BYT                                                   | -9 026,98   |
| D5 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ PŘÍSTROJOV | -3 393,73   |
| D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.              | -5 633,25   |
| D31 - Počítačová síť                                                                 | -38 943,34  |
| D33 - II. np                                                                         | -38 943,34  |
| D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.              | -38 943,34  |
| D34 - III. np                                                                        | -38 943,34  |
| D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.              | -38 943,34  |
| D54 - Kabelové trasy                                                                 | -103 809,47 |
| D6 - LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                | -33 656,87  |
| D19 - KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT.              | -70 152,60  |
| OST - Ostatní                                                                        | -23 100,00  |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

**06 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-286 673,19**

|     |   |         |                                                                                       |    |          |        |            |  |
|-----|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|--|
|     | D | D5      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNO                             |    |          |        | -2 884,67  |  |
| 16  | K | Pol17   | LHD40x20 hranatá                                                                      | m  | -34,000  | 84,84  | -2 884,67  |  |
|     | D | D6      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                      |    |          |        | -2 813,50  |  |
| 17  | K | Pol18   | LHD20x20 hranatá                                                                      | m  | -40,000  | 70,34  | -2 813,50  |  |
|     | D | D5      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNO                             |    |          |        | -6 787,46  |  |
| 40  | K | Pol17   | LHD40x20 hranatá                                                                      | m  | -80,000  | 84,84  | -6 787,46  |  |
|     | D | D6      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                      |    |          |        | -3 235,52  |  |
| 41  | K | Pol18   | LHD20x20 hranatá                                                                      | m  | -46,000  | 70,34  | -3 235,52  |  |
|     | D | D2      | Spínače                                                                               |    |          |        | -1 514,15  |  |
| 54  | K | pol30   | k2 - LED svítidlo nad kuchyňskou linku                                                | ks | -2,000   | 757,07 | -1 514,15  |  |
|     | D | D5      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNO                             |    |          |        | -6 787,46  |  |
| 67  | K | Pol17   | LHD40x20 hranatá                                                                      | m  | -80,000  | 84,84  | -6 787,46  |  |
|     | D | D6      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                      |    |          |        | -3 235,52  |  |
| 68  | K | Pol18   | LHD20x20 hranatá                                                                      | m  | -46,000  | 70,34  | -3 235,52  |  |
|     | D | D14     | Elektroinstalace 1. np                                                                |    |          |        | -10 969,69 |  |
|     | D | D5      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ I                |    |          |        | -8 484,32  |  |
| 80  | K | Pol17   | LHD40x20 hranatá                                                                      | m  | -100,000 | 84,84  | -8 484,32  |  |
|     | D | D6      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                      |    |          |        | -1 685,17  |  |
| 81  | K | Pol18.1 | LHD20x20 hranatá                                                                      | m  | -24,000  | 70,22  | -1 685,17  |  |
|     | D | D19     | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT                      |    |          |        | -800,20    |  |
| 82  | K | Pol37   | EKZS 125/50 3m s víkem 125/50 3m s víkem                                              | m  | -2,000   | 400,10 | -800,20    |  |
|     | D | D23     | Elektroinstalace 2. np                                                                |    |          |        | -7 068,38  |  |
|     | D | D5      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ I                |    |          |        | -3 224,04  |  |
| 101 | K | Pol17   | LHD40x20 hranatá                                                                      | m  | -38,000  | 84,84  | -3 224,04  |  |
|     | D | D6      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                      |    |          |        | -1 758,44  |  |
| 102 | K | Pol18   | LHD20x20 hranatá                                                                      | m  | -25,000  | 70,34  | -1 758,44  |  |
|     | D | D19     | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT                      |    |          |        | -2 085,90  |  |
| 103 | K | Pol50   | EKZS 125/50 3m s víkem 125/50 3m s víkem, pro uložení kabelů nad podhledem v chodbách | m  | -5,000   | 417,18 | -2 085,90  |  |
|     | D | D26     | Elektroinstalace 3. np                                                                |    |          |        | -27 553,71 |  |
|     | D | D5      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ I                |    |          |        | -13 574,91 |  |
| 121 | K | Pol17   | LHD40x20 hranatá                                                                      | m  | -160,000 | 84,84  | -13 574,91 |  |
|     | D | D19     | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT                      |    |          |        | -13 978,80 |  |
| 122 | K | Pol50.1 | EKZS 125/50 3m s víkem 125/50 3m s víkem, pro uložení kabelů nad podhledem v chodbách | m  | -33,500  | 417,28 | -13 978,80 |  |
|     | D | D27     | Elektroinstalace 3. np - BYT                                                          |    |          |        | -9 026,98  |  |
|     | D | D5      | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ . DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ I                |    |          |        | -3 393,73  |  |
| 140 | K | Pol17   | LHD40x20 hranatá                                                                      | m  | -40,000  | 84,84  | -3 393,73  |  |
|     | D | D19     | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT                      |    |          |        | -5 633,25  |  |
| 141 | K | Pol50.1 | EKZS 125/50 3m s víkem 125/50 3m s víkem, pro uložení kabelů nad podhledem v chodbách | m  | -13,500  | 417,28 | -5 633,25  |  |
|     | D | D31     | Počítačová síť                                                                        |    |          |        | -38 943,34 |  |
|     | D | D33     | II. np                                                                                |    |          |        | -38 943,34 |  |

| PČ    | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D D19 |     |        | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT                                                                                                                                          |    |          |              | -38 943,34        |                 |
| 169   | K   | Pol76  | EKZS 62/50 3m s víkem EKZS 62/50 3m s víkem, nad podhledem pro kabely PC                                                                                                                                  | m  | -100,000 | 389,43       | -38 943,34        |                 |
| D D34 |     |        | III. np                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | -38 943,34        |                 |
| D D19 |     |        | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT                                                                                                                                          |    |          |              | -38 943,34        |                 |
| 179   | K   | Pol76  | EKZS 62/50 3m s víkem EKZS 62/50 3m s víkem, nad podhledem pro kabely PC                                                                                                                                  | m  | -100,000 | 389,43       | -38 943,34        |                 |
| D D54 |     |        | Kabelové trasy                                                                                                                                                                                            |    |          |              | -103 809,47       |                 |
| D D6  |     |        | LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                                                                                                          |    |          |              | -33 656,87        |                 |
| 358   | K   | Pol171 | LHD60x40 hranatá                                                                                                                                                                                          | m  | -106,000 | 183,31       | -19 430,39        |                 |
| 359   | K   | Pol172 | LHD40x20 hranatá                                                                                                                                                                                          | m  | -150,000 | 94,84        | -14 226,48        |                 |
| D D19 |     |        | KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT                                                                                                                                          |    |          |              | -70 152,60        |                 |
| 360   | K   | Pol173 | EKZS 62/50 2m s víkem 2m s víkem, pro uložení kabelů nad podhledem v chodbách, na stěně pod stropem v 1. np, včetně uchycení                                                                              | m  | -150,000 | 467,68       | -70 152,60        |                 |
| D OST |     |        | Ostatní                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | -23 100,00        |                 |
| 370   | K   | Pol201 | Nástěnný vypínač na ovládání rolet u střešních oken provozní teplota: 5-40 °Cm rozměry: 84/84/41 mm, barva tlačítek: bílá, černá, barva rámečku bílá, umožňující ovládání více žaluzií z jednoho vypínače | ks | -21,000  | 1 100,00     | -23 100,00        |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

**07 - VRN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-10 000,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -10 000,00  | 21,00%     | -2 100,00 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-12 100,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

**07 - VRN**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-10 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-10 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-10 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt: 2 - méněpráce

Soupis: 07 - VRN

Místo: Datum: 26.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky,s.p.,Přemyslova 1106/19,HK Projektant: Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zhotovitel: SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod Zpracovatel:

| PČ                                              | Typ | Kód       | Popis                           | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                          |     |           |                                 |        |          |              | -10 000,00        |                 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady               |     |           |                                 |        |          |              | -10 000,00        |                 |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce |     |           |                                 |        |          |              | -10 000,00        |                 |
| 1                                               | K   | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | soubor | -1,000   | 10 000,00    | -10 000,00        |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

**03 - Zdravotechnika**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Projektant:

Architektura & interier, Šimůnek & partners,Val.M.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26.3.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

26945509

DIČ:

CZ26945509

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-21 321,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | -21 321,00  | 21,00%     | -4 477,41 |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-25 798,41**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

**03 - Zdravotechnika**

Místo:

Datum:

26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-21 321,00**

721 - Vnitřní kanalizace

-4 441,00

725 - Zařizovací předměty

-16 880,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

AB LS Buchlovice - snížení energetické náročnosti budovy - dodatek č.2

Objekt:

2 - méněpráce

Soupis:

**03 - Zdravotechnika**

Místo:

Datum: 26.3.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky,s-p.,Přemyslova 1106/19,HK

Projektant:

Architektura &  
interier, Šimůnek &  
partners,Val.M.

Zhotovitel:

SANIZO spol. s r.o. Zátíší 1958 688 01 Uherský Brod

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-21 321,00**

D 721

Vnitřní kanalizace

**-4 441,00**

|    |   |           |                                                   |     |        |          |           |       |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-------|
| 72 | K | 721213214 | Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,pro dlažbu, dl. 800mm | kus | -1,000 | 4 441,00 | -4 441,00 | Práce |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-------|

D 725

Zařizovací předměty

**-16 880,00**

|    |   |              |                                                              |        |        |           |            |       |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|-------|
| 48 | K | 725013138    | Klozet kombi,nádrž s armat.,bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | -1,000 | 5 880,00  | -5 880,00  | Práce |
| 71 | K | 725249101C00 | Sprchové dveře 900 D+M                                       | soubor | -1,000 | 11 000,00 | -11 000,00 | Práce |