

Dodatek č. 1

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou

Telefon: 495 774 111

ID datové schránky rkyk8m9

IČ: 648 11 069

DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIGBAU s.r.o.

Sídlo: Čapkova 125, 533 54 Rybitví

Zastoupený: jednatelem Yuriy Mihali

Telefon: xxx

Email: xxx

ID datové schránky: u6aiwej

IČO: 087 42 715

DIČ: CZ08742715

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44957

Bankovní spojení: xxx

č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, jednatel, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace viz níže, se mění cena díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 3. 2025 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Vícepráce – celoplošné vyčištění spár strojově v rozsahu 50 % (původně ručně) a odstranění cementových postřiků v čele nik také celoplošně – strojově.

Provizorní zaizolování po obvodu anglických dvorků, k omezení pronikání vody do zdí, než dojde k realizaci plánované rozsáhlejší opravy.

Méněpráce – týkají se opatrného vyškrobání spár zdiva cihelného (v rozsahu 50 %).

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 31. 3. 2025.

II.

1. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“ se mění následovně:

„1. Strany se dohodly, že celková smluvní cena činí bez DPH **225 402,00 Kč**, (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc čtyři sta dva korun českých).

mění následovně:

„1. Strany se dohodly, že celková smluvní cena činí bez DPH **232 399,50 Kč**, (slovy: dvě stě třicet dva tisíc tři sta devadesát devět korun českých padesát haléřů).

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Yuriy Mihali
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovil: xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: