

Oprava čerpací stanice TN22/RM73 v mezistaničním úseku stanic metra Anděl – Karlovo náměstí a výtlačného potrubí
v prostorech stanice metra Karlovo náměstí

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

měsíc	1.měsíc				2.měsíc				3.měsíc					4.měsíc				5.měsíc				6.měsíc					
týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
ČS TN 22/RM73																											
Strojní část	dodávka šoupat s elektropohonem																	dmtž		mtž							
Elektro																											
ASDŘ																											
Oprava výtlačného potrubí v prostorech stanice metra Karlovo náměstí																											
strojní část																											
Montážní práce prováděné v době noční výluky																											

Předpokládaná doba realizace je 180 kalendářních dnů.

V Ostravě dne 27.2.2025

