

Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 2024/5294/ODRIM/030
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany:

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo:	Bratislavská 251/70, 601 47 Brno
Zastoupený:	Mgr. Martinem Malečkem, starostou
k podpisu pověřen:	David Jedlinský, radní MČ Brno-sever
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č.ú.:	
Zhotovitel:	MENHIR projekt, s.r.o.
Identifikace:	společnost zapsaná KS v Brně, oddíl C, vložka č. 19907
Sídlo:	Lazaretní 610/11, 615 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Vítem Ševčíkem, jednatelem společnosti
IČO:	63470250
DIČ:	CZ63470250
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.
č.ú.:	

Dne 13.12.2024 byla uzavřena smlouva o dílo mezi výše uvedenými smluvními stranami, která nabyla účinnosti postupem dle z.č. 340/2015 Sb., v platném znění, dne 17.12.2024 (dále jen „smlouva“). V souladu s postupem dle článků V odst. 5 a XVII smlouvy uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 k této smlouvě:

- I. Článek II odst. 2 **Rozsah díla** se rozšiřuje o:
- Řešení zachycení tuků zařízením „LAPOL“ a jeho vhodné umístění
 - Nové řešení zabezpečení objektu – EZS = Elektronický Zabezpečovací Systém
- II. Článek IV. **Termín a místo plnění**, odstavce 2 se tímto dodatkem ruší a nově zní takto:
2. Dokumentace dle čl. II, odst. 3, bodu 3.1. této smlouvy v termínu do 140 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
- III. Článek V. **Smluvní cena díla**, odstavce 1 a 2 se tímto dodatkem ruší a nově zní takto:
1. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:
- 473.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistasedmdesáttřitisíc korun českých)
- 99.330,- Kč DPH 21%
- 572.330,- Kč včetně DPH (slovy: pětsetsedmdesátdvatisícetřistatřicet korun českých)
2. Rozpis ceny:
- Dokumentace dle čl. II. odst. 3, bodu 3.1.**

273.000,- Kč (bez DPH) DPH 57.330,- Kč, cena včetně DPH 330.330,- Kč;

Výkon inženýrské činnosti dle čl. II., odst. 3, bodu 3.2.

10.000,- Kč (bez DPH) DPH 2.100,- Kč, cena včetně DPH 12.100,- Kč;

Projektová dokumentace dle čl. II., odst. 3, bodu 3.3.

160.000,- Kč (bez DPH) DPH 33.600,- Kč, cena včetně DPH 193.600,- Kč;

Výkon autorského dozoru (AD) dle čl. II., odst. 3, bodu 3.4. (bude prováděn pouze v případě, že dojde k realizaci stavby)


30.000,- Kč (bez DPH) DPH 6.300,- Kč, cena včetně DPH 36.300,- Kč;

- IV. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. XIV odst. 1 písm. a) smlouvy se v souvislosti s uzavřením dodatku č. 1 vzhledem ke změně termínu dokončení díla, neuplatní.
- V. Ostatní ujednání, které tento Dodatek nemění, zůstávají v platnosti.
- VI. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- VII. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek lze podepsat i elektronicky.
- VIII. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno v souladu s usnesením č. 2 9/59.schůze RMČ Brno-sever konané dne 19.06.2024, kterým byla schválena směrnice č.3/2024 Postup při zadávání veřejných zakázek a vertikální spolupráci.

V Brně dne.....

Za objednatele:

V Brně dne.....



za zhotovitele