

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy Objednatele: 139/2024

Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ke smluvnímu jednání je oprávněna:

k technickému jednání jsou

oprávněni:

Město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

Ing. Dagmar Sahánková, starostka

00277908

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hostinné

1303699319/0800

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková – vedoucí Odboru investic
a majetku, tel. 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Jiří Bederka – Odbor investic a majetku

tel. 602 555 354,

e-mail majetek.technik3@muhostinne.cz

a

Zhotovitel:

sídlo:

IČO:

ke smluvnímu jednání

ING. JAN CHALOUPSKÝ

U Hřiště 639, 541 02 Trutnov - Horní Staré Město

11164034

Ing. Jan Chaloupský, mob.: XXXXXXXXXX

(společně též jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2024 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 139/2024, jejímž předmětem plnění je provedení díla „**Oprava mostu přes Čistou v Hostinném, ul. Za Mlýnem**“ (dále jen „smlouva“).

II.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se mění ve smlouvě v článku III (Doba plnění) v odst. 1. termín dokončení takto:

- a) Kompletní dokumentaci včetně dokumentace podzhotovitelů ve stupni DÚR + DSP do 30.09.2025;
- b) rozpočet a výkaz výměr do 17.10.2025;
- c) podání žádosti o stavební povolení do 31.10.2025.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen ve smyslu čl. 3 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostkou města.
4. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Hostinném dne 26.03.2025

V Trutnově dne 31.03.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková v. r.

Ing. Jan Chaloupský v. r.