

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 24410187 ze dne 24. 10. 2024
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany**město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

Adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

ČEZ ESL, s.r.o.

oprávněný zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Libor Štěpán, předseda rady jednatelů

Ing. Robert Škrabánek, místopředseda rady jednatelů

Ing. Lukáš Hanzel, člen rady jednatelů

Ing. René Krečmer, člen rady jednatelů

Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé.

Adresa: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 278 04 721

DIČ: CZ27804721

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Obchodní společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52291

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Výměna veřejného osvětlení I. a II. etapa – Město Jičín“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

3. CENA DÍLA

3.1 Cena za provedení Díla je cenou smluvní a činí celkem:

- cena dle SOD bez DPH	27 154 164,00 Kč
- Dodatek č. 1 bez DPH	135 283,00 Kč
- cena dle SOD a dodatku č. bez DPH	27 289 447,00 Kč
- DPH	5 730 783,87 Kč
- cena celkem s DPH	33 020 230,87 Kč

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.2 Termíny provedení Díla jsou stanoveny takto:

Zahájení plnění díla: po nabytí účinnosti smlouvy

Předpokládaný termín zahájení montáže svítidel: září 2024, na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění

Dokončení a předání díla: do 15. 6. 2025

- a) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo po jednotlivých okruzích sítě veřejného osvětlení tak, aby byl vždy zprovozněn a předán příslušný ucelený okruh sítě. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před započítáním dodávky na daném okruhu předem oznámit objednateli, na jakém okruhu sítě VO a kdy začne provádět dodávky. Součástí předání dokončeného okruhu sítě budou všechny požadované doklady, zejména výchozí revizní zpráva. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří harmonogram předložený zhotovitelem na montáž svítidel dle jednotlivých okruhů sítě veřejného osvětlení s termíny realizace jednotlivých okruhů a termínem o celkové době realizace díla, zhotovitel je povinen podle tohoto harmonogramu postupovat.
- b) Realizace Díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele nejméně 3 kalendářní dny předem. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.
- c) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele.
- d) Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla nejméně 3 kalendářní dny předem.
- e) Protokol o předání a převzetí Díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou Smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání Díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.
- f) Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace Díla dle předmětu této Smlouvy do 15. 6. 2025, kdy předá Objednateli Dílo k užívání.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 12. 3. 2025.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Jan Malý
starosta