

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO SMLOUVY		
786	2024	OIR
poř. číslo	rok	zkr. odb.

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ČI. 1. SMLUVNÍ STRANY

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupeno:

Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou

IČO:

00297852

DIČ:

CZ 00297852

číslo účtu:



bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

(dále i objednatel)

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo:

Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO:

45193118

DIČ:

CZ45193118

jednající:

Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:



dále i zhotovitel

společně i smluvní strany

ČI. 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1 odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále i občanský zákoník).
- Vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky.
- Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace smluvních stran je český jazyk.

ČI. 3. ÚČEL SMLOUVY

Účelem smlouvy je zvýšení komfortu při používání místní komunikace pro pozemní dopravy v lokalitě.

ČI. 4. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu Oprava místních komunikací 02 MK Planiska dle projektové dokumentace z květena 2023 č. zakázky 2023-080-27 zpracované  739 41 Palkovice, IČO 469 48 911 a touto smlouvou (dále i dílo).
- Podrobněji je dílo specifikováno dále ve smlouvě a jejích přílohách.
- Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv změnu předmětu smlouvy bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

5. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností a podkladů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

6. Objednatel se zavazuje za provedení díla zaplatit cenu podle této smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

1. Zahájení prací: na základě písemní výzvy objednatele k zahájení prací na díle.

2. Dokončení díla: do 60 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na díle.

3. Vyklizení a vyčistění staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Čl. 6. PRODLOUŽENÍ DOBY PLNĚNÍ

1. Dobu plnění lze prodloužit, pokud nelze zhotovovat jinou část díla, v případě:

a. důvodů ležících na straně objednatele, zejména že zhotovitel v důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit a zhotovovat dílo, objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,

b. nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat, zejména vyšší moc.

2. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Pokud tak neučiní, nárok na prodloužení doby plnění nevzniká.

3. Doba plnění se prodlužuje o dobu trvání překážky.

4. Prodloužení doby plnění bude provedeno zhotovitelem bez nároku na zvýšení ceny díla.

Čl. 7. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je vymezeno projektovou dokumentací stavby.

Čl. 8. CENA DÍLA

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena v Kč bez DPH	1 855 000,-Kč
-------------------	---------------

DPH 21 % v Kč	389 550,-Kč
---------------	-------------

cena v Kč vč. DPH

2 244 550,-Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě.
3. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním smlouvy.
4. Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Cenu lze překročit pouze v případě legislativy mající vliv na předmět smlouvy.
6. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

ČI. 9. CENOVÉ RIZIKO

Zhotovitel se zavazuje aktivně řídit cenová rizika zejména nákupem na sklad.

ČI. 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel uhradí dílo na základě faktury (daňového dokladu).
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
4. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je druhá smluvní strana povinna vyznačit ve faktuře i tyto náležitosti:
 - a. předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny,
 - b. vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefon.
5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
6. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
7. Lhůta splatnosti faktury: faktura je splatná do 15 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn provést splatné částky úhrady díla přímo poddodavateli, a to na základě jeho žádosti a že poddodavatel zároveň prokáže, že plnění provedl řádně a včas a zhotovitel je v prodloužení s úhradou takového provedeného plnění.
10. E-mail pro zasílání elektronické faktury: podatelna@mufrenstat.cz

ČI. 11. VLASTNOSTI DÍLA (JAKOST DÍLA)

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení. Smluvní strany se dohodly na 1. jakosti.
2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Všechny použité materiály budou průběžně během realizace předem odsouhlasovány objednatelem, příp. TDI nebo AD.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude mít vlastnosti vymíněné v projektové dokumentaci, pokud jsou v ní vymezeny, jinak s vlastnostmi obvyklými.

ČI. 12. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI

1. Zhotovitel provede:
 - a. výběr materiálů, které splňují požadavky projektovaných parametrů díla,
 - b. vstupní kvalitativní a kvantitativní kontrolu materiálu zabudovaného vlastními pracovníky, nebo pracovníky poddodavatele včetně kontroly,
 - c. manipulaci a skladování materiálu v souladu s platnými normami a předpisy vydanými výrobcí,
 - d. identifikaci zabudovaného materiálu.
2. V případě nevhodnosti materiálu zhotovitel zajistí operativní nápravu.

Kontrolní dny

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za týden.
4. Oprávnění objednatele provést kdykoliv kontrolu provádění díla tímto není omezeno.

Zásady kontroly

5. Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek dle plánu kontrol za účelem posuzování souladu díla s projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na staveništi, kdy zhotovitel předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To se týká i dodávek poddodavatelů.

Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně technologických postupů

6. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci zhotovitele a objednatele.
7. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
8. Kontrolní dny vede zhotovitel.
9. Obsahem kontrolního dne je zejména informace zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS, BOZP a AD a stanovení případných nápravných opatření.

ČI. 13. POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A FILMOVÝCH ZÁBĚRU

1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni pořizovat fotografie nebo filmové záběry zabudovaných materiálů a konstrukcí a částí díla, které budou zakryty a nelze je dodatečně zkontrolovat.
2. Zhotovitel uděluje souhlas k tomu, aby objednatel a jím pověřené osoby mohly pořizovat fotografie a filmové záběry díla a činností souvisejících s dílem, využívat zhotovitelem pořízené fotografie a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

Čl. 14. VLASTNICTVÍ K DÍLU

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Čl. 15. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.
2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění smlouvy.

Čl. 16. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s vynaložením odborné péče, dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a. zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli,
 - b. vstup zhotovitele do likvidace,
 - c. splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, zejména že zhotovitel je předlužen anebo insolventní,
 - d. změny v majetkové struktuře zhotovitele,
 - e. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
 - f. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
 - g. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
 - h. rozhodnutí o zrušení zhotovitele,
 - i. pozastavení platby poddodavateli.

Čl. 17. STAVENIŠTĚ

1. Staveniště bude předáno na základě předávacího protokolu.
2. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.
3. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán předávací protokol.
4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště. Při nedodržení termínu vyklizení staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.
9. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
10. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Pořádek a čistota na staveništi

11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
12. Zhotovitel se zavazuje předcházet prašnosti kropením vnitrostaveništních komunikací.
13. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke znečištění staveniště, přilehlých objektů, komunikací, jiných soukromých nebo veřejných ploch zavazuje se zhotovitel vyčistit je na své náklady. V případě, že zhotovitel ani po výzvě objednatele neprovede vyčištění, má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady jemu takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.
14. Zhotovitel zajistí řádné ukládání a zabezpečení ochrany materiálů v prostoru staveniště proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení. Objednatel nenese odpovědnost za jeho případné ztráty, odcizení nebo poškození třetími osobami.

ČI. 18. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
2. TDS, BOZP a AD jsou oprávněni provádět denně kontrolu deníku a provádět v něm zápisy.
3. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

4. V případě rozporu v zápise ve stavebním deníku je závazný text uvedený ve stejnopise zápisu uloženém u objednatele.
5. Zápisem ve stavebním deníku nelze smlouvu měnit, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.
6. Za objednatele je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku:
 - a. TDS,
 - b. koordinátor BOZP,
 - c. AD,
 - d. investiční technik objednatel.,
 - e. další osoby pověřené objednatelem.

Objednatel je oprávněn provést změnu oprávněných osob záznamem ve stavebním deníku.

7. Za zhotovitele jsou oprávněny provádět zápisy do stavebního deníku:
 - a. stavbyvedoucí,
 - b. 

Zhotovitel je oprávněn provést změnu oprávněných osob záznamem ve stavebním deníku.

ČI. 19. SOCIÁLNĚ A ENVIRONMENTÁLNĚ ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP

1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí, vytvářet důstojné a pracovní podmínky, dbát na bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dodržovat pracovní normy a využívat technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí.
2. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat dopad na životní prostředí používáním jednorázového balení z recyklovatelného materiálu a jejich předáním k recyklaci.

ČI. 20. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.
2. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
3. Protokol sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a. označení díla,
 - b. označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e. termín vyklizení staveniště,
 - f. datum ukončení záruky na dílo,

- g. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, nebo prohlášení o nepřevzetí díla se soupisem případných vad a nedodělků,
 - h. datum a místo sepsání zápisu,
 - i. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Přílohu protokolu budou tvořit:
- a. doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,
 - b. doklady o likvidaci odpadu.
5. Nebude-li protokol obsahovat náležitosti a přílohy, nedojde k předání díla.
6. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokole cokoli, co budou považovat za nutné.
7. V případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky, budou zhotovitelem odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

ČI. 21. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Pokud během realizace díla dojde vinou zhotovitele ke škodě na jiných věcech než na díle, zavazuje se zhotovitel poškozenou věc uvést do původního stavu nebo škodu nahradit v penězích.
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.
5. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.
6. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

ČI. 22. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění obecné odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti (stavební činnosti) způsobenou třetí osobě nebo stavebně-montážní pojištění díla. Výše pojistného plnění je min. 5 mil. Kč.
2. Pojištění bude kryt škody způsobené zhotovitelem (pojištěným) na majetku a zdraví vč. pojištění proti ohni a vodě.
3. Pojištění bude sjednáno u pojistitele, který je podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provozovat požadované pojištění na území České republiky.
4. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti a účinnosti min. po dobu ode dne předání staveniště do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

5. V případě že nebude zhotovitel pojištěn v rozsahu stanoveném touto smlouvou po celou dobu uvedenou ve smlouvě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý i započatý den nepojištění ve výši 2.500 Kč.

6. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit mu pojistnou smlouvu, to ve lhůtě do pěti pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Čl. 23. VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Vady díla při jeho předání

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, technickými normami a obecně závazným předpisům.

Vady díla v záruční době

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
4. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že dílo má a po celou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, projektovou dokumentaci a smlouvou.

Záruční doba

5. Zhotovitel poskytuje záruku v délce 5 let.
6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady užívat.
8. Po dobu běhu záruční doby je zhotovitel povinen provádět na díle kontrolu a prověření díla, za nevykazuje vady, a to nejméně 1x ročně. O výsledku kontroly vyhotoví zápis, který předloží objednateli do 30 dnů ode dne provedení kontroly.

Vady díla po záruční době

9. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností stanovených smlouvou, zejména nedodržením požadavků na technickou životnost díla, nebo právními předpisy.

Oznámení výskytu vady

10. Vyskytne-li se na díle vada, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt (oznámení o vadě).
11. Jakmile objednatel odeslal oznámení o vadě, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
12. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
13. Emailová adresa pro doručení oznámení o vadě: priprava@lesostavby.cz. Poštovní adresa pro doručení oznámení o vadě: Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek.

Odstranění vady

14. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla nejpozději do 10 pracovních dnů

ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

15. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady do 24 hod. ode dne uplatnění vady.
16. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
17. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost svého zástupce.
18. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady již bez dalšího u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit účelně vynaložené náklady na odstranění vady, a to do 3 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.
19. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.
20. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy.
21. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do 15 dnů od jejich uplatnění objednatelem.

ČI. 24. SMLUVNÍ POKUTY

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s převzetím díla bez vad a nedodělků.
2. Nebude-li objednatelem faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
3. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění havárie je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že drobné vady či nedodělky zaznamenané v protokole o předání a převzetí díla nebudou odstraněny ve lhůtě uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli za každou neodstraněnou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
6. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli smlouvou, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každé i opakované porušení povinností. Toto ustanovení se nepoužije na porušení povinností, která jsou pod samostatnou smluvní pokutou.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
9. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

ČI. 25. KONTAKTNÍ ÚDAJE

1. Kontaktní osoby a kontaktní údaje za objednatele:

kontaktní osoba:

kontaktní telefon:



kontaktní e-mail:



Kontaktní osoby a kontaktní údaje za zhotovitele:

kontaktní osoba:



ředitel DSV

kontaktní datová schránka id: fhsq3sh

kontaktní email:

priprava@lesostavby.cz

kontaktní telefon:



poštovní adresa pro doručování písemností, pokud je odlišná od sídla: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek.

2. Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být prokazatelně písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou, jinak se má za to, že ke změně adresy nedošlo.

ČI. 26. ZMĚNA SMLOUVY

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vstoupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.

ČI. 27. UKONČENÍ SMLOUVY, VÝPOVĚĎ SMLOUVY

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 20denní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned po doručení výpovědi předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které pořídil a které jsou součástí díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které prokazatelně opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 90 dnů ode dne předložení řádného vyúčtování.
3. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

ČI. 28. VYŠŠÍ MOC

1. Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
 - a. válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b. rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c. výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,

- d. válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel nebo poddodavatelé,
 - e. přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun, tornádo,
 - f. nově přijatá opatření státních orgánů zakazující provádění díla.
3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.
4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
6. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění smlouvy, oznámí zhotovitel objednateli nejpozději do 24 hodin ode dne vzniku okolnosti. K oznámení přiloží odpovídající důkazy (fotodokumentace apod.).
7. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

ČI. 29. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
2. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Smluvní strany nemohou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoliv povinnosti a práva dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Smluvní strany se dohodly, že schválení, potvrzení a souhlasy nebudou bez rozumného důvodu zdržovány nebo zpožďovány.
6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.

7. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy.
11. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé ze smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
12. Smluvní strany pro jejich právní vztahy vylučují úpravu smlouvy uzavíranou adhezním způsobem obsaženou v § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy vč. jejich práv a povinností jsou jim srozumitelná, pochopitelná a že je jim jejich význam znám, případně, že si jejich význam vyjasnily a pro žádnou smluvní stranu nejsou zvlášť nevýhodná.
14. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
15. Doložka platnosti dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů: Právní jednání stanovené smlouvu je schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1441/67/RM/2025 ze dne 28. 2. 2025.
16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění registru smluv zajistí objednatel v zákonných lhůtách.
17. Přílohy smlouvy:
- příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
- příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

Digitálně podepsal Ing. Jan
Rejman
Ing. Bc. Jan Rejman, DiS., starosta
Datum: 02.04.2025 15:35:37
+02:00

Ve Frýdku-Místku dne


LESOSTAVBY
Digitálně podepsal Ing.
Jan Bazgier
Datum: 2025.03.21
07:02:31 +01'00'
Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 020-3-2 MK Planiska - CO sklady, Blažek			
Objednatel:	Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1 74401 Frenštát pod Radhoštěm	IČO: 00297852 DIČ: CZ00297852	
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Slezská 2766 73801 Frýdek-Místek	IČO: 45193118 DIČ: CZ45193118	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 843 807,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 192,39
Ostatní náklady			6 000,00
Celkem			1 855 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 855 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		389 550,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 244 550,00 CZK
ve Frýdku-Místku dne dle elektronického podpisu			
Digitálně podepsal Ing. Jan Bazgier Datum: 2025.03.21 07:03:09 +01'00' Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	MK Planiska - CO sklady,Blažek	0,00	1 855 000,00	389 550,00	2 244 550,00	100
02a	hlavní,okolo CO Les01/25	0,00	801 047,79	168 220,04	969 267,83	43
02b	odbočka vpravo Les01/25	0,00	304 037,67	63 847,91	367 885,58	16
02c	odbočka vpravo doprava Les01/25	0,00	384 782,33	80 804,29	465 586,62	21
02d	odbočka vpravo doleva Les01/25	0,00	365 132,21	76 677,76	441 809,97	20
Celkem za stavbu		0,00	1 855 000,00	389 550,00	2 244 550,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			59 503,80	3,2
5	Komunikace	HSV			1 624 744,80	87,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			38 518,20	2,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			25 711,40	1,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 800,00	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 650,71	2,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41 878,70	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			5 192,39	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00	0,3
Cena celkem					1 855 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	020-3-2	MK Planiska - CO sklady, Blažek
O:	02	MK Planiska - CO sklady, Blažek
R:	02a	hlavní, okolo CO Les01/25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				14 841,40
1	113108442	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., se živič. pojivem	m2	424,00000	22,00	9 328,00
2	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,70000	855,00	2 308,50
3	132301110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,70000	788,00	2 127,60
dokopávky pro rekonstruovaný hospod.přejezd : 9*0,6*0,5				2,70000		
4	132301119	Přípl.za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor.4, STROJNĚ	m3	2,70000	255,00	688,50
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,70000	144,00	388,80
Díl: 5		Komunikace				689 527,80
6	564741111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 12 cm	m2	424,00000	156,00	66 144,00
106*4				424,00000		
7	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	424,00000	29,00	12 296,00
8	573111121	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	1 333,80000	19,00	25 342,20
9	573312411	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 5,0 kg/m2	m2	424,00000	214,00	90 736,00
10	573411114	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	424,00000	84,00	35 616,00
11	573411115	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	1 757,80000	102,00	179 295,60
424+1333,8				1 757,80000		
12	574541111	Makadam penetrační jemný z kameniva drceného a asfaltu, s posypem, tl. 50 mm	m2	1 333,80000	210,00	280 098,00
km 0,104-0,457 : (457-106)*3,8				1 333,80000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				38 518,20
13	919591111	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 40 cm	m	9,00000	260,00	2 340,00
14	14231111	Trubka bezešvá hladká 11 353.1, rozměr 324,0 x 8,0 mm	m	9,09000	3 980,00	36 178,20
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				22 674,60
15	938908411	Očištění povrchu krytu vodou	m2	1 333,80000	11,00	14 671,80
16	938909311	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	1 333,80000	6,00	8 002,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 800,00
17	966008112	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	8,00000	850,00	6 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 668,28
18	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	353,36558	50,00	17 668,28
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 825,12
19	979087213	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	7,84000	68,00	533,12
20	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,84000	142,00	1 113,28
21	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,04000	28,00	1 317,12
22	979990103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	7,84000	355,00	2 783,20
23	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,84000	10,00	78,40
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 192,39
24	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 192,39	5 192,39

Položkový rozpočet

S:	020-3-2	MK Planiska - CO sklady, Blažek
O:	02	MK Planiska - CO sklady, Blažek
R:	02b	odbočka vpravo Les01/25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 526,00
1	113108441	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., bez živič. pojiva <i>km 0,000-0,040; 3,5m : 40*3,5</i>	m2	140,00000	18,00	2 520,00
						<i>140,00000</i>
2	113108442	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., se živič. pojivem <i>km 0,040-0,118; 3,5m : (118-40)*3,5</i>	m2	273,00000	22,00	6 006,00
						<i>273,00000</i>
Díl: 5		Komunikace				284 970,00
3	564751111	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm <i>140+273</i>	m2	413,00000	225,00	92 925,00
						<i>413,00000</i>
4	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	413,00000	29,00	11 977,00
5	573312511	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	413,00000	250,00	103 250,00
6	573411114	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	413,00000	84,00	34 692,00
7	573411115	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	413,00000	102,00	42 126,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 541,67
8	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	170,83332	50,00	8 541,67
Díl: ON		Ostatní náklady				2 000,00
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	020-3-2	MK Planiska - CO sklady, Blažek
O:	02	MK Planiska - CO sklady, Blažek
R:	02c	odbočka vpravo doprava Les01/25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				25 068,00
1	113107515	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm snížení nivelety pro vjezdy km 0,042-0,058; šířka 3m : (58-42)*3	m2	48,00000	246,00	11 808,00
2	122302201	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 odkop kufru km 0,098-0,148; šířka 3m; tl.0,20m : (148-98)*3*0,2	m3	30,00000	422,00	12 660,00
3	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	30,00000	20,00	600,00
Díl: 5		Komunikace				314 310,00
4	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm km 0,000-0,098; šířka 3m : 98*3	m2	294,00000	225,00	66 150,00
5	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm km 0,098-0,148; šířka 3m : (148-98)*3	m2	150,00000	278,00	41 700,00
6	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	444,00000	29,00	12 876,00
7	573312511	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2 294+150	m2	444,00000	250,00	111 000,00
8	573411114	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	444,00000	84,00	37 296,00
9	573411115	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	444,00000	102,00	45 288,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 518,40
10	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm středový pruh km 0,025-0,098; šířka 0,8m : (98-25)*0,8	m2	58,40000	26,00	1 518,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 989,06
11	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	199,78116	50,00	9 989,06
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				31 896,87
12	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	71,19840	48,00	3 417,52
13	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	427,19040	12,00	5 126,28
14	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	71,19840	68,00	4 841,49
15	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	71,19840	250,00	17 799,60
16	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	71,19840	10,00	711,98
Díl: ON		Ostatní náklady				2 000,00
17	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

Položkový rozpočet

S:	020-3-2	MK Planiska - CO sklady, Blažek
O:	02	MK Planiska - CO sklady, Blažek
R:	02d	odbočka vpravo doleva Les01/25

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 068,40
1	113108442	Rozrytí krytu, kamenivo bez zhut., se živič. pojivem	m2	479,00000	22,00	10 538,00
2	122302201	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	1,20000	422,00	506,40
		<i>zazubení km 0,149 : 5*3,2*0,15*0,5</i>		<i>1,20000</i>		
3	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	1,20000	20,00	24,00
Díl: 5		Komunikace				335 937,00
4	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 15 cm	m2	380,80000	225,00	85 680,00
		<i>km 0,030-0,149; šířka 3,2m : (149-30)*3,2</i>		<i>380,80000</i>		
5	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	99,00000	278,00	27 522,00
		<i>km 0,000-0,030; šířka 3,3m : 30*3,3</i>		<i>99,00000</i>		
6	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	479,00000	29,00	13 891,00
7	573312511	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 6,0 kg/m2	m2	479,00000	250,00	119 750,00
		<i>380+99</i>		<i>479,00000</i>		
8	573411114	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	479,00000	84,00	40 236,00
9	573411115	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2	m2	479,00000	102,00	48 858,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 518,40
10	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	58,40000	26,00	1 518,40
		<i>středový pruh km 0,025-0,098; šířka 0,8m : (98-25)*0,8</i>		<i>58,40000</i>		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 451,70
11	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	209,03406	50,00	10 451,70
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 156,71
12	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	9,27840	48,00	445,36
13	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	55,67040	12,00	668,04
14	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	9,27840	68,00	630,93
15	979999973	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	9,27840	250,00	2 319,60
16	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,27840	10,00	92,78
Díl: ON		Ostatní náklady				2 000,00
17	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

příloha č. 2: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

MK Planiska - CO sklady, Blažek

Zhotovitel : Lesostavby Frýdek-Místek a. s.
Slezská 2766
73801 Frýdek-Místek

[illegible]

Seznam poddodavatelů

pořadové číslo poddodávky	IČO poddodavatele	název nebo obchodní firma, u fyzické osoby jméno, příjmení poddodavatele	sídlo, u fyzické osoby jméno, příjmení poddodavatele	popis části předmětu plněné poddodavatelem	podíl poddodávky v % z ceny díla s DPH
Podíl poddodavatelů v % celkem					0