

DODATEK č. 1

K OBJEDNÁVCE

Číslo smlouvy Objednatele: 04PU-002386

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **I/4 Lipence – EXIT 2, výměna betonových svodidel**
uzavřená dne 20.02.2025 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Objednávka**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

[CZ65993390](https://www.mfcr.cz/registruj/dic/CZ65993390)

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Silnice TS s.r.o.

se sídlem:

Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

IČO:

25796160

DIČ:

CZ25796160

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 71034

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 20. 02.2025 **Objednávku** na realizaci zakázky „I/4 Lipence – EXIT 2, výměna betonových svodidel“, ISPROFIN: 500 116 0009 (dále jen „**Objednávka**“).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání Celkové hodnoty objednávky, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění **Objednávka**, a to takto:

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-002386

I. PŘEDMĚT DODATKU

- I.1 Důvodem dodatku č.1 je větší rozsah výměny betonových svodidel, než byl návrh. Příslušným cestmistrem byl zhodnocen stav 1 kusu stávajícího betonového svodidla jako nevyhovující. Původně mělo být svodidlo ponecháno, ale došlo k rozhodnutí, že bude také vyměněno. Zároveň došlo k ponížení položky likvidace odpadu, který byl v objemu menší než návrh.
- I.2 Předmětem Dodatku č.1 je změna Ceny objednávky. Smluvní strany se dohodly na úpravě konečné ceny Objednávky takto:

Původní celková cena Objednávky bez DPH	72 801,05 Kč
Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1 bez DPH	4 083,07 Kč
Cena dle Objednávky vč. Dodatku č. 1 bez DPH	76 884,13 Kč
DPH 21 %	16 145,67 Kč
Nová cena plnění celkem, vč. DPH	93 029,79 Kč

V souvislosti s navýšením m.j. je k tomuto Dodatku č. 1 přiložena Příloha č.1 Soupis prací navýšení dle Dodatku č.1.

Článek 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I.3 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- I.4 Ostatní ustanovení Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- I.5 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- I.6 Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Objednávky bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- I.7 Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Soupis prací k Dodatku č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
02.04.2025 11:08:35



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.24 09:05:42
+01'00'

Příloha č.1 Soupis prací navýšení dle Dodatku č.1

Soupis prací - dodatek

Kalkulace ceny: I/4 Výměna betonových svodidel exit 2, směr Praha
Objekt: I/4 - km 1,930

Datum: 21.03.2025
JKSO:

P.č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem dle objednávky	Množství celkem dle Dod.č.1	Cena jednotková dle Dod.č.1	Cena celkem dle Dod.č.1	Cena celkem objednávka včetně Dod.č.1
Popis činnosti											
							72 801,05			4 083,07	76 884,13
							15 288,22			857,45	16 145,67
							88 089,28			4 940,52	93 029,79
Ceny jsou kalkulovány včetně dopravy.											

Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.24 09:06:07
+01'00'