

## Dodatek č. 2

### Ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28.3.2017

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Smlouva“)

mezi

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace

Sídlo: Vřesovice č. p. 243, 696 48 Vřesovice

IČ: 69651914

Zastoupené Mgr. Alena Kolajová  
(dále **objednatel**)

a

#### **MAXIM-ZDR z. s.**

Sídlo: Krmelínská 646/22, Hrabová, 720 00 Ostrava

IČ: 26622131

DIČ: CZ26622131

Zastoupené Bc. Renáta Filatova,

bankovní spojení: Raiffeisenbank [redacted]

(dále **zhotovitel**)

Změna bodu II. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit celé dílo do 20.9.2017.
2. Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
4. Platnost a účinnost nabývá dodatek dnem podpisu obou stran.
5. Účastníci si dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

Ve Vřesovicích dne 8.8.2017

V Ostravě dne 8.8.2017

-----  
za objednatele

Mgr. Alena Kolajová

-----  
za zhotovitele

Bc. Renáta Filatova