



VODÁRNY Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-565/24-D2
Č. zakázky: 20400123
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 1648124

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: AQUA PROCON s.r.o.

se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 6597
Zastoupený Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:

IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371

Bank. spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.2 je změna termínu plnění díla a cena díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

„ČOV Mělník – regenerace“

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 22.7.2024.

III. Předmět plnění

- Na základě žádosti Krajského úřadu Středočeského kraje o předložení odborného posudku podle § 11 odst. zák. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, a vyhlášky MŽP 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší – příloha č. 13, se smluvní strany dohodly na navýšení odměny nad rámec smluvených prací za zpracování posudku o ochraně ovzduší a na prodloužení termínu.
- Ve Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací se tímto dodatkem nahrazuje znění čl. VI. DOBA PLNĚNÍ takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DSP (PZ), včetně propočtu nákladů:	do 31.01.2025
2.	Zajištění vydání povolení záměru včetně nabytí právní moci:	do 30.06.2025
3.	Předání dokumentace DPS, včetně soupisu prací, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu:	do 30.06.2025

- Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na navýšení odměny nad rámec smluvených prací o 42.000,- Kč z důvodu zpracování posudku o ochraně ovzduší.

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. VII. CENA DÍLA takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Zabezpečení předprojektové přípravy	80 000,00	16 800,00	96 800,00
2.2 Zabezpečení projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP, resp. PZ)	667 000,00	140 070,00	807 070,00
2.3 Inženýrská činnost řízení o povolení záměru, završená vydáním povolení záměru s nabytím právní moci	150 000,00	31 500,00	181 500,00
2.4 Zabezpečení PD pro provádění stavby (DPS)	598 000,00	125 580,00	723 580,00
2.5 Zpracování posudku o ochraně ovzduší	42 000,00	8 820,00	50 820,00
Cena celkem:	1 537 000,00	322 770,00	1 859 770,00
Cena celkem bez DPH slovy: jedenmilionpětsettřicetsedmtisíc korun českých			

IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.




VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost

ČOV Mělník – regenerace
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD


2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


V Kladně dne: **27. 03. 2025**



Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



V Brně dne: **27. 03. 2025**



Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele