



VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-469/20-D5
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-4819-10625/20
Č. zakázky: 20300220

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka č. 1930
Zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02

Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901

Bank. spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.5 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Vysoká Libeň, Radouň – kanalizace

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 31.12.2020.

III. Předmět plnění

- Na základě výzvy objednatele k dopracování projektové dokumentace do stupně DPS se smluvní strany dohodly na fakturaci ceny díla dle poměrné části dopracovávané dokumentace v rámci části Radouň a to takto: v bodě 2.9 se poměrnou částí 45 % z celkové částky stanoví fakturační částka: 180 540,-Kč.

Cena díla se v čl. VII. **Cena díla**, bodě 2 mění takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Přípravné práce – polohopisné a výškopisné zaměření	92 000,-	19 320,-	111 320,-
2.2 Přípravné práce – inženýrskogeologický průzkum	30 000,-	6 300,-	36 300,-
2.3 Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – stoky	447 950,-	94 070,-	542 020,-
2.4. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – přípojky	480 000,-	100 800,-	580 800,-
2.5 Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby – stoky	141 100,-	29 631,-	170 731,-
2.6 Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby – přípojky	160 000,-	33 600,-	193 600,-
2.7 Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)	589 900,-	123 879,-	713 779,-
2.8 Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení	94 350,-	19 814,-	114 164,-
2.9 Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění stavby (DPS)	401 200,-	84 252,-	485 452,-
z toho 45% Radouň	180 540,-	37 913,40	218 453,40
Cena celkem:	2 436 500,-	511 665,-	2 948 165,-
Cena celkem bez DPH slovy: dvamiliončtyřistatřicetšesttisíc pětset korun českých			

IV. Závěrečná ustanovení

- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Vysoká Libeň, Radouň – kanalizace
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: **24. 03. 2025**

V Praze dne: **17. 3. 2025**

Ing. Josef Živnýstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02
zástupce zhotovitele