

# DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 17-07

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Sušice, ul. Náves – rekonstrukce kanalizace, stoka D VO1D-Š39, stoka D1 Š33-Š55“

## 1. SMLUVNÍ STRANY:

**1.1 Objednatel:** **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**  
Za Olšávkou 290, Sady,  
686 01 Uherské Hradiště

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164  
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.  
IČO: 49453866  
DIČ: CZ49453866  
tel.: 572 530 111  
fax: 572 551 118  
bankovní spojení: ██  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  
zástupce ve věcech technických: ██

**1.2 Zhotovitel:** **TUFÍR, spol. s r.o.**  
Na Draháč 881  
686 04 Kunovice

registrace: KS v Brně, oddíl C, vložka 40619  
zastoupená: Ing. Lubomírem Šlosarem - jednatel  
IČO: 26263718  
DIČ: CZ 26263718  
tel.: 572 540 500  
bankovní spojení: ██  
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Šlosar – jednatel  
zástupce ve věcech technických: ██  
stavbyvedoucí: ██  
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: ██  
číslo autorizace: ██

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17-07 v následujícím znění:

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy upravuje o vícepráce a méněpráce.

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

#### 4. CENA DÍLA

<b>Původní cena díla bez DPH</b>	<b>5 550 668,87 Kč</b>
<b>Méněpráce</b>	<b>– 454 085,15 Kč</b>
<b>Vícepráce</b>	<b>388 214,87 Kč</b>
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>5 484 798,59 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření dodatku jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství.

V Uherském Hradišti dne

V Kunovicích dne

Ing. Lubomír Trachtulec  
ředitel a. s.

Ing. Lubomír Šlosar  
jednatel spol.