

DOHODA



TSKRP008S8ZI

o předčasném užívání ucelené části stavby uzavřená dle ustanovení § 123 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Název stavby: „Kamýcká, č. akce 970 a Kamýcká SÚ, č. akce 13424“

I.

Strany dohody - A/9/14/4230/0044

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva,

náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva,

náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**

Milady Horákové 2764

272 01 Kladno

IČO: 27900096

DIČ: CZ27900096

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Zastoupena: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva

Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu: 2106830319/2700

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Základní informace

1. TSK je investorem stavby „Kamýcká, č. akce 970 a Kamýcká SÚ, č. akce 13424“. Za tímto účelem uzavřela dne 19.6.2017 se společností Kamýcká PKB+ČNES. jako zhotovitelem díla Smlouvu o dílo č. 3/17/2400/51 na „Kamýcká, č. akce 970 a Kamýcká SÚ, č. akce 13424“

III.

Předmět a rozsah předčasného užívání

Předmětem této dohody je předčasné užívání části komunikace Kamýčká (v rozsahu I. etapy v úseku Olšová - Kosova). Předmětná část stavby je v daném úseku provozuschopná.

IV. Důvod předčasného užívání

Důvodem předčasného užívání je provedení autorizovaného měření hluku a vydání stanoviska HSHMP.

V. Doba předčasného užívání

Doba předčasného užívání části díla je smluvními stranami dohodnuta od 1.9.2017 do doby kolaudace stavby. Doba předčasného užívání části díla bude vycházet z rozhodnutí o předčasném užívání části díla vydaného příslušným odborem MČ Prahy 6.

VI: Podmínky předčasného užívání

1. Zhotovitel díla souhlasí s předčasným užíváním části díla ve smyslu čl. III této dohody a prohlašuje, že se zdrží takových činností, které by ohrožovaly provoz na předčasně užívané části komunikace.
2. TSK jakožto investor a stavebník stavby zajistí po dobu předčasného užívání čištění, zimní údržbu a běžnou údržbu.
3. Obě strany této dohody se dohodly, že záruční doba na část díla předaného do předčasného užívání počíná dnem uvedení do provozu.
4. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech se stejnou platností, z toho 2 výtisky obdrží firma Kamýčká PKB+ČNES a 2 výtisky obdrží TSK (z toho 1x jako příloha k žádosti o povolení předčasného užívání části stavby).
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek ke smlouvě byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

03. 08. 2017

V Praze dne-08-2017....

V Kladně dne

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
generální ředitel a předseda představenstva

.....
.....
člen představenstva

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva,
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

.....
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Bc. Simona Krpátová
člen představenstva

PKB
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Mlýnský náhon 2764, 272 01 Kladno
IČ: 279 00 096 DIČ: CZ 27900096