

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace

IČ: 00075361

se sídlem náměstí Republiky 290/41, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddílu Pr, vložce 587

zastoupená Ing. Mgr. Zuzanou Koubíkovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Hachy-art s.r.o.

IČ: 24832545, DIČ: CZ24832545

se sídlem Purkyňova 1561/14 251 01 Říčany

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 587

zastoupená Kamilem Háječkem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 3. 3. 2025

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „**Dodatek**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 3. 3. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele spočívající v provádění a zajištění restaurátorských prací v Loosově interiéru v Bendově 10, (dále jen „**Dílo**“), za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplaty, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba.
- 1.2 Vzhledem k požadavkům Objednatele na zachování prohlídek interiéru pro veřejnost dochází k prodloužení termínu provedení Díla, a to o počet dnů, ve kterých Objednatel neumožnil Zhotoviteli provádět Dílo.

2. Předmět Dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy následovně:

4. Cena a platební podmínky

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v níže uvedených lhůtách:
- (a) dnem zahájení provádění Díla se rozumí den předání místa provádění Díla,
 - (b) Zhotovitel je povinen převzít místo provádění Díla v termínu určeném Objednatelem, práce budou zahájeny bezprostředně po převzetí místa provádění Díla a budou probíhat pouze v pracovních dnech (s výjimkou pátku) mezi 8:00-18:00, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak,
 - (c) dokončení a předání předmětu Díla Objednateli: do 9.4.2025.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména občanským zákoníkem.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každý účastník jedno (1) vyhotovení.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne __.__.2025

Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace

Hachy-art s.r.o.

Ing. Mgr. Zuzana Koubíková, ředitelka

Kamil Háječek, jednatel

Objednatel

Zhotovitel