



Správa
Pražského hradu

SPH 387/2025
NS 1426046 ZČ 1012501
ID RS smlouvy 29300652
ID RS dodatku

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. SPH 2759/2024 ze dne 4.12.2024

Článek I. Smluvní strany

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

zastoupená: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

právní forma: příspěvková organizace

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Bártů

se sídlem: Pod Lipami 2572/48, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 61025259

DIČ: CZ7403280038

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 3

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních
tento

dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2759/2024 ze dne 4.12.2024 (dále jen „smlouva“)

Z důvodu potřeby výroby další výstavní paneláže a dalších úpravách výstavního prostoru pro výstavu „FRANTA“ se smlouva rozšiřuje o vícepráce a tímto dodatkem se mění, jak je níže uvedeno.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Článek I. odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené ustanovení, které se vkládá před text uvozený „Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v:“:
„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel pro objednatele zajistí nad rámec uvedeného také výrobu výstavní paneláže a další úpravy výstavního prostoru dle přílohy č. 2 této smlouvy, vše bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti dodatku (jímž se uvedené ustanovení vkládá do znění smlouvy).“
2. Smluvní strany sjednávají, že objednatel za plnění specifikované v odst. 1 tohoto článku uhradí zhotoviteli částku ve výši 130.170,- Kč bez DPH (slovy: stotřicettisícstosedmadesát korun českých), DPH bude uplatněna v souladu s platnou legislativou. Cena tohoto plnění bude uhrazena společně s cenou za výrobu, instalaci a zprovoznění výstavního fundu. Bližší specifikace ceny plnění je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s uvedeným smluvní strany mění článek III. smlouvy, jak je uvedeno dále.
3. V článku III. odst. 1 smlouvy se mění první věta takto:
„Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení činí **1.725.826,- Kč bez DPH** (slovy: jedenmilionsedmsetdvacetpěttisícsmsetdvacetšest korun českých).“
4. Do článku III. odst. 1 smlouvy ustanovení „Bližší specifikace ceny“ se vkládá za první odrážku další odrážka, která zní takto:
„- výroba výstavní paneláže a úpravy výstavního prostoru dle přílohy č. 2 této smlouvy – 130.170,- Kč bez DPH“
5. Příloha č. 1 dodatku se stává přílohou č. 2 smlouvy.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2759/2024 ze dne 4.12.2024.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – specifikace ceny plnění dle dodatku (vícepráce)

V Praze dne

V Praze dne

Roman Bártů

Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu