

Smluvní strany

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace

IČO: 45245801

se sídlem Pobřežní 339/72, 186 00 Praha 8

zastoupená JUDr. Tomášem Havlem, Ph.D., pověřeným řízením organizace

(dále jen „objednatel“)

a

Josef Tomšej

se sídlem [REDACTED], 170 00 Praha 7

IČO: 06096883

číslo bankovního účtu: [REDACTED]

neplátce DPH

a

Eduard Herrmann

se sídlem [REDACTED], Žižkov, 13000 Praha 3

IČO: 04231171

číslo bankovního účtu: [REDACTED]

neplátce DPH

(dále společně jen jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě ke smlouvě o dílo a licenční smlouvě č.
24/090/D**

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2024 smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 24/090/D ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo, za účelem čehož uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo. Dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění díla, neboť z důvodů na straně objednatele spočívajících v upřesňování místa instalace a nedodání potřebných podkladů (textových materiálů, rozměrů), nebylo objektivně možné stihnout původní termín realizace díla. Proces specifikace byl časově náročnější, než se původně předpokládalo a bylo i nutné sladit technické parametry s dalšími prvky v prostoru. Dodatkem dochází rovněž k dílčímu rozšíření předmětu plnění.

II.

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 3 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo předat objednateli do 31. 3. 2025.“

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dodá nad rámec díla specifikovaného smlouvou o dílo i nový prvek: Samostatně stojí nástěnka, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tento prvek musí být dodán nejpozději do 12. 5. 2025. Na dodání tohoto prvku se použijí všechna ustanovení smlouvy o dílo, včetně předávání díla, licencí, smluvních pokut, záruk, fakturace a splatnosti apod. s tím, že smluvní pokuta se bude počítat jen z ceny tohoto prvku a záruka poběží samostatně na tento prvek od doby předání. Zhotovitel se rozdílně od smlouvy o dílo zavazuje dodat objednateli 2 prototypy tohoto prvku. Cena tohoto nového prvku je 168.000,- Kč bez DPH a cena licence k tomuto novému prvku je 80.000,- Kč bez DPH.

Cena bude uhrazena ve dvou částech:

- záloha na základě dvou faktur vystavených po účinnosti tohoto dodatku:

Josef Tomšej – 42.000,- Kč

Eduard Herrmann – 42.000,- Kč

- doplatek uhrazený po předání tohoto prvku objednateli v souladu se smlouvou o dílo na základě dvou faktur:

Josef Tomšej – 82.000,- Kč (tj. včetně licence ve výši 40.000,- Kč)

Eduard Herrmann – 82.000,- Kč(tj. včetně licence ve výši 40.000,- Kč)

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 3.2. Přílohou tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace Samostatně stojící nástěnky.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne

.....

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

pověřeným řízením organizace

V Praze dne

.....
Josef Tomšej

V Praze dne

.....
Eduard Herrmann