

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016/1

**Stavba:** Novostavba VZ ZZSPK Stříbro

JKSO:

Místo: Stříbro

CC-CZ:

Datum: 18.03.2016

Objednavatel:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, př

IČ: 45333009

DIČ: CZ45333009

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

IČ: 27094359

DIČ: CZ27094359

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	103 793,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>103 793,67</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	103 793,67	21 796,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>125 590,34</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016/1

**Stavba:** Novostavba VZ ZZSPK Stříbro

Místo: Stříbro

Datum: 18.03.2016

Objednavatel: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, př

Projektant:

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel: ACG-Real s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>103 793,67</b>	<b>125 590,34</b>
2016/3	Změna typu garážových vrat	70 183,00	84 921,43
2016/4	Neprůhledné sklo okna	15 230,00	18 428,30
2016/5	Změna slaboproud, chráničky v komunikaci	22 368,00	27 065,28
ZL1	Změna šířky základových pasů	-3 395,71	-4 108,81
2016/2	Povlakové krytiny	-591,62	-715,86
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>103 793,67</b>	<b>125 590,34</b>