

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

SMLUVNÍ STRANY

Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno starostou města: Jiřím Kudláčkem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, Václav Schwarz

Bankovní spojení : ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████ ██████████

Telefon : 581 828 231

(dále též jako „objednatel“)

a

sport cité + s.r.o.

Sídlo: Bílovice 519, 687 12 Bílovice

IČO: 04929845

DIČ: CZ04929845

Zastoupeno jednatelem společnosti: Ing. Nadimem Eidem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Doležel

Bankovní spojení : ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Číslo účtu : ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

██████████

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92673.

(dále též jako „zhotovitel“)

Společně také „smluvní strany“.

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 19. 9. 2016 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0480/2016/OSM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl na straně jedné závazek zhotovitele k provedení díla spočívajícího v realizaci stavby „**Víceúčelové hřiště – Velká u Hranic**“, a na straně druhé závazek objednatele zaplatit dohodnutou cenu díla. Smlouva byla dále měněna dodatky - dodatek č. 1 ze dne 11. 11. 2016 a dodatek č. 2 ze dne 21.11.2016.
- 1.2. Termín plnění předmětu smlouvy (termín ukončení stavby) byl uvedeným dodatkem č. 1 změněn do 4. 12. 2016. Zhotovitel nedokončil dílo v dohodnutém termínu, tedy nesplnil svůj závazek včas a prodlení nastává na jeho straně.

Článek II.

- 2.1. V článku „VI. Smluvní sankce“, odstavci 6.3 Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků se smluvní strany dohodly na uplatnění smluvní pokuty za nedodržení termínu doby realizace díla včetně dílčích termínů, a to ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 2.2. Za prodlení na straně zhotovitele v trvání 15 kalendářních dnů (od 5.12.2016 do 19.12.2016) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v celkové výši **75.000,- Kč**; slovy: sedmdesátpěttisíc korun českých.
- 2.3. V rámci této dohody o narovnání dlužník - zhotovitel uznává vůči věřiteli - objednateli ve smyslu ust. § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“, jako svůj dluh částku ve výši 75.000,- Kč a zavazuje se ji uhradit věřiteli – objednateli na základě vystavené penalizační faktury ve lhůtě do 21 dnů od jejího doručení.

Článek III.

- 3.1. Smluvní strany se tímto dohodly na novém termínu ukončení předmětné stavby takto:
„Termín ukončení stavby se nově stanoví od nabytí účinnosti dohody o narovnání do 3. 1. 2017.“
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků zůstávají nedotčena.

Článek IV.

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že po splnění závazku uvedeného v článku II. odst. 2.3 této Dohody se vypořádává pouze nárok vzniklý z nedodržení termínu ukončení stavby za období od 5. 12. 2016 do 19.12.2016 (článek II., odst. 2.2. Dohody).
- 4.2. Tato Dohoda se nevztahuje na případné další spory vyplývající ze Smlouvy o dílo ve znění uzavřených dodatků, a také na případné spory vzniklé nedodržením nového termínu ukončení stavby sjednaného touto Dohodou.

Článek V.

- 5.1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný, a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 5.2. Tato Dohoda se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.3. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
- 5.4. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 5.5. Zhotovitel bere na vědomí v případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna objednatelům v Registru smluv.
- 5.6. Tato Dohoda byla schválena dne.....usnesením Rady města Hranic č./2016-RM.....

V Hranicích dne

V dne

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
sport cité + s.r.o.

.....
Jiří Kudláček
starosta města

.....
Ing. Nadim Eid
jednatel společnosti