

Faktura - daňový doklad

Číslo: 130325

Dodavatel: PAS Natura s.r.o.
Pod dráhou 1638/7
17000 Praha 7



Částka: 1 023 888,80 Kč
Variabilní symbol: 130325
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol:
Objednávka:

Odběratel: Obec Zbilidy
Zbilidy 14
58805 Zbilidy

IČO: 00373991

DIČ: CZ00373991

Příjemce:

IČO: 26035782 DIČ: CZ26035782

Telefon: 384496106

E-mail: info@pasnatura.cz

Web: www.pasnatura.cz

Zápis v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106862.

Banka: Raiffeisenbank a.s.
Účet: 5003204204/5500
IBAN: CZ13 5500 0000 0050 0320 4204
SWIFT: RZBCCZPP

Datum vystavení: 12.03.2025
Datum splatnosti: 11.04.2025
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 28.02.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na akci:

Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
Název projektu: "Obnova rybníku na parc. č. 1141 v k.ú. Zbilidy"					
Číslo projektu: Z150701000515					
dle SOD ze dne 5.11.2024					
	846 189,09		1,000	846 189,09	21%



QR Platba+F

Platební údaje

Číslo účtu/kód banky: 5003204204/5500
Variabilní symbol: 130325
Datum splatnosti: 11.04.2025
Způsob úhrady: převodním příkazem
Celkem k úhradě: 1 023 888,80 Kč

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	846 189,09	177 699,71	1 023 888,80
12%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	846 189,09	177 699,71	1 023 888,80

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

1 023 888,80 Kč

Pohledávka, která je předmětem této faktury, je postoupena ve prospěch Raiffeisenbank a.s., proplatte ji výlučně převodem na běžný účet č. 5003204204/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. nebo jiný bankovní účet, který Vám Raiffeisenbank a.s. za tím účelem písemně sdělí.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.



PAS Natura s.r.o.
Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7
IČO: 260 35 782 DIČ: CZ26035782
Tel.: [redacted]

Razítko a podpis

Doklad vystavil:

Jitka Michálková, Telefon : 384496106

Zpracováno v systému Ježek software DUEL

strana 1 z 1

www.jezeksw.cz

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: P24-23
Stavba: Obnova rybníku na parc. č. 1141 v k.ú. Zbílidy

Číslo faktury:

Místo:

Objednatel: Obec Zbílidy

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.

Datum:

05.03.2025

IČ:

00373991

DIČ:

CZ00373991

IČ:

26035782

DIČ:

CZ26035782

Celkový náklad z rozpočtu

2 899 000,00

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.02.2025 - 28.02.2025	Zůstatek
	1 080 929,23	846 189,09	971 881,68

DPH	základní	Sazba daně 21,0 %	Výše daně 226 995,14	Výše daně 177 699,71	Výše daně 204 095,15
-----	----------	----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

K úhradě v CZK 1 023 888,80

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:

PAS NATURA

PAS Natura
Pod dráhou
IČO: 26035782
Tel.: 384 41782

Datum a podpis:

Objednatel:

AQUA-RE
Palackého nám. 39,
IČ: 06356958, DIČ:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: P24-23
Stavba: Obnova rybníku na parc. č. 1141 v k.ú. Zbílidy

Místo: 05.03.2025

Objednatel: Obec Zbílidy
IČ: 00373991
DIČ: CZ00373991

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.
IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

Datum:

		Smluvní rozpočet		Prostaveno	Období (01.02. - 28.02.)		Zůstatek	
TV	Kód	Popis	Celková cena		Cena	Cena	Cena	Cena
S	P24-23	Obnova rybníku na parc. č. 1141 v k.ú. Zbílidy	2 899 000,00	1 080 929,23	846 189,09		971 881,68	
O	01	Položkový rozpočet	2 899 000,00	1 080 929,23	846 189,09		971 881,68	

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.02.2025 - 28.02.2025

Kód: P24-23
Stavba: Obnova rybníku na parc. č. 1141 v k.ú. Zblidy

Místo: Datum: 05.03.2025
Objednatel: Obec Zblidy IČ: 00373991 DIČ: CZ00373991
Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. IČ: 26035782 DIČ: CZ26035782

Čp	TV	Kód	Smluvní rozpočet			Prostaveno			Období (01.02. - 28.02.)			Zůstatek	
			Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
S	P24-23	Obnova rybníku na parc. č. 1141 v k.ú. Zblidy											971 881,68
O	01	Položkový rozpočet											971 881,68
D	SO-01	Zemní hráz											580 543,90
1	K	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	10,00000	375,89	3 758,90	10,00000	3 758,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	K	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	4,00000	711,35	2 845,40	4,00000	2 845,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	K	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm	kus	10,00000	220,65	2 206,50	10,00000	2 206,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	K	112211112R00	Spálení pařezů na hromadách o D do 50 cm	kus	4,00000	424,65	1 698,60	4,00000	1 698,60	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	K	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	325,00000	150,85	49 026,25	325,00000	49 026,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00
14	K	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	671,00000	102,22	68 589,62	503,25000	51 442,12	0,00000	0,00	167,75000	17 147,40
24	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	996,00000	45,23	45 049,08	828,25000	37 461,75	0,00000	0,00	167,75000	7 587,33
29	K	162206112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m	m3	49,00000	69,09	3 385,41	49,00000	3 385,41	0,00000	0,00	0,00000	0,00
33	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	720,00000	52,16	37 555,20	540,00000	28 166,40	0,00000	0,00	180,00000	9 388,80
35	K	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	671,00000	104,13	69 871,23	503,25000	52 403,42	0,00000	0,00	167,75000	17 467,81
37	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	325,00000	82,74	26 890,50	325,00000	26 890,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
42	K	180401121R00	Založení travníku lučního výsevem v rovině	m2	150,00000	4,72	708,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	150,00000	708,00
43	K	180401122R00	Založení travníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	97,50000	8,01	780,98	0,00000	0,00	0,00000	0,00	97,50000	780,98
44	K	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	150,00000	8,39	1 258,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	150,00000	1 258,50
45	K	181006121R00	Rozproštění zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	97,50000	39,90	3 890,25	0,00000	0,00	0,00000	0,00	97,50000	3 890,25
46	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	360,00000	24,44	8 798,40	270,00000	6 598,80	0,00000	0,00	90,00000	2 199,60
51	K	182201101R00	Svahování násypů	m2	718,50000	22,11	15 886,04	538,87500	11 914,53	0,00000	0,00	179,62500	3 971,51
56	K	00572404R	Směs travní dělniční univerzální PROFÍ á 25 kg	kg	7 42500	140,00	1 039,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00	7 42500	1 039,50
77	K	457571114R00	Filtr.vrstvy z nezhut.shť.kopisků 0-63, bez úpravy	m3	36,00000	742,17	26 718,12	27,00000	20 038,59	0,00000	0,00	9,00000	6 679,53
78	K	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výplí.spár	m3	73,11600	3 368,24	246 272,24	18,00000	60 628,32	0,00000	0,00	55,11600	185 643,92
79	K	462511270R00	Zához z kamene bez prostěrk. z terénu do 200 kg	m3	108,00000	2 127,52	229 772,16	20,00000	42 550,40	0,00000	0,00	88,00000	187 221,76
82	K	462519002R00	Připlatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	360,00000	191,20	68 832,00	65,00000	12 428,00	0,00000	0,00	295,00000	56 404,00
97	K	998321011R00	Přesun hmot. pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	238,26450	407,46	97 083,25	44,00000	17 928,24	0,00000	0,00	194,26450	79 155,01
D	SO-02	Zátopa											0,00
15	K	122703603R00	Odstranění nánosu při únosnosti dna nad 60 kPa	m3	2 196,00000	42,96	94 340,16	1 650,00000	70 884,00	546,00000	23 456,16	0,00000	0,00
23	K	162101102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	156,00000	45,23	7 055,88	156,00000	7 055,88	0,00000	0,00	0,00000	0,00
28	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	1 991,00000	139,09	276 928,19	0,00000	0,00	1 991,00000	276 928,19	0,00000	0,00
34	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	2 196,00000	57,16	114 543,36	0,00000	0,00	2 196,00000	114 543,36	0,00000	0,00
39	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 991,00000	82,74	164 735,34	0,00000	0,00	1 991,00000	164 735,34	0,00000	0,00
D	SO-03	Spodní výpust											301 612,07
5	K	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	10,00000	778,52	7 785,20	0,00000	0,00	10,00000	7 785,20	0,00000	0,00
6	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	100,00000	80,84	8 084,00	0,00000	0,00	100,00000	8 084,00	0,00000	0,00
8	K	120901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam. v odkopávk.	m3	2,50000	3 422,45	8 556,13	2,50000	8 556,13	0,00000	0,00	0,00000	0,00

Smluvní rozpočet				Prostaveno			Období (01.02. - 28.02.)			Zůstatek	
Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Množství	Cena	Množství	Cena
11	K	122201101R00	Odkopávky nezařazené v hor. 3 do 100 m3	m3	56,00000	119,35	6 683,60	0,00000	0,00	56,00000	6 683,60
18	K	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,45200	1 224,20	14 019,54	0,00000	0,00	11,45200	14 019,54
19	K	132301119R00	Příprava lepiivosti hloubení rýh 60 cm, hor. 4, STROJNĚ	m3	5,72600	136,02	778,85	0,00000	0,00	5,72600	778,85
21	K	132301210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	11,84324	868,00	10 279,93	0,00000	0,00	11,84324	10 279,93
22	K	132301219R00	Příprava lepiivosti hloubení rýh 200cm, hor. 4, STROJNĚ	m3	3,67162	96,44	354,09	0,00000	0,00	3,67162	354,09
26	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	34,29524	45,23	1 551,17	0,00000	0,00	34,29524	1 551,17
31	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množstvích do 100 m3	m3	34,29524	52,16	1 788,84	0,00000	0,00	34,29524	1 788,84
36	K	171101101R00	Uložení spaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	45,00000	104,13	4 685,85	0,00000	0,00	45,00000	4 685,85
40	K	171201101R00	Uložení spaniny do násypů nezhuťných	m3	34,29524	82,74	2 837,59	0,00000	0,00	34,29524	2 837,59
48	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	37,85160	24,44	925,09	0,00000	0,00	37,85160	925,09
52	K	R01	Železobetonový požerák pref. 800x800, délka 2,54 m, dvoudíložový, D+M+doprava	ks	1,00000	62 719,53	62 719,53	0,00000	0,00	1,00000	62 719,53
53	K	R02	D+M Česle 0,8x0,5 m, povrch úprava žár. zinkování	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00	1,00000	6 000,00
54	K	R03	D+M poklop včetně zamykání 1,0 x 0,9 m, povrch úprava pozink	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00	1,00000	6 500,00
55	K	R04	D+M Manipulační lávka dl. 3,606 m	ks	1,00000	36 500,00	36 500,00	0,00000	0,00	1,00000	36 500,00
58	K	270210223R00	Zdivo zákl. z lom.kamene, rubové nezář. spár, MC 25	m3	0,55000	6 153,42	3 384,38	0,00000	0,00	0,55000	3 384,38
61	K	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,10530	37 139,25	3 910,76	0,00000	0,00	0,10530	3 910,76
64	K	317321118R00	Římky ze železového betonu C 30/37	m3	0,56000	6 879,71	3 852,64	0,00000	0,00	0,56000	3 852,64
65	K	317351105R00	Bednění řím. - zřízení	m2	0,78000	904,12	705,21	0,00000	0,00	0,78000	705,21
66	K	317351106R00	Bednění řím. - odstánění	m2	0,78000	184,13	143,62	0,00000	0,00	0,78000	143,62
67	K	317361921R00	Výztuž překladů a řím. ze svařovaných sítí	t	0,00737	38 203,13	281,56	0,00000	0,00	0,00737	281,56
69	K	321321115R00	Konstrukce přehrad z želez.betonu C 30/37 XA3	m3	15,67650	7 296,36	114 381,39	0,00000	0,00	7,83825	57 190,69
71	K	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	45,33000	1 491,69	67 618,31	0,00000	0,00	22,66500	33 809,15
72	K	321352010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	45,33000	230,39	10 443,58	0,00000	0,00	22,66500	5 221,79
75	K	321368211R00	Výztuž žb konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,99068	46 145,12	45 715,05	0,00000	0,00	0,49534	22 857,52
76	K	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	15,00000	733,91	11 008,65	0,00000	0,00	0,00000	0,00
81	K	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	8,62000	2 349,60	20 253,55	0,00000	0,00	0,00000	0,00
84	K	462512169R00	Příplatek za urovňání líce záhozu, kamery do 200 kg.	m2	23,40000	136,34	3 190,36	0,00000	0,00	0,00000	0,00
85	K	465210112R00	Schody z lom.kam. tl.25 cm na sucho, zalití spár MC	m2	15,00000	1 391,28	20 869,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
87	K	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	90,18000	331,12	29 860,40	0,00000	0,00	29,75940	9 853,93
88	K	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300	m	3,91000	169,93	664,43	0,00000	0,00	3,91000	664,43
89	K	877373122R00	D+M napojení potrubí na stávající	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00	1,00000	3 500,00
90	K	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	4,69300	1 722,08	8 081,72	0,00000	0,00	0,00000	0,00
91	K	286142904R	Trubka kanalizační korugovaná PRAGMA+ID SN 12 DN 300 x 6000 mm pp	kus	0,68000	7 081,00	4 815,08	0,00000	0,00	0,00000	0,00
92	K	931981015R00	Těsnění styčné spáry u pref. dílců bobtnajícím profilem "swell"	m	2,00000	445,40	890,80	0,00000	0,00	0,00000	0,00
94	K	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm	m2	3,32100	3 519,11	11 686,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00
95	K	936501111R00	Lumigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu	m	1,50000	3 049,43	4 574,15	0,00000	0,00	0,00000	0,00
96	K	936501112T00	Nivelační bod	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
99	K	979082118R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	5,87500	733,05	4 306,67	5,87500	4 306,67	0,00000	0,00
100	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	123,37500	17,51	2 160,30	123,37500	2 160,30	0,00000	0,00
103	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	5,87500	173,49	1 019,25	5,87500	1 019,25	0,00000	0,00
105	K	979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	5,87500	375,00	2 203,13	5,87500	2 203,13	0,00000	0,00
D SO-04 Bezpečnostní přeliv							429 237,16		406 824,47		22 412,69
7	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	75,00000	80,84	6 063,00	75,00000	6 063,00	0,00000	0,00
9	K	120901122R00	Bourání konstrukcí z betonu prokl.kam. v odkopáv.	m3	1,80000	3 422,45	6 160,41	1,80000	6 160,41	0,00000	0,00
10	K	122201101R00	Odkopávky nezařazené v hor. 3 do 100 m3	m3	23,43720	119,35	2 797,23	23,43720	2 797,23	0,00000	0,00
13	K	122201109R00	Příplatek za lepilost - odkopávky v hor. 3	m3	11,71860	36,32	425,62	11,71860	425,62	0,00000	0,00
17	K	132301110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	17,32200	1 224,20	21 205,59	17,32200	21 205,59	0,00000	0,00
20	K	132301192R00	Příprava hloub.rýh š.60cm,ve vodě,hor.4,do 100m3 ST	m3	8,66100	110,14	953,92	8,66100	953,92	0,00000	0,00
27	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	40,66000	45,23	1 839,05	40,66000	1 839,05	0,00000	0,00

Smluvní rozpočet

Čp	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Prostaveno			Období (01.02. - 28.02.)			Zůstatek	
								Množství	Cena		Množství	Cena		Množství	Cena
30	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	40,66000	52,16	2 120,83	40,66000	2 120,83		0,00000	0,00		0,00000	0,00
41	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	40,66000	82,74	3 364,21	40,66000	3 364,21		0,00000	0,00		0,00000	0,00
47	K	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	60,13600	24,44	1 469,72	60,13600	1 469,72		0,00000	0,00		0,00000	0,00
49	K	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	52,00000	79,13	4 114,76	52,00000	4 114,76		0,00000	0,00		0,00000	0,00
57	K	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu klenéb	m2	6,88000	126,71	871,76	6,88000	871,76		0,00000	0,00		0,00000	0,00
59	K	270210223R00	Zdivo zákl. z lom. kamene, rubové nezař. spár, MC 25	m3	0,21000	6 153,42	1 292,22	0,00000	0,00		0,00000	0,00		0,21000	1 292,22
60	K	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,09856	37 139,25	3 660,44	0,09856	3 660,44		0,00000	0,00		0,00000	0,00
62	K	289363212R00	Kotvický výztuže do tmelu hl. 20 cm, z 10216, 10 mm	kus	20,00000	185,65	3 713,00	20,00000	3 713,00		0,00000	0,00		0,00000	0,00
63	K	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	107,91707	331,12	35 733,50	90,00000	29 800,80		0,00000	0,00		17,91707	5 932,70
68	K	321321115R00	Konstrukce přehrad z želez. betonu C 30/37 XA3	m3	16,12800	7 296,36	117 675,69	16,12800	117 675,69		0,00000	0,00		0,00000	0,00
70	K	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	60,85600	1 491,68	90 778,29	60,85600	90 778,29		0,00000	0,00		0,00000	0,00
73	K	321352010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	60,85600	230,39	14 020,61	60,85600	14 020,61		0,00000	0,00		0,00000	0,00
74	K	321368211R00	Výztuž žb konstrukcí přehrad ze svařovaných sítí	t	0,53354	46 145,12	24 620,27	0,53354	24 620,27		0,00000	0,00		0,00000	0,00
80	K	462511270R00	Záhaz z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	23,68000	2 127,52	50 379,67	23,68000	50 379,67		0,00000	0,00		0,00000	0,00
83	K	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	59,20000	191,20	11 319,04	59,20000	11 319,04		0,00000	0,00		0,00000	0,00
86	K	465511521R00	Dlažba z lom. kam. do MC nad 20 m2 vysp. MCS, 20 cm	m2	9,62500	1 577,95	15 187,77	0,00000	0,00		0,00000	0,00		9,62500	15 187,77
93	K	931981015R00	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem "swell"	m	5,60000	445,40	2 494,24	5,60000	2 494,24		0,00000	0,00		0,00000	0,00
98	K	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	4,23000	733,05	3 100,80	4,23000	3 100,80		0,00000	0,00		0,00000	0,00
101	K	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	88,83000	17,51	1 555,41	88,83000	1 555,41		0,00000	0,00		0,00000	0,00
102	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	4,23000	173,49	733,86	4,23000	733,86		0,00000	0,00		0,00000	0,00
104	K	979990108R00	Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101	t	4,23000	375,00	1 586,25	4,23000	1 586,25		0,00000	0,00		0,00000	0,00
D SO-05 Tůně								81 921,12			0,00			0,00	
16	K	124203101R00	Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	190,00000	136,92	26 014,80	190,00000	26 014,80		0,00000	0,00		0,00000	0,00
25	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	190,00000	45,23	8 593,70	190,00000	8 593,70		0,00000	0,00		0,00000	0,00
32	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	190,00000	52,16	9 910,40	190,00000	9 910,40		0,00000	0,00		0,00000	0,00
38	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	190,00000	82,74	15 720,60	190,00000	15 720,60		0,00000	0,00		0,00000	0,00
50	K	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	274,00000	79,13	21 681,62	274,00000	21 681,62		0,00000	0,00		0,00000	0,00
D SO-06 VRN								154 252,10			22 313,03			67 313,02	
106	K	005111 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	0,50000	20 000,00		0,00000	0,00		0,50000	20 000,00
107	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	89 252,10	89 252,10	0,50000	44 626,05		0,25000	22 313,03		0,25000	22 313,02
108	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,00		0,00000	0,00		1,00000	25 000,00