

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ
(dále jen „Dohoda“)

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami

město Železný Brod
náměstí 3. května 1, 46822 Železný Brod
zastoupený: Mgr. Františkem Lufinkou, starostou
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
(dále jen „**objednatel**“)

a

EUROVIA CZ a.s.
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
zastoupený: [redacted] na základě plné moci
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
(dále jen „**dodavatel**“)

I.

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení vzhledem k tomu, že:

1. uzavřely dne 12. 12. 2024 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 38/3R/2024, č. zhotovitele 1517.402 2083 JHR, jejímž předmětem bylo dílo Rekonstrukce lávky přes Jizeru v Železném Brodě,
2. měly podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 340/2015, o registru smluv, povinnost uveřejnit smlouvu uvedenou v části I bodě 1 této dohody postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) a
3. ze smlouvy uvedené v části I bodě 1 této dohody bylo poskytnuto plnění, přestože v době poskytnutí plnění nebyla tato smlouva uveřejněna dle § 5 ZRS a nenabyla tak účinnosti, a tudíž má poskytnuté plnění povahu bezdůvodného obohacení strany přijímající takové plnění, neboť bylo plněno bez právního důvodu.

II.

1. Smluvní strany konstatují, že:
 - a) Dodavatel provedl plnění spočívající v odbourání původních opěr, přičemž bylo zjištěno, že opěry mají větší objem a strukturu, než byly specifikovány v

zadávací dokumentaci. Zároveň byly zjištěny i odlišné geologické podmínky pod původními opěrami. Na tomto základě bylo ze statických důvodů projektantem přidáno ztužovací žebro mezi pylony na obou stranách. Dále byla odbourána část vozovky pro zvětšení stavební jámy, pod kterou byla zjištěna deska z prostého betonu.

- b) Dne 19.12.2024 byla dodavateli uhrazena smluvní cena za provedené plnění ve výši 2 187 649,14 Kč bez DPH, z toho DPH činí 459 406,32 Kč. Celková cena včetně DPH činí 2 647 055,46 Kč.

2. Smluvní strany výše uvedené plnění smlouvy dle písm. a) a b) považují za nesporné, v souladu se smlouvou uvedenou v čl. I odst. 1 této Dohody a prohlašují, že plnění přijímají do svého vlastnictví.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se bezdůvodně neobohatily na úkor druhé smluvní strany a jednaly v dobré víře.

III.

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Dohody v registru smluv podle ZRS a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel.
2. Práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Liberci



V Železném Brodě

Mgr.
František
Lufinka.14:09:20+02:00'.....
Mgr. František Lufinka

Digitálně
podepsal Mgr.
František Lufinka
Datum: 2025.04.02