

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8
IČO: 45245801
DIČ: CZ45245801
Zastoupený: ve věcech smluvních: JUDr. Tomášem Havlem, Ph.D., pověřeným řízením organizace
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
č. účtu: 685329/0300 Z

Zhotovitel: akad. soch. Antonín Kašpar
Sídlo: [REDAKCE], 252 04 Čisovice, Praha – západ
IČO: 41830377
DIČ: [REDAKCE]
Bankovní spojení: KB Praha 5
č. účtu: [REDAKCE]
Tel [REDAKCE]

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmět byl závazek zhotovitele provést pro objednatele opravu kovové sochy anděla (dále jen „smlouva o dílo“). V rámci provádění díla zhotovitelem objednatel zjistil, že vzhledem k umělecko-řemeslné hodnotě sochy není možné její umístění zpět na původní místo v exteriéru, ale je nutné ji umístit v interiéru, přičemž bude zhotovena kopie sochy, která sochu nahradí na původním místě.
2. Smluvní strany o situaci učinily zápis ve stavebním deníku, který je v souvislosti s prováděním díla vedený, a to ve lhůtě pro dokončení díla uvedené ve smlouvě o dílo. Smluvní strany měly za to, že zápis ve stavebním deníku je dostatečný. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, přičemž zároveň deklarují, že k přerušení prací došlo z důvodů na straně objednatele a zhotovitel tak není v prodlení s realizací díla. Žádné další kroky nebyly činy vzhledem k tomu, že objednatel musel zajistit financování pro zhotovení kopie sochy. Smluvní strany považují smlouvu o dílo za nadále účinnou.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany konstatují, že socha anděla byla zhotovitelem restaurována v termínu stanoveném smlouvou o dílo, nebylo provedeno jen patinování povrchu a napuštění vosky, které je možné provést až po zhotovení formy na kopii sochy. Socha anděla je umístěna v ateliéru v sídle zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za sochu v plném rozsahu, včetně jejího poškození, odcizení apod.
2. Zhotovitel se zavazuje, že do 30 dnů od zhotovení formy na kopii sochy dokončí restaurování sochy, tj. provede patinování povrchu a napuštění vosky a následně zajistí na své náklady a odpovědnost dopravu a instalaci sochy v interiéru objednatele, konkrétně půjde o Ústřední obřadní síň na Olšanských hřbitovech. Na tento termín je

vázána smluvní pokuta dle čl. XII. odst. 1 smlouvy o dílo. Po dodání sochy proběhne přejímací řízení dle čl. X odst. 4 smlouvy o dílo.

3. Smluvní strany se dohodly, že nebudou provádět kontrolní dny dle č. XIII odst. 1 smlouvy o dílo.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně ujednání o smluvních pokutách, odpovědnosti za vady atd. zůstávají v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany dále zjistily, že v registru smluv je administrativní chybou uveřejněna smlouva o dílo s jiným zněním článku VI. odst. 1, než ve verzi, která byla smluvními stranami fyzicky podepsána. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností prohlašují, že považují smlouvu za platnou a účinnou, a to ve verzi, jaká byla podepsána. Tato verze smlouvy bude uveřejněna spolu s tímto dodatkem smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu, že smluvní strany postupovaly v souladu s fyzicky podepsanou smlouvu o dílo, prohlašují vzájemně, že pokud by byla smlouva o dílo považována za neplatnou, započítávají bezdůvodné obohacení spočívající v úhradě ve výši 435.600,- Kč, které zhotovitel na základě neplatné smlouvy obdržel od objednatele proti pracím, které již byly na soše ve vlastnictví objednatele zhotovitelem provedeny. Smluvní strany tedy vůči sobě nemají za období od podpisu smlouvy o dílo do uzavření tohoto dodatku na základě smlouvy o dílo žádné pohledávky.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne.....

.....
za objednatele
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.
pověřeným řízením organizace

.....
zhotovitel
Antonín Kašpar