

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 01.07.2024 podle
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi smluvními stranami, jimiž jsou

Objednatel:	Česká republika – Úřad práce České republiky
sídlo:	Dobrovského 1278/25, Praha 7
zastoupen:	Mgr. Bc. Pavlem Kučerou, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech
IČO:	72496991
kontaktní adresa:	ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením kontaktní osoby xxxxxx
fakturační adresa:	ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	47825341/0710
ID datové schránky:	ukuzprq
(dále jen „ Objednatel “)	

a

Zhotovitel:	David Šmíd
Sídlo:	Pobřežní 161, 357 03 Svatava
IČO:	03526551
DIČ:	xxxxxx
bankovní spojení:	xxxxxx
číslo účtu:	xxxxxx
ID datové schránky:	2mztezf
(dále jen „ Zhotovitel “)	

I. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo ze dne 01.07.2024 byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 02.06.2024 podané v rámci zadávacího řízení uveřejněného na profilu zadavatele pod systémovým číslem N006/24/V00016729 pro veřejnou zakázku malého rozsahu, a to v rámci akce „ÚP ČR – Sokolov – odstranění vibrací budovy a vlhkosti suterénního zdiva, Jednoty 654 – projektová dokumentace“. Dne 06.11.2024 byl uzavřen dodatek č. 1 této smlouvy o dílo a dne 16. 12. 2025 dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla z důvodu probíhajícího stavebního řízení týkajícího se záměru Objednatele – vybudování nového dveřního otvoru v suterénu budovy.
3. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. II odst. 2.1 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou bez zjevných vad a nedodělků v následujících termínech:

- a) do 10 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení (povolení záměru stavby) týkajícího se vybudování nového dveřního otvoru v suterénu budovy vypracovat a předat Objednateli:
- Kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby v úrovni pro výběr dodavatele stavebních prací a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a neoceněného a oceněného výkazu výměr dle platného ceníku (UNICA, URS) vč. kalkulace cen projekčních prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a plán BOZP (tzn. mj. včetně komplexní dokladové části a dokumentace zpracovaných závazných stanovisek všech dotčených orgánů a organizací) a
 - všech příslušných rozhodnutí (s doložkou právní moci) dle čl. I. odst. 1.3, písm. c).
 - Dílo převezme objednatel najednou, nebude jej přebírat po menších či dílčích částech. Objednatel si vyhrazuje právo převzít výhradně dílo prosté nedodělků a vad, tedy nepřevzít dílo nedokončené či s vadami, byť by takovými vadami dotčené dílo bylo způsobilé sloužit svému účelu.
- b) provádění autorského dozoru dle čl. I. odst.1.3 písm. d) této smlouvy, tedy autorský dozor, bude zhotovitelem prováděn po celou dobu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi vybraným zhotovitelem stavby a objednatelem do doby předání zhotovené stavby zhotovitelem stavebních prací objednateli.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je uzavírán v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, opatřeného časovým razítkem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Karlových Varech dne
dle data elektronického podpisu

Ve Svatavě dne
dle data elektronického podpisu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Bc. Pavel Kučera
ředitel krajské pobočky

.....
David Šmíd