

Dodatek č. 1

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou

Telefon: 495 774 111

ID datové schránky: rkyk8m9

IČ: 648 11 069

DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email blanka.xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Masák & Partner, s.r.o.

Sídlo: Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč

Zastoupený: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem

Telefon: xxx

Email: xxx

ID datové schránky: p69kehx

IČO: 27086631

DIČ: CZ27086631

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95239

Bankovní spojení: xxx.

č. účtu: xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace se mění doba plnění díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

V rámci konzultačních dnů bylo dohodnuto rozdělení PD do etap. Tato skutečnost nebyla při zadávání výběrového řízení objednatelem požadována, rozdělením PD do etap včetně přípravy podkladů pro výběrové řízení na otlučení omítek (přípravné práce z důvodu zhoršujícího se stavu vlhkého zdiva) byly práce, které jsou na PD časově náročnější.

II.

1. Původní text čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění následovně:

2. Termín dokončení díla:

15. 5. 2025

Za splnění termínu dokončení se považuje předání kompletního díla včetně vykonatelného rozhodnutí stavebního úřadu.

Zhotovitel provede a předá kompletní dílo včetně stavebního povolení do deseti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Jakub Masák
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovil: xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: