

Harmonogram - Vybudování parkoviště Vršovice

Typ prací	Odhadované zahájení	Odhadované dokončení	Poznámka
Výkopové práce	02.04.2025	13.04.2025	
Příprava podloží, pokládka obručníků	14.04.2025	27.04.2025	
Montáž palisád	28.04.2025	04.05.2025	
Svahování, terénní úpravy, kokosová síť	05.05.2025	18.05.2025	
Příprava patek pro zábradlí	19.05.2025	21.05.2025	
Pokládka zámkové dlažby	22.05.2025	01.06.2025	
Montáž zábradlí	02.06.2025	08.06.2025	
Osetí travním semenem, zavlažování	09.06.2025	25.06.2025	
Uklid staveniště, finální úpravy	26.06.2025	27.06.2025	
Předání hotového díla	30.06.2025		

Poznámky:

Termín odevznání díla je dle výzvy do 90 dnů od účinnosti smlouvy.