

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2024/02/118/Li, uzavřené dne 15.05.2024
(dále jen „**dodatek**“)

1. **statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
bankovní spojení:
č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. **JACKO, p&v s. r. o.**

se sídlem: Jasmínová 427/8, 74601 Opava – Jaktář
zastoupena: Ing. Libor Jacko, jednatel
oprávněn jednat ve věcech smluvních, technických a reklamací: Ing. Libor Jacko

IČO: 27800440
DIČ: CZ27800440
Bankovní spojení:
č. účtu:
e-mail:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2024/02/118/Li, uzavřené dne 15.05.2024 a dodatek č. 1 ze dne 31.10.2024 (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby, a to pro akci s názvem „**Autobusové stanoviště, Třinec – rekonstrukce – opakování**“ (dále jen „**dílo**“).

2. Z důvodu upřesnění a změně typu přístřešků požádal zhotovitel objednatele o posunutí termínu předání projektové dokumentace, a to, do 30.06.2025.
3. Na základě výše zmíněného smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 a to v níže uvedeném rozsahu.

II.

Změna smlouvy

1. V článku 3. **Doba plnění** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech: DSP do 30.11.2024 a DPS do 30.06.2025.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2493 ze dne 24.03.2025.

V Třinci

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Za zhotovitele:



Ing. Libor Jacko
jednatel