



*Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo
s názvem „Oprava bytové jednotky č. 3 v domě čp. 1344, ul. Míru“
číslo smlouvy objednatele: S/0232/2025/OSOM/1*

S/0232/2025/OSOM/1

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO Č. S/0232/2025/OSOM**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100



- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: Ing. Vladimírem Macurou, předsedou představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076



- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle přísl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo pod názvem „**Oprava bytové jednotky č. 3 v domě čp. 1344, ul. Míru**“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1.1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu prací a požadované ze strany objednatele a související neprovedené práce, to vše v rozsahu dle Změnového listu č.1, který jsou přílohou tohoto dodatku.

1.2. Původní článek 3. Doba, místo a další podmínky plnění odst. 1, věta první se upravuje takto:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení funkčního díla v termínu do 30. 4. 2025.

1.3. Původní článek 4. Cena a platební podmínky odst. 1 se upravuje takto:

Cena díla dle dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:



<i>Cena sjednaná v SOD</i>	<i>565 797,90 Kč bez DPH</i> <i>tj. 633 693,65 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>-17 634,24 Kč bez DPH</i> <i>tj. - 19 750,35 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1</i>	<i>313 863,38 Kč bez DPH</i> <i>tj. 351 526,99 Kč vč. DPH</i>
<i>Cena díla celkem dle Dodatku č. 1</i>	<i>862 027,04 Kč bez DPH</i> <i>tj. 965 470,29 Kč vč. DPH</i>

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smluvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 66. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 25.03.2025.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Frýdku-Místku dne

Ve Frýdku-Místku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč

Ing. Vladimír Macura

primátor

předseda představenstva