

Protokol o změně díla

Změnový list č. 23

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		

Popis změny:

Tento změnový list je vyvolán z důvodu nesouladu projektové dokumentace, výkazu výměr a skutečnosti. Ve výkazu výměr se nacházejí plochy místností, které nejsou dotčeny v celém rozsahu stavbou, neúplné plochy omítek ve společných prostorech apod. Dále tento změnový list řeší změnu v omítání v 1.PP. Dle výkresové dokumentace se mělo jednat pouze o otlučení zdiva, očištění a nástřik zdiva. Dle výkazu výměr celé 1PP omítat. Po doložení vlhkostního průzkumu od autorského dozora bylo rozhodnuto, že se sklepy budou omítat dle výkazu výměr vyjma stěn do ulic Kounicova a Zahradníková.

Vyjádření TDS:

Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazem výměr. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravit příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Vyjádření Zadavatele: zadavatel pověřil zpracováním PD a výkazu výměr autorizovanou osobu, tím předpokládal, že zpracované dokumenty a výpočty jsou provedeny s řádnou péčí a odborným přístupem. Zadavatel tak nemohl tyto změny předvídat ani je odhalit před zahájením veřejné zakázky. Na základě provedeného průzkumu během realizace zakázky se zadavatel přiklonil k odečtení výměr omítek na stěnách zasazených vlhkostí. Takto omítnuté zdivo by v rámci jednotek měsíců vykazovalo poruchy na nových omítkách, jednalo by se tak o nevhodný náklad na opravu.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut.provedení	x	
jiné	-		

údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	-273 574,02 Kč	-0,76%
	Výše DPH sazba: 12%	-32 828,88 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-306 402,90 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 22	35 837 003,19 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 23 bez DPH	35 563 429,17 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 23 vč. DPH	39 831 040,67 Kč	

Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	454 101,81 Kč	1,17%
	Vícepráce celkem bez DPH	180 527,79 Kč	0,47%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	634 629,60 Kč	1,64%

termín	Termín realizace změny:	05-09/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		

přílohy	Přílohy:
	Příloha č. 1 - ZR č. 23
	Příloha č. 2 - podklady od AD v rámci revize PD
	Příloha č. 3-fotodokumentace vnitřních omítek

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-193 871,61
PSV			0,00
MON			-79 702,41
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-273 574,02
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		-273 574,02 CZK
Snížená DPH	12 %		-32 828,88 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-306 402,90 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky	-273 574,02	0,00	-32 828,88	-306 402,90	100,00
38	MP	-454 101,81	0,00	-54 492,22	-508 594,03	165,99
39	VCP	180 527,79	0,00	21 663,33	202 191,12	-65,99
Celkem za stavbu		-273 574,02	0,00	-32 828,88	-306 402,90	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-164 906,77	60,28
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 491,36	-3,47
96	Bourání konstrukcí	HSV			-20 730,81	7,58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 699,42	-0,99
M21	Elektromontáže	MON			-79 702,41	29,13
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-20 424,81	7,47
Cena celkem					-273 574,02	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl	61	Úpravy povrchů vnitřní				-261 997,09		-13,94		0,00
1	602011198R00~1	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdívo), stěn	m2	-626,06878	31,28	-19 583,43	0,00	-0,03	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.41

ODPOČET DLE SOD :

O1, O2 :

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : -2354,91130

-2 354,91130

Mezisoučet

-2 354,91130

PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI :

Plochy omítek dle skutečnosti :

O1 :

1.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

1.000.02+SCHODIŠTĚ :

3,3*(0,068+0,220+0,897+0,220+2,1+0,12*2+1,375+2,108+0,4+2,570+2,375+2,47) 49,64190

-(1,75*2,78+0,8*2,27+1,1*2,27+0,8*2,2) -10,93800

(3,5*(3,481*2)+3,645*5,04)-(0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87) 39,72340

2.000.05 : 3,2*(0,696+1,320+0,407+0,043+1,3+0,06+2,124+1,626)-(1,0*2,27+1,3*2,69+0,8*2,27+1,2*2,27) 13,93620

3,52*(3,666+3,666)+(3,745*(1,299+0,313+2,187+1,443)-(2,0*2,3)) 40,83993

Mezisoučet 133,20343

2.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

2.000.01 + 2.101.13 : 3,93*(0,065+2,15+0,945+0,25*2+1,733*2)-(2,1*2,8+0,8*2,27*2) 18,49318

4,45*(3,04*2)+(3,45*(3,16+1,46*2)-(1,6*2,32)) 44,32000

2.000.02 : 3,93*(5,08+1,520*2)-(0,9*3,0*3) 23,81160

4,45*(3,41*2+2,095+2,004)+3,45*0,981-(0,64*1,87*3) 48,38360

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		2.000.03 : $3,9 \cdot (2,144 + 1,94 + 1,958 + 1,745) - (0,8 \cdot 1,1 + 0,7 \cdot 1,97 + 1,2 \cdot 2,27)$		25,38630						
		$4,45 \cdot (4,366 + 4,239) + ((3,72 \cdot (0,3 + 0,313 + 2,187 + 0,57)) - (2,0 \cdot 2,3))$		46,22865						
		Mezisoučet		206,62333						
		3.NP :								
		PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :								
		3.000.01 - schodiště : $3,25 \cdot (1,897 + 3,115 + 1,778) - (1,1 \cdot 2,27)$		19,57050						
		$3,45 \cdot (3,41 \cdot 2) + 3,33 \cdot 6,068 - (0,64 \cdot 1,87 \cdot 3)$		40,14504						
		3.000.02 : $3,25 \cdot (2,772 + 5,34 + 2,67 + 3,387) - (0,7 \cdot 2,0 + 1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 1,77 \cdot 2)$		37,73125						
		4.000.03 - schodiště : $2,9 \cdot (1,845 + 1,964 + 0,665 + 1,203 + 0,03 + 1,742) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 1,1 + 0,7 \cdot 1,97 + 1,2 \cdot 2,27)$		14,34910						
		$3,45 \cdot (3,666 \cdot 2) + 3,22 \cdot (1,299 + 0,313 + 2,188 + 1,483) - (2,0 \cdot 2,3)$		37,70666						
		Mezisoučet		149,50255						
		4.NP :								
		PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :								
		4.000.01 : $3,25 \cdot (2,772 + 5,34 + 2,67 + 3,388 + 1,879 + 1,778 + 3,115) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 2,27 + 0,88 \cdot 1,77 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2,27 + 0,32 \cdot 1,0 \cdot 2 + 0,8 + 1,0)$		55,92330						
		$3,45 \cdot 3,41 \cdot 2 + 3,33 \cdot 5,068 - (0,64 + 1,87 \cdot 3)$		34,15544						
		5.000.02 - schodiště : $2,9 \cdot (1,845 + 1,964 + 0,665 + 1,203 + 0,03 + 1,742) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 1,1 + 0,7 \cdot 1,97 + 1,2 \cdot 2,27)$		14,34910						
		$3,45 \cdot 3,66 \cdot 2 + 3,22 \cdot (1,299 + 0,313 + 2,188 + 1,483) - (2,0 \cdot 2,3)$		37,66526						
		Mezisoučet		142,09310						
		5.NP :								
		PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :								
		5.000.01 : $3,25 \cdot (2,772 + 5,34 + 2,67 + 3,388 + 1,879 + 1,778 + 3,115) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 2,27 + 0,88 \cdot 1,77 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2,27 + 0,32 \cdot 1,0 \cdot 2 + 0,8 + 1,0)$		55,92330						
		$3,45 \cdot 3,41 \cdot 2 + 3,33 \cdot 5,068 - (0,64 + 1,87 \cdot 3)$		34,15544						
		6.000.02 - schodiště : $2,9 \cdot (1,845 + 1,964 + 0,665 + 1,203 + 0,03 + 1,742) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 1,1 + 0,7 \cdot 1,97 + 1,2 \cdot 2,27)$		14,34910						
		$3,45 \cdot 3,66 \cdot 2 + 3,22 \cdot (1,299 + 0,313 + 2,188 + 1,483) - (2,0 \cdot 2,3)$		37,66526						

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Mezisoučet 142,09310

6.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

6.000.01 : $3,25 \cdot (2,772 + 5,34 + 2,67 + 3,388 + 1,879 + 1,778 + 3,115) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 2,27 + 0,88 \cdot 1,77 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2,27 + 0,32 \cdot 1,0 \cdot 2 + 0,8 + 1,0)$ 55,92330

$5,183 \cdot 3,41 \cdot 2 + 4,68 \cdot 5,068 - (0,64 + 1,87 \cdot 3)$ 52,81630

7.000.02 - schodiště : $2,9 \cdot (1,845 + 1,964 + 0,665 + 1,203 + 0,03 + 1,742) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 1,1 + 0,7 \cdot 1,97 + 1,2 \cdot 2,27)$ 14,34910

$5,83 \cdot 3,66 \cdot 2 + 4,105 \cdot (1,299 + 0,313 + 2,188 + 1,483) - (2,0 \cdot 2,3)$ 59,76232

Mezisoučet 182,85102

Půda :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

$2,38 \cdot (1,642 + 4,866 \cdot 1,646) - (0,8 \cdot 1,88 \cdot 2 + 0,6 \cdot 1,0)$ 19,36242

$2,38 \cdot (1,596 + 1,435 + 2,144 + 1,345) - (0,9 \cdot 1,97 + 0,6 \cdot 0,6 + 0,9 \cdot 1,97)$ 11,61160

Mezisoučet 30,97402

1.PP - SUTERÉN :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

O1 :

0.001.01 : $2,43 \cdot (5,041 \cdot 2 + 2,156 \cdot 2) - (1,36 \cdot 2,15 + 1,0 \cdot 2,13 + 1,56 \cdot 2,15 + 1,1 \cdot 2,0)$ 24,36942

0.001.02 : $2,43 \cdot (5,46 + 0,9 \cdot 4 + 3,64 + 5,75 + 0,75 \cdot 2 + 1,372 + 1,07 + 0,6 \cdot 3 + 1,3 + 0,610 + 0,3)$ 64,15686

$-(1,56 \cdot 2,15 + 0,99 \cdot 2,15 + 1,99 \cdot 2,34 + 1,5 \cdot 2,41 + 0,8 \cdot 1,1 + 0,85 \cdot 2,15)$ -16,46160

0.001.03 : $2,43 \cdot (3,447 + 4,120 + 0,3 \cdot 2 + 0,25 \cdot 2 + 2,129 + 1,392 + 3,674 + 0,3 \cdot 2 + 0,75 \cdot 2)$ 43,64766

$-(0,85 \cdot 2,15 + 0,8 \cdot 1,1 + 2,34 \cdot 1,0 + 2,34 \cdot 1,99)$ -9,70410

0.001.04 : $2,43 \cdot (5,28 \cdot 2 + 9,04 \cdot 2) - (2,34 \cdot 1,0 + 2,34 \cdot 1,99 + 20 \cdot 0,5 \cdot 2)$ 42,59860

0.001.05 : $2,43 \cdot (4,057 \cdot 2 + 2,171 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,15 + 1,36 \cdot 2,15)$ 25,62408

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		0.001.06 : $2,43 \cdot (8,443 \cdot 2 + 2,169 \cdot 2) - (1,05 \cdot 1,98 + 2,0 \cdot 0,5)$		48,49532						
		0.001.07 : $2,43 \cdot (5,217 \cdot 2 + 3,024 \cdot 2) - (1,05 \cdot 1,98 + 1,22 \cdot 2,11 + 0,8 \cdot 2,1 + 1,0 \cdot 2,0)$		29,61806						
		$2,43 \cdot (0,45 \cdot 2 + 0,29 + 2,169 + 3,024 + 2,171 + 1,084) - (1,0 \cdot 1,97)$		21,45034						
		0.001.08 : $2,43 \cdot (5,784 \cdot 2 + 5,217 \cdot 2) - (0,93 \cdot 2,0 + 1,22 \cdot 2,11)$		49,03066						
		0.001.09 : $2,82 \cdot (5,784 + 1,82 + 0,652 + 5,813 + 3,07) - (1,29 \cdot 1,94 + 0,9 \cdot 1,97 + 2,43 \cdot 1,66 + 2,0 \cdot 0,5 \cdot 2)$		38,02258						
		$2,82 \cdot (0,92 + 8,679 + 1,95 + 8,679 + 0,92 + 0,14 \cdot 4) - (2,11 \cdot 2,43 + 1,0 \cdot 1,97 + 0,8 \cdot 1,97 + 1,5 \cdot 2,05)$		49,46826						
		0.001.10 :								
		$2,82 \cdot (8,526 + 2,255 + 0,519 + 1,069 + 2,092 + 6,434 + 0,504 + 1,94 + 0,5 \cdot 2 + 0,15 + 0,14)$		69,45378						
		$-(1,1 \cdot 2,45 + 1,1 \cdot 1,97 + 0,9 \cdot 1,9 + 0,9 \cdot 2,05 + 0,8 \cdot 1,1)$		-9,29700						
		0.001.11 :								
		$2,82 \cdot (0,6 \cdot 2 + 2,786 + 0,936 + 0,44 + 0,906 + 0,941 + 0,6 \cdot 2 + 0,44 \cdot 2 + 1,311 + 0,517 + 1,735 + 0,448 + 2,521 + 1,748 + 1,815)$		54,66288						
		$-(0,9 \cdot 2,0 + 0,8 \cdot 1,1 + 1,5 + 2,0 \cdot 2 + 0,9 + 2,05)$		-11,13000						
		0.001.12 : $2,82 \cdot 6,3 - (0,9 \cdot 2,0 + 0,9 + 1,9)$		13,16600						
		0.003.02 : $2,43 \cdot (5,14 \cdot 2 + 4,83 \cdot 2) - (1,0 \cdot 1,97 + 2,0 \cdot 0,5)$		45,48420						
		0.003.03 : $2,43 \cdot (5,140 \cdot 2 + 4,13 \cdot 2) - (0,9 \cdot 1,97 \cdot 2 + 2,0 \cdot 0,5)$		40,50620						
		0.003.04 : $2,43 \cdot (4,362 \cdot 2 + 5,14 \cdot 2) - (0,9 \cdot 1,97 + 2,0 \cdot 0,5 \cdot 2)$		42,40672						
		SCHODIŠTĚ s výtahem : $3,93 \cdot 20,52 - (1,555 \cdot 0,8 + 1,1 \cdot 2,0 \cdot 2) + (3,847 \cdot (3,93 + 2,43) / 2) - (0,65 \cdot 2,0)$		85,93306						
		<i>Začátek provozního součtu</i>								
		<i>Mezisoučet</i>								
		<i>Konec provozního součtu</i>								
2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	-50,00000	213,57	-10 678,50	0,00	-0,16	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.44

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

ODPOČET DLE SOD :

po výdechu WAF s úpravou povrchů : -50,00000

3	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	-11,73500	564,63	-6 625,93	0,07	-0,80	0,00	0,00
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.46

ODPOČET DLE SOD :

plynové potrubí :

m : -315*0,1 -31,50000

PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI :

Kounicova :

6.000.01 : 3,25*0,1 0,32500

5.000.01 : (3,25+3,25)*0,1 0,65000

4.000.01 : (3,25+3,25)*0,1 0,65000

3.000.01-0.2 : (3,25+3,25)*0,1 0,65000

2.000.02 : (3,95+3,95)*0,1 0,79000

1.000.02 : (1,50+1,00+0,80)*0,1 0,33000

Mezisoučet -28,10500

Zahradníková :

2.000.05 : 3,95*0,2 0,79000

2.000.03 : (3,95+3,95)*0,2 1,58000

4.000.03 : (3,45+3,45)*0,2 1,38000

5.000.02 : (3,45+3,45)*0,2 1,38000

6.000.02 : (3,45+3,45)*0,2 1,38000

7.000.02 : (3,45+3,45+1,00)*0,2 1,58000

půda : (2,70+2,00)*0,2 0,94000

Kounicova :

půda : (5,10+1,80)*0,2 1,38000

6.000.01 : (3,25+3,40)*0,2 1,33000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

5.000.01 : $(3,25+3,25)*0,2$ 1,30000

4.000.01 : $3,25*0,2$ 0,65000

3.000.01-0.2 : $3,25*0,2$ 0,65000

2.000.02 : $(3,95+3,50)*0,2$ 1,49000

1.000.02-1PP : $(2,70)*0,2$ 0,54000

Mezisoučet 16,37000

4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	-255,94080	570,70	-146 065,41	0,03	-8,93	0,00	0,00
---	--------------	--	----	------------	--------	-------------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.48

ODPOČET DLE SOD :

Začátek provozního součtu

Ds/13 : $0,7(2+7,5*2)$ 11,90000*

Ds/20 : $0,6(1,29+1,94*2)*2$ 6,20400*

Zs/18 : $0,75(0,8+1,1*2)*5+0,45*(0,8+1,1*2)*2$ 13,95000*

Zs/6 : $0,45(2+1*2)*2$ 3,60000*

Zs/13 : $0,25(2+0,5*2)*9$ 6,75000*

Z/16 : $0,45(1+1,97*2)*2+0,9*(1+1,97*2)$ 8,89200*

Z/15 : $0,45(0,9+1,97*2)*3+0,6*(0,9+1,97*2)$ 9,43800*

Z/17 : $0,45(0,8+1,97*2)$ 2,13300*

O/16 : $0,45(0,8+1,57)*7$ 7,46550*

O/17 : $0,45(0,6+1,1*2)*15+0,3*(0,6+1,1*2)+0,15*(0,6+1,1*2)$ 20,16000*

O/18 : $0,45(1+2,75*2)*8$ 23,40000*

O/2 : $0,5(0,88+1,77*2)*12$ 26,52000*

O/19 : $0,5(0,9+3*2)*4+0,3*(0,9+3*2)*3$ 20,01000*

Zs/19 : $0,5(1+1,5*2)$ 2,00000*

O/5 : $0,3(0,6+1,64*2)+0,5*(0,6+1,7*2)*8+0,45*(0,8+2,15*2)$ 19,45900*

O/7 : $0,5(1+2,14*2)*5+0,3*(1+2,2*2)*4$ 19,68000*

O/12 : $0,55(0,87+3,25*2)*5$ 20,26750*

O/14 : $0,5(2+2,3*2)*6+0,65*(2+2,3*2)$ 24,09000*

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

O/15 : 0,5(1,22+2,15*2)*6+0,65*(1,18+2,13*2)* 20,09600

O/3 : 0,5(2,1+1,87*2)* 2,92000

O/10 : 0,5(1,3+3,25*2)*5* 19,50000

O/9 : 0,55(0,6+1,08*2)*6* 9,10800

O/8 : 0,5(1+2,18)+0,3*(1+2,78*2)* 3,55800

O/6 : 0,3(0,8+1,95*2)+0,5*(0,8+1,95*2)* 3,76000

O/13 : 0,55(1,02+3,25*2)* 4,13600

O/1 : 0,5(2,1+1,87*2)*5* 14,60000

O/11 : 0,5(1,3+4,15*2)* 4,80000

O/4 : 0,4(2,1+2,08*2)* 2,50400

Z/18 : 0,45(1+2*2)+0,65*(1+2*2)* 5,50000

Mezisoučet 336,40100

Konec provozního součtu

-336,401 -336,40100

PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI :

Dle skutečnosti :

1.PP :

Zs/18 : 0,45*(0,8+1,1*2)*4 5,40000

Zs/6 : 0,45*(0,88+1,55*0,88)*1 1,00980

D5 : 0,55*(2,05+1,5+2,05) 3,08000

1.NP :

Zs20 : 0,45*(2,3+2,0+2,3) 2,97000

O/3 : 0,5*(1,27*2+0,64+1,57*2+0,64+1,87*2+0,64) 5,67000

2.NP :

O/14 : 0,45*(2,3+2,0+2,3) 2,97000

O/1 : 0,5*(0,64+1,87*2)*3 6,57000

3.NP :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

O/14 : 0,5*(2+2,3*2) 3,30000

O/1 : 0,5*(0,64+1,87*2)*3 6,57000

O/2 : 0,5*(1,77*0,88+1,77)*2 3,32760

4.NP :

O/14 : 0,5*(2+2,3*2) 3,30000

O/1 : 0,5*(0,64+1,87*2)*3 6,57000

O/2 : 0,5*(1,77*0,88+1,77)*2 3,32760

5.NP :

O/14 : 0,5*(2+2,3*2) 3,30000

O/1 : 0,5*(0,64+1,87*2)*3 6,57000

O/2 : 0,5*(1,77*0,88+1,77)*2 3,32760

6.NP :

O/14 : 0,5*(2+2,3*2) 3,30000

O/1 : 0,5*(0,64+1,87*2)*3 6,57000

O/2 : 0,5*(1,77*0,88+1,77)*2 3,32760

PŮDA :

0

Mezisoučet -255,94080

5	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	-125,62192	629,22	-79 043,82	0,03	-4,02	0,00	0,00
---	--------------	---	----	------------	--------	------------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.49

ODPOČET :

Začátek provozního součtu

O1 :

1.PP :

0.001.01 : 2,43*29,3-(1,36*2,15+1,0*2,13+1,56*2,15+1,1*2,0) 60,59100

0.001.02 : 2,43*30,5-(1,56*2,15+0,99*2,15+1,99*2,34+1,5*2,41+0,8*1,1+0,85*2,15) 57,65340

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		<i>0.001.03 : 2,43*18,2-(0,85*2,15+0,8*1,1)</i>		<i>41,51850</i>						
		<i>0.001.04 : 2,43*30,6-(0,99*2,15+1,99*2,34+2,0*0,5*2)</i>		<i>65,57290</i>						
		<i>0.001.05 : 2,43*12,5-(0,8*2,15+1,36*2,15)</i>		<i>25,73100</i>						
		<i>0.001.06 : 2,43*23,6-(2,0*0,5+1,05*1,98)</i>		<i>54,26900</i>						
		<i>0.001.07 : 2,43*28,5-(1,05*1,98+1,22*2,11+0,8*2,1+1,0*2,1+1,0*2,0)</i>		<i>58,82180</i>						
		<i>0.001.08 : 2,43*24,3-(0,93*2,0+2,0*0,5+1,22*2,11)</i>		<i>53,61480</i>						
		<i>0.001.09 : 2,43*41-(2,0*0,5+1,3*1,95+0,95*2,0+1,65*2,0*2+1,0*2,0+2,1*2,0+1,65*2,0*2+0,8*2,0+1,5*2,05)</i>		<i>70,12000</i>						
		<i>0.001.10 : 2,43*26,4-(1,1*2,45+1,1*1,97+0,9*1,9+0,9*2,05+0,8*1,1)</i>		<i>54,85500</i>						
		<i>0.001.11 : 2,43*20,8-(0,9*2,0+0,8*1,1+1,5+2,0*2+0,9+2,05)</i>		<i>39,41400</i>						
		<i>0.001.12 : 2,43*6,3-(0,9*2,0+0,9+1,9)</i>		<i>10,70900</i>						
		Mezisoučet		592,87040						
		1.NP :								
		<i>1.000.01 : 3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8)</i>		<i>45,95000</i>						
		<i>1.000.02+SCHODIŠTĚ : (3,3*28,4+18,4*0,2)-(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87)</i>		<i>83,51560</i>						
		<i>1.000.03 : 3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8)</i>		<i>66,17550</i>						
		<i>1.000.04 : 3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7)</i>		<i>65,00000</i>						
		<i>1.000.06 : 3,3*9,2-(0,8*1,97)</i>		<i>28,78400</i>						
		<i>2.000.05 - schodiště : 3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97)</i>		<i>57,66940</i>						
		2.NP :								
		<i>2.00.02 : 4,34*21,33-(0,9*3,0*3+0,64*1,87*3)</i>		<i>80,88180</i>						
		<i>SVĚTLÍK : 4,45*18,52-(0,9*3,0*7)</i>		<i>63,51400</i>						
		<i>2.000.03 - schodiště : 4,34*20,9-(2,0*2,3+0,8*1,0+1,2*2,27)</i>		<i>82,58200</i>						
		3.NP :								
		<i>3.000.01 - schodiště : 3,45*21,33-(1,1*2,27+1,95*1,97+0,64*1,87*3)</i>		<i>63,65960</i>						
		<i>3.000.02 : 3,25*16,72-(1,95*1,97+0,7*2,0+1,0*2,0+0,8*2,27-0,88*1,77*2)</i>		<i>32,05370</i>						

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		<i>světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75+0,6*1,1*2+1,1*2,75)</i>		<i>56,79900</i>						
		<i>4.000.03 - schodiště : 3,45*20,9-(1,2*2,27+1,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,227+2,0*2,3)</i>		<i>58,44440</i>						
		<i>4.NP :</i>								
		<i>4.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2)</i>		<i>95,77140</i>						
		<i>světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3)</i>		<i>52,40120</i>						
		<i>5.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3)</i>		<i>63,09540</i>						
		<i>5.NP :</i>								
		<i>5.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2)</i>		<i>95,77140</i>						
		<i>světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3)</i>		<i>52,40120</i>						
		<i>6.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3)</i>		<i>63,09540</i>						
		<i>5.NP :</i>								
		<i>6.000.01 : 3,25*34,0-(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2)</i>		<i>95,77140</i>						
		<i>světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3)</i>		<i>52,40120</i>						
		<i>7.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3)</i>		<i>63,09540</i>						
		<i>Půda :</i>								
		<i>8.000.01 - schodiště : 2,38*19,84-(0,64*2,08+0,64*1,74+0,64*1,38+0,8*1,88+0,8*1,88)</i>		<i>40,88320</i>						
		<i>Světlík : 3,13*18,52-(0,88*1,57*7)</i>		<i>48,29640</i>						
		<i>O2 :</i>								

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

*SCHODIŠTĚ : 2,98*22,2-(1,555*0,88+1,4*2,0+0,8*0,8+0,65*2,0+1,1*2,0)* 57,84760

*světlík : 2,98*19,8-(1,0*2,0+0,8*2,0+1,0*2,0+0,8*2,0*2)* 50,20400

*0.003.01 : 2,43*25,2-(1,0*1,97+0,9*1,97+0,85*1,97+1,86*2,5)* 51,16850

*0.003.02 : 2,43*22,0-(2,0*0,5+1,0*1,97)* 50,49000

*0.003.03 : 2,43*20,0-(0,9*197*2+2,0*0,5)* -307,00000

1.NP :

*SVĚTLÍK : 3,5*15,1-(1,0*1,5+0,6*1,1+0,6*1,1)* 50,03000

*2.000.09 : 3,3*4,7-(0,8*1,1)* 14,63000

2.NP :

*2.101.08 : 3,95*4,26-(0,6*1,1)* 16,16700

*2.101.21 : 3,95*3,08-(0,6*1,1*2)* 10,84600

*2.101.22 : 3,95*5,44-(0,6*1,1)* 20,82800

3.NP :

*3.004.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1)* 14,10600

*4.003.11 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1)* 11,05250

*4.003.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1)* 12,58800

4.NP :

*4.007.07 : 3,45*4,28-(0,6*1,1)* 14,10600

*4.008.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1)* 17,90100

*5.005.10 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1)* 11,05250

*5.005.05 : 3,45*3,84-(0,6*1,1)* 12,58800

5.NP :

*5.010.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1)* 14,10600

*5.011.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1)* 17,90100

*6.007.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1)* 11,08200

*6.007.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1)* 12,58800

6.NP :

*6.013.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1)* 14,10600

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

6.014.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1) 17,90100

7.009.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1) 11,08200

7.009.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1) 12,58800

Půda :

schodiště 2 : 2,38*18,04-(2,0*2,3+0,6*0,6*2+0,9*1,97+0,9*1,97) 34,06920

Mezisoučet 1 762,04090

odpočet :

1.NP :

1.000.01 : -(3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8)) -45,95000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : -((3,3*28,4+18,4*0,2)-

(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87)) -83,51560

1.000.03 : -(3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8)) -66,17550

1.000.04 : -(3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7)) -65,00000

1.000.06 : -(3,3*9,2-(0,8*1,97)) -28,78400

2.000.05 - schodiště : -(3,5*20,6-

(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97)) -57,66940

schodišťový prostor u dveří Ds/13 1.000.04 vč.stropu : -

(39,5*2+1,6*3,02+1,9*5,57+0,33*1,9-1,9*2,5-1,3*2,69+16,3) -103,09500

schodišťový prostor 1.000.01 vč.stropu : -

(20,85*2+2*4,27+2*3,02+11,8+0,4*2*4,27-2*1,8-1,75*2,78) -63,03100

schodišťový prostor 1.003.03 vč.stropu : -(20,85*2+3,04*(3,02+4,27)-2*1,8-

1,1*2,2*2-0,8*2,2) -53,66160

Mezisoučet -566,88210

Konec provozního součtu

Odpočet dle SoD - původní omítky : -(592,87040+1762,0409-566,8821) -1 788,02920

PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI :

Plochy omítek dle skutečnosti :

O1 :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

1.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

1.000.02+SCHODIŠTĚ :

3,3*(0,068+0,220+0,897+0,220+2,1+0,12*2+1,375+2,108+0,4+2,570+2,375+2,47) 49,64190

-(1,75*2,78+0,8*2,27+1,1*2,27+0,8*2,2) -10,93800

(3,5*(3,481*2)+3,645*5,04)-(0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87) 39,72340

2.000.05 : 3,2*(0,696+1,320+0,407+0,043+1,3+0,06+2,124+1,626)-(1,0*2,27+1,3*2,69+0,8*2,27+1,2*2,27) 13,93620

3,52*(3,666+3,666)+(3,745*(1,299+0,313+2,187+1,443)-(2,0*2,3)) 40,83993

Mezisoučet -1 654,82577

2.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

2.000.01 + 2.101.13 : 3,93*(0,065+2,15+0,945+0,25*2+1,733*2)-(2,1*2,8+0,8*2,27*2) 18,49318

4,45*(3,04*2)+(3,45*(3,16+1,46*2)-(1,6*2,32)) 44,32000

2.000.02 : 3,93*(5,08+1,520*2)-(0,9*3,0*3) 23,81160

4,45*(3,41*2+2,095+2,004)+3,45*0,981-(0,64*1,87*3) 48,38360

2.000.03 : 3,9*(2,144+1,94+1,958+1,745)-(0,8*1,1+0,7*1,97+1,2*2,27) 25,38630

4,45*(4,366+4,239)+((3,72*(0,3+0,313+2,187+0,57))-(2,0*2,3)) 46,22865

Mezisoučet 206,62333

3.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

3.000.01 - schodiště : 3,25*(1,897+3,115+1,778)-(1,1*2,27) 19,57050

3,45*(3,41*2)+3,33*6,068-(0,64*1,87*3) 40,14504

3.000.02 : 3,25*(2,772+5,34+2,67+3,387)-(0,7*2,0+1,0*2,27+0,8*2,27+0,8*1,77*2) 37,73125

4.000.03 - schodiště : 2,9*(1,845+1,964+0,665+1,203+0,03+1,742)-(1,0*2,27+0,8*1,1+0,7*1,97+1,2*2,27) 14,34910

3,45*(3,666*2)+3,22*(1,299+0,313+2,188+1,483)-(2,0*2,3) 37,70666

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Mezisoučet 149,50255

4.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

4.000.01 : 3,25*(2,772+5,34+2,67+3,388+1,879+1,778+3,115)-
(1,0*2,27+0,8*2,27+0,88*1,77*2+1,1*2,27+0,32*1,0*2+0,8+1,0) 55,92330

3,45*3,41*2+3,33*5,068-(0,64+1,87*3) 34,15544

5.000.02 - schodiště : 2,9*(1,845+1,964+0,665+1,203+0,03+1,742)-
(1,0*2,27+0,8*1,1+0,7*1,97+1,2*2,27) 14,34910

3,45*3,66*2+3,22*(1,299+0,313+2,188+1,483)-(2,0*2,3) 37,66526

Mezisoučet 142,09310

5.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

5.000.01 : 3,25*(2,772+5,34+2,67+3,388+1,879+1,778+3,115)-
(1,0*2,27+0,8*2,27+0,88*1,77*2+1,1*2,27+0,32*1,0*2+0,8+1,0) 55,92330

3,45*3,41*2+3,33*5,068-(0,64+1,87*3) 34,15544

6.000.02 - schodiště : 2,9*(1,845+1,964+0,665+1,203+0,03+1,742)-
(1,0*2,27+0,8*1,1+0,7*1,97+1,2*2,27) 14,34910

3,45*3,66*2+3,22*(1,299+0,313+2,188+1,483)-(2,0*2,3) 37,66526

Mezisoučet 142,09310

6.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

6.000.01 : 3,25*(2,772+5,34+2,67+3,388+1,879+1,778+3,115)-
(1,0*2,27+0,8*2,27+0,88*1,77*2+1,1*2,27+0,32*1,0*2+0,8+1,0) 55,92330

5,183*3,41*2+4,68*5,068-(0,64+1,87*3) 52,81630

7.000.02 - schodiště : 2,9*(1,845+1,964+0,665+1,203+0,03+1,742)-
(1,0*2,27+0,8*1,1+0,7*1,97+1,2*2,27) 14,34910

5,83*3,66*2+4,105*(1,299+0,313+2,188+1,483)-(2,0*2,3) 59,76232

Mezisoučet 182,85102

Půda :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		2,38*(1,642+4,866*1,646)-(0,8*1,88*2+0,6*1,0)		19,36242						
		2,38*(1,596+1,435+2,144+1,345)-(0,9*1,97+0,6*0,6+0,9*1,97)		11,61160						
		Mezisoučet		30,97402						
		1.PP - SUTERÉN :								
		PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :								
		O1 :								
		0.001.01 : 2,43*(5,041*2+2,156*2)-(1,36*2,15+1,0*2,13+1,56*2,15+1,1*2,0)		24,36942						
		0.001.02 :								
		2,43*(5,46+0,9*4+3,64+5,75+0,75*2+1,372+1,07+0,6*3+1,3+0,610+0,3)		64,15686						
		-(1,56*2,15+0,99*2,15+1,99*2,34+1,5*2,41+0,8*1,1+0,85*2,15)		-16,46160						
		0.001.03 : 2,43*(3,447+4,120+0,3*2+0,25*2+2,129+1,392+3,674+0,3*2+0,75*2)		43,64766						
		-(0,85*2,15+0,8*1,1+2,34*1,0+2,34*1,99)		-9,70410						
		0.001.04 : 2,43*(5,28*2+9,04)-(2,34*1,0+2,34*1,99)		40,63140						
		0.001.05 : 2,43*(4,057*2+2,171*2)-(0,8*2,15+1,36*2,15)		25,62408						
		0.001.06 : 2,43*(8,443*2+2,169)-(1,05*1,98)		44,22465						
		0.001.07 : 2,43*(5,217*2+3,024*2)-		29,61806						
		(1,05*1,98+1,22*2,11+0,8*2,1+1,0*2,1+1,0*2,0)		21,45034						
		2,43*(0,45*2+0,29+2,169+3,024+2,171+1,084)-(1,0*1,97)		36,35335						
		0.001.08 : 2,43*(5,784*2+5,217)-(0,93*2,0+1,22*2,11)		31,36518						
		0.001.09 : 2,82*(5,784+1,82+0,652+5,813)-(1,29*1,94+0,9*1,97+2,43*1,66)		49,46826						
		2,82*(0,92+8,679+1,95+8,679+0,92+0,14*4)-								
		(2,11*2,43+1,0*1,97+0,8*1,97+1,5*2,05)								
		0.001.10 :								
		2,82*(8,526+2,255+0,519+1,069+2,092+6,434+0,504+1,94+0,5*2+0,15+0,14)		69,45378						
		-(1,1*2,45+1,1*1,97+0,9*1,9+0,9*2,05+0,8*1,1)		-9,29700						

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

0.001.11 :
 2,82*(0,6*2+2,786+0,936+0,44+0,906+0,941+0,6*2+0,44*2+1,311+0,517+1,735
 +0,448+2,521+1,748+1,815) 54,66288
 -(0,9*2,0+0,8*1,1+1,5+2,0*2+0,9+2,05) -11,13000
 0.001.12 : 2,82*6,3-(0,9*2,0+0,9+1,9) 13,16600
 0.003.02 : 2,43*(5,14*2+4,83)-(1,0*1,97) 34,74730
 0.003.03 : 2,43*(5,140*2+4,13)-(0,9*1,97*2) 31,47030
 0.003.04 : 2,43*(4,362+5,14)-(0,9*1,97) 21,31686
 SCHODIŠTĚ s výtahem : 3,93*20,52-
 (1,555*0,8+1,1*2,0*2)+(3,847*(3,93+2,43)/2)-(0,65*2,0) 85,93306

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

Díl	96	Bourání konstrukcí				-87 259,07		-0,14		-33,86
6	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	-281,05000	147,86	-41 556,05	0,00	-0,14	0,02	-5,06

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.129

ODPOČET DLE SOD :

pro plynové potrubí :

m : -315 -315,00000

PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI :

Kounicova :

6.000.01 :

3,25 3,25000

5.000.01 :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	3,25+3,25			6,50000						
	4.000.01 :									
	3,25+3,25			6,50000						
	3.000.01-0.2 :									
	3,25+3,25			6,50000						
	2.000.02 :									
	3,95+3,95			7,90000						
	1.000.02 :									
	1,50+1,00+0,80			3,30000						
7	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-626,06878	73,00	-45 703,02	0,00	0,00	0,05	-28,80

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.137

ODPOČET DLE SOD :

Začátek provozního součtu

O1 :

1.PP :

*0.001.01 : 2,43*29,3-(1,36*2,15+1,0*2,13+1,56*2,15+1,1*2,0)*

60,59100

*0.001.02 : 2,43*30,5-*

57,65340

*(1,56*2,15+0,99*2,15+1,99*2,34+1,5*2,41+0,8*1,1+0,85*2,15)*

*0.001.03 : 2,43*18,2-(0,85*2,15+0,8*1,1)*

41,51850

*0.001.04 : 2,43*30,6-(0,99*2,15+1,99*2,34+2,0*0,5*2)*

65,57290

*0.001.05 : 2,43*12,5-(0,8*2,15+1,36*2,15)*

25,73100

*0.001.06 : 2,43*23,6-(2,0*0,5+1,05*1,98)*

54,26900

*0.001.07 : 2,43*28,5-(1,05*1,98+1,22*2,11+0,8*2,1+1,0*2,1+1,0*2,0)*

58,82180

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		0.001.08 : 2,43*24,3-(0,93*2,0+2,0*0,5+1,22*2,11)		53,61480						
		0.001.09 : 2,43*41-(2,0*0,5+1,3*1,95+0,95*2,0+1,65*2,0*2+1,0*2,0+2,1*2,0+1,65*2,0*2+0,8*2,0+1,5*2,05)		70,12000						
		0.001.10 : 2,43*26,4-(1,1*2,45+1,1*1,97+0,9*1,9+0,9*2,05+0,8*1,1)		54,85500						
		0.001.11 : 2,43*20,8-(0,9*2,0+0,8*1,1+1,5+2,0*2+0,9+2,05)		39,41400						
		0.001.12 : 2,43*6,3-(0,9*2,0+0,9+1,9)		10,70900						
		1.NP :								
		1.000.01 : 3,3*16,5-(1,75*2,8+2,0*1,8)		45,95000						
		1.000.02+SCHODIŠTĚ : (3,3*28,4+18,4*0,2)-(1,75*2,8+0,8*2,0+1,1*2,3+0,8*2,3+0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87)		83,51560						
		1.000.03 : 3,5*22,3-(0,8*2,2+1,1*2,2+1,1*2,2+0,85*1,97+2,0*1,8)		66,17550						
		1.000.04 : 3,3*22,2-(1,9*2,5+1,3*2,7)		65,00000						
		1.000.06 : 3,3*9,2-(0,8*1,97)		28,78400						
		2.000.05 - schodiště : 3,5*20,6-(1,3*2,69+1,0*2,27+2,0*2,3+1,2*2,27+0,68*1,97)		57,66940						
		2.NP :								
		2.00.02 : 4,34*21,33-(0,9*3,0*3+0,64*1,87*3)		80,88180						
		SVĚTLÍK : 4,45*18,52-(0,9*3,0*7)		63,51400						
		2.000.03 - schodiště : 4,34*20,9-(2,0*2,3+0,8*1,0+1,2*2,27)		82,58200						
		3.NP :								
		3.000.01 - schodiště : 3,45*21,33-(1,1*2,27+1,95*1,97+0,64*1,87*3)		63,65960						
		3.000.02 : 3,25*16,72-(1,95*1,97+0,7*2,0+1,0*2,0+0,8*2,27-0,88*1,77*2)		32,05370						
		světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75+0,6*1,1*2+1,1*2,75)		56,79900						
		4.000.03 - schodiště : 3,45*20,9-(1,2*2,27+1,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,227+2,0*2,3)		58,44440						
		4.NP :								

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

4.000.01 : 3,25*34,0-
(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

5.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

5.NP :

5.000.01 : 3,25*34,0-
(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

6.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

5.NP :

6.000.01 : 3,25*34,0-
(0,8*2,27+1,0*2,27+0,32*1,0*2+0,8*1,0+1,1*2,27+0,64*1,87*3+0,88*1,77*2) 95,77140

světlík : 3,45*18,52-(1,0*2,75*2+0,6*1,1*2+0,88*1,77*3) 52,40120

7.000.02 - schodiště : 3,45*20,9-(0,68*1,97+0,8*1,0+1,0*2,27+2,0*2,3) 63,09540

Půda :

8.000.01 - schodiště : 2,38*19,84-
(0,64*2,08+0,64*1,74+0,64*1,38+0,8*1,88+0,8*1,88) 40,88320

Světlík : 3,13*18,52-(0,88*1,57*7) 48,29640

O2 :

SCHODIŠTĚ : 2,98*22,2-(1,555*0,88+1,4*2,0+0,8*0,8+0,65*2,0+1,1*2,0) 57,84760

světlík : 2,98*19,8-(1,0*2,0+0,8*2,0+1,0*2,0+0,8*2,0*2) 50,20400

0.003.01 : 2,43*25,2-(1,0*1,97+0,9*1,97+0,85*1,97+1,86*2,5) 51,16850

0.003.02 : 2,43*22,0-(2,0*0,5+1,0*1,97) 50,49000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		0.003.03 : 2,43*20,0-(0,9*197*2+2,0*0,5)		-307,00000						
		1.NP :								
		SVĚTLÍK : 3,5*15,1-(1,0*1,5+0,6*1,1+0,6*1,1)		50,03000						
		2.000.09 : 3,3*4,7-(0,8*1,1)		14,63000						
		2.NP :								
		2.101.08 : 3,95*4,26-(0,6*1,1)		16,16700						
		2.101.21 : 3,95*3,08-(0,6*1,1*2)		10,84600						
		2.101.22 : 3,95*5,44-(0,6*1,1)		20,82800						
		3.NP :								
		3.004.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1)		14,10600						
		4.003.11 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1)		11,05250						
		4.003.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1)		12,58800						
		4.NP :								
		4.007.07 : 3,45*4,28-(0,6*1,1)		14,10600						
		4.008.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1)		17,90100						
		5.005.10 : 3,45*3,65-(0,8*1,1+0,6*1,1)		11,05250						
		5.005.05 : 3,45*3,84-(0,6*1,1)		12,58800						
		5.NP :								
		5.010.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1)		14,10600						
		5.011.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1)		17,90100						
		6.007.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1)		11,08200						
		6.007.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1)		12,58800						
		6.NP :								
		6.013.06 : 3,45*4,28-(0,6*1,1)		14,10600						
		6.014.02 : 3,45*5,38-(0,6*1,1)		17,90100						
		7.009.11 : 3,45*3,65-(0,81*1,05+0,6*1,1)		11,08200						
		7.009.06 : 3,45*3,84-(0,6*1,1)		12,58800						
		Půda :								

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

*schodiště 2 : 2,38*18,04-(2,0*2,3+0,6*0,6*2+0,9*1,97+0,9*1,97)* 34,06920

Mezisoučet 2 354,91130

Konec provozního součtu

ODPOČET DLE SOD : -2354,9113 -2 354,91130

PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI :

Plochy omítek dle skutečnosti :

O1 :

1.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

1.000.02+SCHODIŠTĚ :

3,3*(0,068+0,220+0,897+0,220+2,1+0,12*2+1,375+2,108+0,4+2,570+2,375+2,47) 49,64190

-(1,75*2,78+0,8*2,27+1,1*2,27+0,8*2,2) -10,93800

(3,5*(3,481*2)+3,645*5,04)-(0,64*1,27+0,64*1,57+0,64*1,87) 39,72340

2.000.05 : 3,2*(0,696+1,320+0,407+0,043+1,3+0,06+2,124+1,626)-(1,0*2,27+1,3*2,69+0,8*2,27+1,2*2,27) 13,93620

3,52*(3,666+3,666)+(3,745*(1,299+0,313+2,187+1,443)-(2,0*2,3)) 40,83993

Mezisoučet -2 221,70787

2.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

2.000.01 + 2.101.13 : 3,93*(0,065+2,15+0,945+0,25*2+1,733*2)-(2,1*2,8+0,8*2,27*2) 18,49318

4,45*(3,04*2)+(3,45*(3,16+1,46*2)-(1,6*2,32)) 44,32000

2.000.02 : 3,93*(5,08+1,520*2)-(0,9*3,0*3) 23,81160

4,45*(3,41*2+2,095+2,004)+3,45*0,981-(0,64*1,87*3) 48,38360

2.000.03 : 3,9*(2,144+1,94+1,958+1,745)-(0,8*1,1+0,7*1,97+1,2*2,27) 25,38630

4,45*(4,366+4,239)+((3,72*(0,3+0,313+2,187+0,57))-(2,0*2,3)) 46,22865

Mezisoučet 206,62333

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

3.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

3.000.01 - schodiště : $3,25 \cdot (1,897 + 3,115 + 1,778) - (1,1 \cdot 2,27)$ 19,57050

$3,45 \cdot (3,41 \cdot 2) + 3,33 \cdot 6,068 - (0,64 \cdot 1,87 \cdot 3)$ 40,14504

3.000.02 : $3,25 \cdot (2,772 + 5,34 + 2,67 + 3,387) - (0,7 \cdot 2,0 + 1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 1,77 \cdot 2)$ 37,73125

4.000.03 - schodiště : $2,9 \cdot (1,845 + 1,964 + 0,665 + 1,203 + 0,03 + 1,742) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 1,1 + 0,7 \cdot 1,97 + 1,2 \cdot 2,27)$ 14,34910

$3,45 \cdot (3,666 \cdot 2) + 3,22 \cdot (1,299 + 0,313 + 2,188 + 1,483) - (2,0 \cdot 2,3)$ 37,70666

Mezisoučet 149,50255

4.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

4.000.01 : $3,25 \cdot (2,772 + 5,34 + 2,67 + 3,388 + 1,879 + 1,778 + 3,115) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 2,27 + 0,88 \cdot 1,77 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2,27 + 0,32 \cdot 1,0 \cdot 2 + 0,8 + 1,0)$ 55,92330

$3,45 \cdot 3,41 \cdot 2 + 3,33 \cdot 5,068 - (0,64 + 1,87 \cdot 3)$ 34,15544

5.000.02 - schodiště : $2,9 \cdot (1,845 + 1,964 + 0,665 + 1,203 + 0,03 + 1,742) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 1,1 + 0,7 \cdot 1,97 + 1,2 \cdot 2,27)$ 14,34910

$3,45 \cdot 3,66 \cdot 2 + 3,22 \cdot (1,299 + 0,313 + 2,188 + 1,483) - (2,0 \cdot 2,3)$ 37,66526

Mezisoučet 142,09310

5.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

5.000.01 : $3,25 \cdot (2,772 + 5,34 + 2,67 + 3,388 + 1,879 + 1,778 + 3,115) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 2,27 + 0,88 \cdot 1,77 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2,27 + 0,32 \cdot 1,0 \cdot 2 + 0,8 + 1,0)$ 55,92330

$3,45 \cdot 3,41 \cdot 2 + 3,33 \cdot 5,068 - (0,64 + 1,87 \cdot 3)$ 34,15544

6.000.02 - schodiště : $2,9 \cdot (1,845 + 1,964 + 0,665 + 1,203 + 0,03 + 1,742) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 1,1 + 0,7 \cdot 1,97 + 1,2 \cdot 2,27)$ 14,34910

$3,45 \cdot 3,66 \cdot 2 + 3,22 \cdot (1,299 + 0,313 + 2,188 + 1,483) - (2,0 \cdot 2,3)$ 37,66526

Mezisoučet 142,09310

6.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		6.000.01 : $3,25 \cdot (2,772 + 5,34 + 2,67 + 3,388 + 1,879 + 1,778 + 3,115) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 2,27 + 0,88 \cdot 1,77 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2,27 + 0,32 \cdot 1,0 \cdot 2 + 0,8 + 1,0)$		55,92330						
		$5,183 \cdot 3,41 \cdot 2 + 4,68 \cdot 5,068 - (0,64 + 1,87 \cdot 3)$		52,81630						
		7.000.02 - schodiště : $2,9 \cdot (1,845 + 1,964 + 0,665 + 1,203 + 0,03 + 1,742) - (1,0 \cdot 2,27 + 0,8 \cdot 1,1 + 0,7 \cdot 1,97 + 1,2 \cdot 2,27)$		14,34910						
		$5,83 \cdot 3,66 \cdot 2 + 4,105 \cdot (1,299 + 0,313 + 2,188 + 1,483) - (2,0 \cdot 2,3)$		59,76232						
		Mezisoučet		182,85102						
		Půda :								
		PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :								
		$2,38 \cdot (1,642 + 4,866 \cdot 1,646) - (0,8 \cdot 1,88 \cdot 2 + 0,6 \cdot 1,0)$		19,36242						
		$2,38 \cdot (1,596 + 1,435 + 2,144 + 1,345) - (0,9 \cdot 1,97 + 0,6 \cdot 0,6 + 0,9 \cdot 1,97)$		11,61160						
		Mezisoučet		30,97402						
		1.PP - SUTERÉN :								
		PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :								
		O1 :								
		0.001.01 : $2,43 \cdot (5,041 \cdot 2 + 2,156 \cdot 2) - (1,36 \cdot 2,15 + 1,0 \cdot 2,13 + 1,56 \cdot 2,15 + 1,1 \cdot 2,0)$		24,36942						
		0.001.02 :								
		$2,43 \cdot (5,46 + 0,9 \cdot 4 + 3,64 + 5,75 + 0,75 \cdot 2 + 1,372 + 1,07 + 0,6 \cdot 3 + 1,3 + 0,610 + 0,3)$		64,15686						
		$-(1,56 \cdot 2,15 + 0,99 \cdot 2,15 + 1,99 \cdot 2,34 + 1,5 \cdot 2,41 + 0,8 \cdot 1,1 + 0,85 \cdot 2,15)$		-16,46160						
		0.001.03 : $2,43 \cdot (3,447 + 4,120 + 0,3 \cdot 2 + 0,25 \cdot 2 + 2,129 + 1,392 + 3,674 + 0,3 \cdot 2 + 0,75 \cdot 2)$		43,64766						
		$-(0,85 \cdot 2,15 + 0,8 \cdot 1,1 + 2,34 \cdot 1,0 + 2,34 \cdot 1,99)$		-9,70410						
		0.001.04 : $2,43 \cdot (5,28 \cdot 2 + 9,04 \cdot 2) - (2,34 \cdot 1,0 + 2,34 \cdot 1,99 + 20 \cdot 0,5 \cdot 2)$		42,59860						
		0.001.05 : $2,43 \cdot (4,057 \cdot 2 + 2,171 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2,15 + 1,36 \cdot 2,15)$		25,62408						
		0.001.06 : $2,43 \cdot (8,443 \cdot 2 + 2,169 \cdot 2) - (1,05 \cdot 1,98 + 2,0 \cdot 0,5)$		48,49532						
		0.001.07 : $2,43 \cdot (5,217 \cdot 2 + 3,024 \cdot 2) - (1,05 \cdot 1,98 + 1,22 \cdot 2,11 + 0,8 \cdot 2,1 + 1,0 \cdot 2,1 + 1,0 \cdot 2,0)$		29,61806						
		$2,43 \cdot (0,45 \cdot 2 + 0,29 + 2,169 + 3,024 + 2,171 + 1,084) - (1,0 \cdot 1,97)$		21,45034						

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

0.001.08 : $2,43 \cdot (5,784 \cdot 2 + 5,217 \cdot 2) - (0,93 \cdot 2,0 + 1,22 \cdot 2,11)$ 49,03066

0.001.09 : $2,82 \cdot (5,784 + 1,82 + 0,652 + 5,813 + 3,07) - (1,29 \cdot 1,94 + 0,9 \cdot 1,97 + 2,43 \cdot 1,66 + 2,0 \cdot 0,5 \cdot 2)$ 38,02258

$2,82 \cdot (0,92 + 8,679 + 1,95 + 8,679 + 0,92 + 0,14 \cdot 4) - (2,11 \cdot 2,43 + 1,0 \cdot 1,97 + 0,8 \cdot 1,97 + 1,5 \cdot 2,05)$ 49,46826

0.001.10 : $2,82 \cdot (8,526 + 2,255 + 0,519 + 1,069 + 2,092 + 6,434 + 0,504 + 1,94 + 0,5 \cdot 2 + 0,15 + 0,14)$ 69,45378

$-(1,1 \cdot 2,45 + 1,1 \cdot 1,97 + 0,9 \cdot 1,9 + 0,9 \cdot 2,05 + 0,8 \cdot 1,1)$ -9,29700

0.001.11 : $2,82 \cdot (0,6 \cdot 2 + 2,786 + 0,936 + 0,44 + 0,906 + 0,941 + 0,6 \cdot 2 + 0,44 \cdot 2 + 1,311 + 0,517 + 1,735 + 0,448 + 2,521 + 1,748 + 1,815)$ 54,66288

$-(0,9 \cdot 2,0 + 0,8 \cdot 1,1 + 1,5 + 2,0 \cdot 2 + 0,9 + 2,05)$ -11,13000

0.001.12 : $2,82 \cdot 6,3 - (0,9 \cdot 2,0 + 0,9 + 1,9)$ 13,16600

0.003.02 : $2,43 \cdot (5,14 \cdot 2 + 4,83 \cdot 2) - (1,0 \cdot 1,97 + 2,0 \cdot 0,5)$ 45,48420

0.003.03 : $2,43 \cdot (5,140 \cdot 2 + 4,13 \cdot 2) - (0,9 \cdot 1,97 \cdot 2 + 2,0 \cdot 0,5)$ 40,50620

0.003.04 : $2,43 \cdot (4,362 \cdot 2 + 5,14 \cdot 2) - (0,9 \cdot 1,97 + 2,0 \cdot 0,5 \cdot 2)$ 42,40672

SCHODIŠTĚ s výtahem : $3,93 \cdot 20,52 - (1,555 \cdot 0,8 + 1,1 \cdot 2,0 \cdot 2) + (3,847 \cdot (3,93 + 2,43) / 2) - (0,65 \cdot 2,0)$ 85,93306

Začátek provozního součtu

Mezisoučet

Konec provozního součtu

Díl	M21	Elektromontáže				-84 420,84	0,00	0,00
8	210084	Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 30 mm,šíře 30	m	-85,50000	37,90	-3 240,45	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO04 č.73

ODPOČET :

-90 -90,00000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

PŘÍPOČET :

Zahradníková :

půda :

2,50

2,50000

Kounicova :

1.000.01 :

0,50+0,50+0,50+0,50

2,00000

9	210085	Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 30 mm,šíře 70	m	-140,00000	50,96	-7 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--	---	------------	-------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO04 č.74

10	210087	Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 70 mm,šíře 70	m	-85,00000	73,17	-6 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------	--	---	-----------	-------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO04 č.76

11	210088	Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 70 mm,šíře 70	m	-85,00000	73,17	-6 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------	--	---	-----------	-------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO04 č.77

12	210089	Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 70 mm,šíře 100	m	-66,00000	96,69	-6 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------	---	---	-----------	-------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO04 č.78

13	210090	Vysekání rýh v podhledu stropu z tvárnic-hloubka 50 mm,šíře 70 mm	m	-415,50000	64,03	-26 604,47	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------	---	---	------------	-------	------------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO04 č.79

ODPOČET :

-450

-450,00000

PŘÍPOČET :

Zahradníková :

1.000.04 :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	1,00			1,00000						
	2.000.05 :									
	2,40+2,40			4,80000						
	2.000.03 :									
	2,40			2,40000						
	4.000.03 :									
	2,40+0,30+2,40			5,10000						
	5.000.02 :									
	2,40+2,40			4,80000						
	6.000.02 :									
	2,40+2,40			4,80000						
	7.000.02 :									
	2,40			2,40000						
	Kounicova :									
	půda :									
	4,90			4,90000						
	1.000.01 :									
	1,00+1,00+1,00+1,00+0,30			4,30000						
14	210093	Hrubé zapravení rýh ve zdivu - zednická výpomoc	soubor	1,00000	-21 431,14	-21 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO04 č.82

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

ODPOČET :

Výpočet - dle SOD - soubor :

Začátek provozního součtu

Dle SoD - celková částka hrubé zapravení rýh: 31.740,- Kč bez DPH :

Dle SoD - celkový objem rýh: 1.196 bm :

Poměr : 31740/1196 26,53846

Mezisoučet 26,53846

Výpočet: :

*Hrubé zapravení rýh ve zdivu: : -1196*26,53846* -31 739,99816

Mezisoučet -31 739,99816

Konec provozního součtu

PŘÍPOČET :

Výpočet - dle SOD - soubor :

Začátek provozního součtu

Dle SoD - celková částka hrubé zapravení rýh: 31.740,- Kč bez DPH :

Dle SoD - celkový objem rýh: 1.196 bm :

Poměr : 31740/1196 26,53846

Mezisoučet 26,53846

Výpočet: :

*Hrubé zapravení rýh ve zdivu: : 388,45*26,53846* 10 308,86479

Mezisoučet 10 308,86479

Mezisoučet

Konec provozního součtu

1 1,00000

15	210099VV	Likvidace suti s poplatkem	soubor	1,00000	-7 189,94	-7 189,94	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO04 č.86 - upravena poměrově

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

ODPOČET -10866,62,- :

PŘÍPOČET +3676,68,- :

1

1,00000

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-20 424,81		0,00		0,00
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-11,22119	740,60	-8 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.342

ODPOČET :

-117,99092

-117,99092

PŘÍPOČET :

106,76973

106,76973

17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-157,09665	21,16	-3 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	--	---	------------	-------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.343

ODPOČET :

-1651,87288

-1 651,87288

PŘÍPOČET :

1494,77623

1 494,77623

18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-11,22119	97,34	-1 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.340

ODPOČET :

-117,99092

-117,99092

PŘÍPOČET :

106,76973

106,76973

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	38	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-44,88476	4,87	-218,59	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------------	---	---	-----------	------	---------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.341

ODPOČET :

-471,96368

-471,96368

PŘÍPOČET :

427,07892

427,07892

20	979999999R00~1	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	-11,22119	423,20	-4 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----------------	--	---	-----------	--------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.347

ODPOČET :

-117,99092

-117,99092

PŘÍPOČET :

106,76973

106,76973

21	979 R01	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením, shozem dle dodavatele stavby	t	-11,22119	243,34	-2 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---------	--	---	-----------	--------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.339

ODPOČET :

-117,99092

-117,99092

PŘÍPOČET :

106,76973

106,76973

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl	61	Úpravy povrchů vnitřní				97 090,32		16,92		0,00
1	601011198R00~1	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stropů	m2	108,84300	35,80	3 896,58	0,00	0,01	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.40

ODPOČET DLE SOD :

O1, O2 :

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : -626,74000 -626,74000

PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI :

Plochy omítek dle skutečnosti :

O1, O2 :

Mezisoučet -626,74000

Schodišťová ramena :

Ostranění hrubé omítky a štukové vrstvy na rameni schodiště a podhledů schodiště :

vč. mezipodest :

Kounicova :

1.NP až půda : 68,65+42,12+24,4 135,17000

Zahradníková :

1.NP až půda : 98,04+96,99+22,44 217,47000

Ostranění hrubé omítky a štukové vrstvy - Průvlaky :

Zahradníková : ((0,47+0,2+0,24)*2,775)*6 15,15150

Mezisoučet 367,79150

VCP - PODESTY NA SCHODÍŠTI + PRŮVLAKY :

Ostranění hrubé omítky a štukové vrstvy na rameni schodiště a podhledů schodiště :

vč. mezipodest :

Kounicova :

1.NP až půda : 68,65+42,12+24,4 135,17000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Zahradníková :

1.NP až půda : 98,04+96,99+22,44 217,47000

Mezisoučet 352,64000

Ostranění hrubé omítky a štukové vrstvy - Průvlaky :

Zahradníková : ((0,47+0,2+0,24)*2,775)*6 15,15150

Mezisoučet 15,15150

2	611403382RV1	Hrubé zaplnění rýh ve stropch maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	26,20000	139,35	3 650,97	0,00	0,04	0,00	0,00
----------	--------------	--	---	----------	--------	----------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 151,50,-, RTS 24/II -10% = 139,35,-

Kounicova :

6.000.01 : 1,30+1,40+0,70+0,70+0,70 4,80000

5.000.01 : 1,60+1,40+1,60+0,70+0,70+0,70 6,70000

4.000.01 : 1,40+1,40+1,40+0,70+0,70+0,70 6,30000

3.000.01 : 0,70+0,70+0,70 2,10000

2.000.02 : 0,70+0,70+0,70 2,10000

1.000.02 : 0,70+0,70+0,70 2,10000

1PP : 0,70+0,70+0,70 2,10000

3	611472111R00	Omítka stropu, míchané jádro, štuk ze suché směsi štuk ze suché směsy	m2	415,94950	197,29	82 062,68	0,04	16,85	0,00	0,00
----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	-------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.43

O1 :

1.NP :

ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH OMÍTEK :

1.000.01 : -12,2 -12,20000

1.000.03 : -19,2 -19,20000

1.000.04 : -16,3 -16,30000

1.000.06 : -4,9 -4,90000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : -(34,3-17,6) -16,70000

2.000.05 : -10,6 -10,60000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Mezisoučet -79,90000

Mezisoučet

PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI :

O1 :

PŘEPOČET PROVÁDĚNÝCH OMÍTEK :

1.000.02+SCHODIŠTĚ : (34,3-17,6) 16,70000

2.000.05 : 10,6 10,60000

Mezisoučet 27,30000

2.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNÝCH OMÍTEK :

2.101.13 : 4,6 4,60000

Mezisoučet 4,60000

O1 :

Půda -podklad Rákosový strop :

8.000.01 - schodiště : 24,6 24,60000

Zahradníková - schodiště : 5,03 5,03000

Mezisoučet 29,63000

Ostranění hrubé omítky a štukové vrstvy - Průvlaky :

Kounicova : ((0,5+0,3+0,3)*5,04*2)*6 66,52800

Mezisoučet 66,52800

Ostranění hrubé omítky a štukové vrstvy na rameni schodiště a podhledů schodiště :

vč. mezipodest :

Kounicova :

1.NP až půda : 68,65+42,12+24,4 135,17000

Zahradníková :

1.NP až půda : 98,04+96,99+22,44 217,47000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Mezisoučet 352,64000

Ostranění hrubé omítky a štukové vrstvy - Průvlaky :

Zahradníková : ((0,47+0,2+0,24)*2,775)*6 15,15150

Mezisoučet 15,15150

4	611481111R00	Potažení stropů pletivem rabicovým pletivem, s vypnutím	m2	29,63000	252,45	7 480,09	0,00	0,02	0,00	0,00
----------	--------------	---	----	----------	--------	----------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 280,50,-, RTS 24/II -10% = 252,45,-

O1 :

Půda :

8.000.01 - schodiště : 24,6 24,60000

Zahradníková - schodiště : 5,03 5,03000

Mezisoučet 29,63000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					9 491,36	0,40		0,00	
5	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	63,30950	149,92	9 491,36	0,01	0,40	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.80

ODPOČET :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -79,90000

PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI :

O1 :

PŘEPOČET PROVÁDĚNÝCH OMÍTEK :

1.000.02+SCHODIŠTĚ : (34,3-17,6) 16,70000

2.000.05 : 10,6 10,60000

Mezisoučet -52,60000

2.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNÝCH OMÍTEK :

2.101.13 : 4,6 4,60000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Mezisoučet 4,60000

O1 :

Půda -podklad Rákosový strop :

8.000.01 - schodiště : 24,6 24,60000

Zahradníková - schodiště : 5,03 5,03000

Mezisoučet 29,63000

Ostranění hrubé omítky a štukové vrstvy - Průvlaky :

Kounicova : ((0,5+0,3+0,3)*5,04*2)*6 66,52800

Mezisoučet 66,52800

Ostranění hrubé omítky a štukové vrstvy - Průvlaky :

Zahradníková : ((0,47+0,2+0,24)*2,775)*6 15,15150

Mezisoučet 15,15150

Díl	96	Bourání konstrukcí				66 528,26		0,05		22,64
6	974031165R00~1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	81,85000	318,15	26 040,58	0,00	0,04	0,05	4,42

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 353,50,-, RTS 24/II -10% = 318,15,-

Zahradníková :

2.000.05 :

3,95 3,95000

2.000.03 :

3,95+3,95 7,90000

4.000.03 :

3,45+3,45 6,90000

5.000.02 :

3,45+3,45 6,90000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

6.000.02 :
3,45+3,45

6,90000

7.000.02 :
3,45+3,45+1,00

7,90000

půda :
2,70+2,00

4,70000

Kounicova :
půda :
5,10+1,80

6,90000

6.000.01 :
3,25+3,40

6,65000

5.000.01 :
3,25+3,25

6,50000

4.000.01 :
3,25

3,25000

3.000.01-0.2 :
3,25

3,25000

2.000.02 :
3,95+3,50

7,45000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

1.000.02-1PP :
2,70

2,70000

7	974049222R00~1	Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	26,20000	303,75	7 958,25	0,00	0,01	0,01	0,13
---	----------------	---	---	----------	--------	----------	------	------	------	------

RTS 24/II -10%, RTS 24/II = 337,50,-, RTS 24/II -10% = 303,75,-

Kounicova :

6.000.01 :

1,30+1,40+0,70+0,70+0,70

4,80000

5.000.01 :

1,60+1,40+1,60+0,70+0,70+0,70

6,70000

4.000.01 :

1,40+1,40+1,40+0,70+0,70+0,70

6,30000

3.000.01 :

0,70+0,70+0,70

2,10000

2.000.02 :

0,70+0,70+0,70

2,10000

1.000.02 :

0,70+0,70+0,70

2,10000

1PP :

0,70+0,70+0,70

2,10000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
8	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	361,71950	89,93	32 529,43	0,00	0,00	0,05	18,09

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.136

ODPOČET :

O1 :

1.NP :

ODPOČET NEPROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

1.000.01 : -12,2 -12,20000

1.000.03 : -19,2 -19,20000

1.000.04 : -16,3 -16,30000

1.000.06 : -4,9 -4,90000

1.000.02+SCHODIŠTĚ : -(34,3-17,6) -16,70000

2.000.05 : -10,6 -10,60000

Mezisoučet -79,90000

PŘÍPOČET DLE SKUTEČNOSTI :

O1 :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

1.000.02+SCHODIŠTĚ : (34,3-17,6) 16,70000

2.000.05 : 10,6 10,60000

Mezisoučet 27,30000

2.NP :

PŘEPOČET PROVÁDĚNCÝH OMÍTEK :

2.101.13 : 4,6 4,60000

Mezisoučet 4,60000

Půda :

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH OMÍTEK - Změna podklad Rákosový strop :

Omítka se nebude otloukat - zůstává :

8.000.01 - schodiště : -24,6 -24,60000

Mezisoučet -24,60000

Ostranění hrubé omítky a štukové vrstvy - Průvlaky :

Kounicova : $((0,5+0,3+0,3)*5,04*2)*6$ 66,52800

Zahradníková : $((0,47+0,2+0,24)*2,775)*6$ 15,15150

Mezisoučet 81,67950

Ostranění hrubé omítky a štukové vrstvy na rameni schodiště a podhledů schodiště :

vč. mezipodest :

Kounicova :

1.NP až půda : $68,65+42,12+24,4$ 135,17000

Zahradníková :

1.NP až půda : $98,04+96,99+22,44$ 217,47000

Mezisoučet 352,64000

Díl	99	Staveništní přesun hmot				2 699,42		0,00		0,00
9	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m,	t	3,29230	819,92	2 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.151

ODPOČET :

-75,35833 -75,35833

PŘÍPOČET :

78,65063 78,65063

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl	M21	Elektromontáže				4 718,43		0,00		0,00
10	210086	Vysekání rýh ve zdivu cihelném-hloubka 50 mm,šíře 70	m	69,45000	67,94	4 718,43	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO04 č.75

ODPOČET :

-280 -280,00000

PŘÍPOČET :

Zahradníková :

1.000.04 :

1,50+6,00+1,80 9,30000

5,00+0,80+0,20 6,00000

2.000.05 :

0,65+1,70+0,90+0,50+3,60+4,20 11,55000

2.000.03 :

1,80+1,90+2,40+1,70+0,40+1,70+1,70+4,20+4,20 20,00000

4.000.03 :

1,70+0,90+1,70+0,90+0,30+0,30+4,20+4,20 14,20000

5.000.02 :

1,70+0,90+0,40+0,30+0,30+0,90+1,70+4,20+4,20 14,60000

6.000.02 :

1,70+0,30+0,90+1,70+0,90+0,30+4,20+4,20 14,20000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

7.000.02 :

0,90+0,40+1,70+0,30+0,30+0,30+1,70+0,90+4,20+4,20

14,90000

pūda :

$$2,40+0,20+1,00+0,30$$

3,90000

Kounicova :

pūda :

2,10+0,20+0,20+1,50+2,00+4,80

10,80000

pūda-6.000.01 :

$$1,50+1,80+2,60+1,30+1,20+3,40+0,20$$

12,00000

6.000.01 :

1,70+1,70+0,50+3,50+3,50+2,70+2,70+1,80+1,00+0,30+1,50+0,50+0,50+3,90

25,80000

6.000.01-5.000.01 :

$$1,50+1,90+2,60+1,30+2,60+3,90$$

13,80000

5.000.01 :

1,70+3,50+4,80+2,70+2,70+1,50+1,00+0,30+0,30+0,30+1,50+0,40+3,90

24,60000

5.000.01-4.000.01 :

$$1,30+1,90+2,50+2,60+1,30+3,90$$

13,50000

4.000.01 :


Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/30	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.23 vnitřní omítky
C:	39	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
		1,70+0,90+0,50+0,50+0,30+1,50+2,70+2,70+1,00+1,50+4,30+3,50+0,50+0,40+1,30+3,90		27,20000						
		4.000.01-3.000.01 :								
		1,30+1,90+2,50+2,60+1,30+3,90		13,50000						
		3.000.01-0.2 :								
		1,70+0,90+0,50+0,50+0,30+1,50+2,70+2,70+1,00+1,50+1,40+1,40+1,40+4,30+3,50+0,70+0,70+0,70+0,50+0,40+1,30+3,90		33,50000						
		3.000.01-2.000.02 :								
		1,30+1,90+2,50+2,60+1,30+3,90		13,50000						
		2.000.02 :								
		1,70+1,70+0,50+1,50+1,30+0,50+0,40+3,90		11,50000						
		2.000.02-1.000.02 :								
		1,30+1,90+2,50+2,60+1,30+3,90		13,50000						
		1.000.02 :								
		1,50+1,50+1,30+0,50+0,40+3,90		9,10000						
		1.000.02-1PP :								
		1,30+1,30+3,70+3,90		10,20000						
		1.000.01 :								
		6,30+2,00		8,30000						


D.1.1-1 PŮDORYS 1.PP - OMÍTKY

Příloha č. 2 - podklady od AD v rámci revize PD




zdivo bez omítek

D.1.1-2 PŮDORYS 1.NP - OMÍTKY




D.1.1-3 PŮDORYS 2.NP - OMÍTKY

D.1.1-4 PŮDORYS 3.NP - OMÍTKY




D.1.1-5 PŮDORYS 4.NP - OMÍTKY


D.1.1-6 PŮDORYS 5.NP - OMÍTKY




D.1.1-7 PŮDORYS 6.NP - OMÍTKY




D.1.1-8 PŮDA - OMÍTKY



(ul. ZAHRADNÍKOVA)



(ul.KOUNICOVA)



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	HUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSPYŠ PODKLADNÍ BETON V 1. 100 mm, HUTNĚNÍ NA $\epsilon_{\text{max}}=500\text{Pa}$ PŘI POMĚRU $\epsilon_{\text{max}}/\epsilon_{\text{min}}=2,5$
	KLADEČÍ VRSTVA PRO BETONOVOU DLAŽBU KAMENIVO, FRAKCE 0-8 mm
	STÁVAJÍCÍ TERÉN
	ROSTLÝ TERÉN
	LTÝ BETON VYZTUŽENÝ KÁŘÍ SÍŤÍ 6/100/6 100/6 DLAŽOVAT PO max. 6,0 m

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001

- * S CHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘÍZPUSOBENY SKUTEČNÝM

- | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25 | A26 | A27 | A28 | A29 | A30 | A31 | A32 | A33 | A34 | A35 | A36 | A37 | A38 | A39 | A40 | A41 | A42 | A43 | A44 | A45 | A46 | A47 | A48 | A49 | A50 | A51 | A52 | A53 | A54 | A55 | A56 | A57 | A58 | A59 | A60 | A61 | A62 | A63 | A64 | A65 | A66 | A67 | A68 | A69 | A70 | A71 | A72 | A73 | A74 | A75 | A76 | A77 | A78 | A79 | A80 | A81 | A82 | A83 | A84 | A85 | A86 | A87 | A88 | A89 | A90 | A91 | A92 | A93 | A94 | A95 | A96 | A97 | A98 | A99 | A100 | A101 | A102 | A103 | A104 | A105 | A106 | A107 | A108 | A109 | A110 | A111 | A112 | A113 | A114 | A115 | A116 | A117 | A118 | A119 | A120 | A121 | A122 | A123 | A124 | A125 | A126 | A127 | A128 | A129 | A130 | A131 | A132 | A133 | A134 | A135 | A136 | A137 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|

(SKLADBY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE)

- * SANAČNÍ PRÁCE JSOU SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY A ZPRÁVA O SANAČNÍM PRŮZKUMU JE SOUČÁSTÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI

- * PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ NUTNO ZOHLEDNIT OSTATNÍ ROZVEDY A INSTALACE DLE NADŘAZENÝCH KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ

- VENKOVNÍ FASÁDA BUDE ŘEŠENA NOVOU OMÍTKOU DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU A ČIŠTĚNÍM TERACOVÝCH OBKLADŮ

- PO PROVEDENÍ INSTALACÍ BUDE PROVEDENO ZAPRAVENÍ • NOVÁ OMÍTKA • VÝMALBA

- * VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOV OBETNOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚŠNĚNY S POŽADOVANOU

ODOLNOSTI DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D1.01.01

- * VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE

- VE ŠKOLIŠŤOVÝCH PROSTOŘECH PROVĚST NOVOU OMÍTKU VČETNĚ VÝMALBY

středisko Sanace vlhkého zdiva
Esox spol. s r.o.
Libušina třída 23
623 00 Brno



Zpráva z hodnocení vlhkosti stávajícího zdiva spodní stavby

**KOUNICOVA 42/ ZAHRADNÍKOVA 10 – OPRAVA
DOMU**

květen 2024

1) Základní údaje

OBJEKT: KOUNICOVA 42/ ZAHRADNÍKOVA 10 – OPRAVA DOMU

ZPRACOVATEL: Esox spol. s r.o., Libušina třída 23, 623 00 Brno

Předmět zprávy:

Zhodnocení vlhkostního stavu stávajícího zdiva 1.PP výše uvedeného objektu

2) Hodnocení vlhkosti zdiva

2.1 Důvod hodnocení

Měření vlhkosti včetně vyhodnocení vlhkostního stavu je provedeno z důvodu předpokládané úpravy povrchů zdiva podzemního podlaží. Zdivo by mělo být opatřeno vnitřní omítkou.

Průzkum byl zaměřen na suterénní prostory 1.PP a okolní vnější prostor. Průzkum zahrnoval měření vlhkosti zdiva nedestruktivní metodou a vizuální prohlídku prostor, zjištěných vad a poruch včetně formulaci předpokládaných příčin vlhkého zdiva.

2.2 Metodika měření a hodnocení vlhkosti zdiva

Na měření hmotnostní vlhkosti zdiva byl použit postup **nedestruktivního mikrovlnného měření** technologií MOIST 210 s použitím nastavné hlavice MOIST-P pro hloubkové měření (do 250 mm). V závislosti na skladbě proměřovaném materiálu výrobce u technologie udává přesnost měření 1–2 %.

V posuzovaných a přístupných místnostech bylo provedeno měření vlhkosti nedestruktivní mikrovlnnou metodou s cílem zjistit stav vlhkosti konstrukcí. Měření byla prováděna na obvodovém zdivu v kontaktu se zemí z vnitřní strany a na středním zdivu.

Hodnocení vlhkosti proběhlo 2.5.2024.

2.3 Výsledky měření a vyhodnocení

Hodnocení vlhkosti

Pro hodnocení vlhkosti je využita klasifikace dle ČSN 73 0610, uvedená v následující tabulce.

stupeň vlhkosti	hmotnostní vlhkost
velmi nízká	< 3 %
nízká	3 % až 5 %
zvýšená	5 % až 7,5%
vysoká	7,5% až 10 %
velmi vysoká	> 10 %

Z výsledků měření uvádím následující závěry:

Obvodové zdivo pod úrovní terénu vykazovalo **zvýšenou až velmi vysokou vlhkost** v rozmezí 5,5 – 14,2%.

Hodnoty velmi vysoké vlhkosti byly zjištěny na více místech, ale zejména v plochách zdiva, které jsou poblíž dešťových svodů, např. mezi objekty Kounicova 40 a 42.

Zjištěná vlhkost byla po výšce stěny různá, neplatí pravidlo, že s výškou stěny nad podlahou se vlhkost snižuje.

Střední zdivo a štitová stěna k objektu Kounicova 40 vykazují nad úrovní stávající vodorovné hydroizolace zdiva **velmi nízkou až nízkou vlhkost** v rozmezí 2,0 – 4,6%.

Patrný je přestup vlhkosti z obvodového zdiva do středního zdiva.

3) Charakteristika příčin zavlhání zdiva,

- Snížená funkce vodorovné a absence nebo nízká funkce svislé hydroizolace obvodového zdiva. Důsledkem je pronikání vlhkosti z podzákladí, nebo z boku z přilehlé zeminy do zdiva, vztlínání vlhkosti zdivem
- s ohledem na velmi vysoký stupeň vlhkosti v blízkosti dešťových svodů lze předpokládat dřívější nebo současné poruchy na dešťové kanalizaci pod úrovní terénu
- vodorovná hydroizolace středního zdiva je v podstatě funkční, upozorňuji na dílčí snížení funkčnosti dané stářím hydroizolace

4) Vyhodnocení, doporučení

S ohledem na zjištěné vlhkosti obvodového zdiva **nedoporučuji** aktuálně provedení omítek na obvodovém zdivu.

U středního zdiva je provedení omítek možným řešením úpravy povrchu zdiva. Doporučuji zvážit ponechání zdiva v rezném stavu.

V rámci sanace vlhkosti obvodového zdiva doporučuji v první řadě prověření stavu dešťových svodů a kanalizace pod úrovní terénu.

U obvodového zdiva obecně doporučuji odkopání přilehlé zeminy a realizaci nové svislé a vodorovné hydroizolace.

Přílohou je fotodokumentace.

V Brně 6.5.2024



ESOX
Libušina tř. 23, 623 00 Brno
cz00558C10 esoxbrno.cz

Fotodokumentace:



Obvodové zdivo – uliční stěna Kounicova – štítová stěna k objektu Kounicova 40



Obvodové zdivo ulice Zahradníková – přestup vlhkosti do střední stěny

