

Dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3747/2022-TOV**

ISPROFOND: 5113720006

a

Společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“

Vedoucí společnosti: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spoj. spol. „[REDACTED]“

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva

Mgr. Jakubem Piknou, členem představenstva

Společník: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 12 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 8, 32, 38, 52, 56, 59, 64, 65, 72 a 74 (dále jen „ZL“).

- a) U **části ZL č. 32 a ZL č. 72** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 4** Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED]. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 32 a 72 činí [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o cca 0,81 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 32	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 72	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- b) U **části ZL č. 32 a ZL č. 52 a 74** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5** ZZVZ. Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 32, 52 a 74 činí [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o cca 0,22 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 32	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 52	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 74	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- c) U **části ZL č. 32 a ZL č. 8, 38, 56 a 59** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** ZZVZ. Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč. Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 8, 32, 38, 56 a 59 činí [REDACTED] Kč, což představuje navýšení o cca 1,26 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 8			
ZL č. 32			
ZL č. 38			
ZL č. 56			
ZL č. 59			
Celkem			

- d) U **ZL č. 64** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ**.
Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši KČ a méněpráce v celkové výši KČ.
Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 64 činí KČ, což představuje snížení o cca 0,01 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 64			
Celkem			

- e) U **části ZL č. 32 a ZL č. 65** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 100 odst. 1 ZZVZ**.
Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši KČ a méněpráce v celkové výši KČ.
Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 32 a 65 činí KČ, což představuje navýšení o cca 0,26 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 32			
ZL č. 65			
Celkem			

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 8, 32, 38, 52, 56, 59, 64, 65, 72 a 74 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 8

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 32

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 32

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 38	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 38	-
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 52	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 52	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 56	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 56	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 59	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 59	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 64	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 64	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 65	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 65	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 72	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 72	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 74	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 74	
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	3 789 036 696,15 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1	56 978 771,67 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 2	28 110 980,73 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 3	20 388 858,89 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 4	7 331 500,68 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 5	0,00 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 6	11 004 902,55 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 7	0,00 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 8	28 303 921,14 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 9	26 369 052,53 Kč bez DPH
haléřové vyrovnání z důvodu ASPE	0,02 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 10	69 489 390,04 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 11	9 047 568,66 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 12	96 483 762,06 Kč bez DPH
haléřové vyrovnání z důvodu ESTICONu	- 0,06 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 12 činí	<u>4 142 545 405,06 Kč bez DPH</u>

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 12, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 12 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 12 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 12, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 12 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 12 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 12 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění
platné ke dni podpisu Dodatku č. 12*

V Praze

V Praze

za společnost „TBR + OHA + EŽ – BUBNY“

08.04.2025 08:48

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:

20.03.2025 13:07:47

Ing. Aleš Gothard

předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:

20.03.2025

12:05:19

Mgr. Jakub Pikna

člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Brně

Digitální podpis:

20.03.2025 11:49:57

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:

20.03.2025

08:02:50

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.19
13:53:10 +01'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.19
10:15:11 +01'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	ZL 4,11,14,16, 18,23,24,25,26,28	ZL 27	ZL 15,20,21,30	Zařizovací předměty	ZL 22	ZL 13, 17, 33, 34, 36, 37, 40, 46, 49 a 50	ZL 19, 54, 55, 57, 58 a 60	Valorizace	ZL 41, 51, 61, 62, 68, 69	ZL 8, 32, 38, 52, 56, 59, 64, 65, 72, 74	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17											96 483 762,06	4 142 545 405,06
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]												Cena typu objektů [Kč]
PS 01-01-11	Praha-Bubny - SZZ	SŽ													
PS 91-01-52	Praha-Bubny, úprava CDP Praha	SŽ													
PS 01-02-01	ŽST Praha-Bubny, místní kabelizace	SŽ													
PS 01-02-02	zast. Praha-Bubny, rozhlasové zařízení	SŽ													
PS 01-02-03	zast. Praha-Bubny, telefonní zapojovač	SŽ													
PS 01-02-04	ŽST Praha-Bubny, kamerový systém	SŽ													
PS 01-02-05	zast. Praha-Bubny, EZS	SŽ													
PS 01-02-06	SpS Bubny, ZPDP	SŽ													
PS 01-02-07	SpS Bubny, kamerový systém	SŽ													
PS 01-02-08	ŽST Praha-Bubny, informační zařízení	SŽ													
PS 01-02-09	ŽST Praha-Bubny, sdělovací zařízení	SŽ													
PS 01-02-10	ŽST Praha-Bubny, ZPDP	SŽ													
PS 03-02-01	zast. Praha-Výstaviště, rozhlasové zařízení	SŽ													
PS 03-02-02	zast. Praha-Výstaviště, kamerový systém	SŽ													
PS 03-02-03	zast. Praha-Výstaviště, EZS	SŽ													
PS 03-02-04	Zast. Praha-Výstaviště, informační zařízení	SŽ													
PS 03-02-05	zast. Praha-Výstaviště, sdělovací zařízení	SŽ													
PS 03-02-10	zast. Praha-Výstaviště, ZPDP	SŽ													
PS 52-02-01	Praha-Bubny - Praha-Holešovice, DOK a TK	SŽ													
PS 91-02-01	Praha-Bubny - Praha-Dejvice, DOK a TK	SŽ													
PS 91-02-02	Praha-Masarykovo Nádraží - Praha-Bubny, DOK a TK	SŽ													
PS 91-02-03	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	SŽ													
PS 91-02-05	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém	SŽ													
PS 91-02-06	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, GSM-R	SŽ													
PS 91-02-07	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, DOTS ŽDC	SŽ													
PS 91-02-08	CDP Praha, vybavení dispečerského sálu	SŽ													
PS 01-03-11	SpS Praha-Bubny, DRT	SŽ													
PS 01-03-12	ŽST Praha-Bubny, DRT	SŽ													
PS 01-03-41	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, stejnosměrná část	SŽ													
PS 01-03-42	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vlastní spotřeba	SŽ													
PS 01-03-43	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vazba napájecí	SŽ													
PS 01-03-52 1	ŽST Praha-Bubny, NTS 22kV, technologie	SŽ													
PS 01-03-52 2	ŽST Praha-Bubny, ZZEE	SŽ													
PS 01-03-61	ŽST Praha-Bubny, STS 6kV 50Hz, technologie	SŽ													
PS 03-03-11	zast. Praha-Výstaviště, DRT	SŽ													
PS 03-03-52	zast. Praha - Výstaviště, TS 22 / 0,4 kV, technologie, část SŽ	SŽ													
PS 03-03-53	zast. Praha - Výstaviště, TS 22 / 0,4 kV, vlastní spotřeba	SŽ													
PS 91-03-11	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SŽ													
PS 01-04-11	ŽST Praha-Bubny, osobní výtahy	SŽ													
PS 01-04-21	ŽST Praha-Bubny, eskalátory	SŽ													
PS 03-04-11	zastávka Praha-Výstaviště, osobní výtahy	SŽ													
SO 90-90 1	Likvidace odpadů včetně dopravy - WP1	SŽ													
SO 90-90 2	Likvidace odpadů včetně dopravy - WP2	SŽ													
SO 90-90 3	Likvidace odpadů včetně dopravy - podchod pod provizorní koleji	SŽ-DOTACE													
SO 90-90 4	Likvidace odpadů včetně dopravy - WP4	SŽ													
SO 98-98	Všeobecný objekt	SŽ													
SO 98-98 1	Všeobecný objekt	OSTATNÍ													
SO 01-10-01	Praha-Bubny, železniční svršek	SŽ													
SO 01-10-01 1	Praha-Bubny, železniční svršek - provizorní koleji	SŽ													
SO 02-10-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční svršek	SŽ													
SO 03-10-01	Praha-Výstaviště, železniční svršek	SŽ													
SO 04-10-01	TU Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční svršek	SŽ													
SO 52-10-01	TU Praha-Bubny - Stromovka, železniční svršek	SŽ													
SO 91-14-01	Výstroj a značení trati	SŽ													
SO 01-11-01	Praha-Bubny, železniční spodek	SŽ													
SO 01-11-01 1	Praha-Bubny, železniční spodek - provizorní koleji	SŽ													
SO 01-11-01 2	Praha-Bubny, železniční spodek - podchod pod provizorní koleji	SŽ-DOTACE													
SO 02-11-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční spodek	SŽ													
SO 03-11-01	Praha-Výstaviště, železniční spodek	SŽ													
SO 04-11-01	TU Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční spodek	SŽ													
SO 52-11-01	TU Praha-Bubny - Stromovka, železniční spodek	SŽ													
SO 02-27-01	Protihluková stěna km 0,630 - 1,205	SŽ													
SO 01-12-01 0	Praha-Bubny, nástupiště architektonicko - stavební řešení	SŽ													
SO 03-12-01	Praha-Výstaviště, nástupiště	SŽ													
SO 02-13-01	Přejezd v ev. km 0,767 - zrušení	SŽ													
SO 01-20-01	Železniční most v km 411,688 (Bubenské nábreží) - Přizvednutí	SŽ													
SO 01-20-02	Železniční most v km 0,450	SŽ													
SO 01-20-03	Železniční most v km 412,120	SŽ													
SO 02-20-01	Železniční most v km 0,900	SŽ													
SO 02-20-02	Železniční most v ev. km 1,120 - zrušení	SŽ													
SO 03-23-01	Opěrné zdi v km 1,223 - 1,341	SŽ													
SO 03-24-01	Zarubní zdi km 1,322-1,445	SŽ													
SO 03-24-01 1	Zarubní zdi km 1,322-1,445 - část MČ7	SŽ-MČ7													

SO 03-64-01	zast. Praha-Vystaviště, orientační systém	SŽ															
SO 03-66-01	zast. Praha-Vystaviště - drobná architektura	SŽ															
SO 01-71-01	Praha-Bubny, TV	SŽ															
SO 01-71-02	Praha-Bubny, připojení SpS na TV	SŽ															
SO 01-71-04.1	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, zárubní zeď u el. dělení	SŽ															
SO 01-71-04.2	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, založení trakčního stožaru 12N	SŽ															
SO 01-71-04.3	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, sdružené podpěry pro trakci a PHS	SŽ															
SO 02-71-01	Praha-Bubny - Praha-Device, příprava na elektrizaci	SŽ															
SO 52-71-01	Praha-Bubny - Stromovka, TV	SŽ															
SO 02-73-01.1	Spinací stanice Bubny, Architektonicko-stavební řešení	SŽ															
SO 02-73-01.2	Spinací stanice Bubny, Stavebně-konstrukční řešení	SŽ															
SO 02-73-01.4	SpS Bubny, VZT a chlazení	SŽ															
SO 02-73-01.5	SpS Bubny, ZTI	SŽ															
SO 02-73-01.6	SpS Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SŽ															
SO 02-73-01.8	SpS Bubny, hromosvod a uzemnění	SŽ															
SO 01-74-01	ŽST Praha - Bubny, EOV	SŽ															
SO 03-74-01	Zast. Praha - Vystaviště, EOV	SŽ															
SO 01-76-01	Praha-Bubny, úprava venkovního rozvodu nn osvětlení	SŽ															
SO 01-76-02	Zast. Praha-Vystaviště, přípoika nn pro výtahy a eskalátory	SŽ															
SO 01-76-03	Praha-Bubny, osvětlení nástupišť	SŽ															
SO 01-76-04	Praha-Bubny, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	SŽ															
SO 01-76-05	Praha-Bubny, světelná návest	SŽ															
SO 01-76-06	Praha-Bubny, přípoika nn pro BTS Bubny	SŽ															
SO 02-76-01	Praha-Bubny - Praha-Vystaviště, osvětlení na mostech	SŽ															
SO 02-76-02	Praha-Bubny - Praha Vystaviště, magistralní rozvod 22kV	SŽ															
SO 03-76-01	Zast. Praha-Vystaviště, přípoika nn pro výtahy a eskalátory	SŽ															
SO 03-76-02	Praha-Vystaviště, osvětlení nástupišť	SŽ															
SO 03-76-03	Praha-Vystaviště, přípoika nn pro BTS Stromovka	SŽ															
SO 52-76-01	Praha-Holešovice - Praha-Bubny, kabelový rozvod vn 6kV 50Hz	SŽ															
SO 01-77-01	Praha-Bubny, ukolejení	SŽ															
SO 52-77-01	Praha-Bubny - Stromovka, ukolejení	SŽ															
SO 01-78-81	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vnější uzemnění	SŽ															
Dělení majetku:																	
SŽ	Budoucí majitel SŽ [Kč]																
SŽ-DOTACE	Budoucí majitel SŽ-DOTACE [Kč]																
SŽ-OR PRAHA	Budoucí majitel SŽ-OR PRAHA [Kč]																
SŽ-MČ7	Budoucí majitel SŽ-MČ7 [Kč]																
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]																
	Kontrolní součet [Kč]	3 789 036 696,17													96 483 762,06	4 142 545 405,06	