

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

č. 029/ZZS/2024

uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

VOZIDLO RYCHLÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI V SETKÁVACÍM SYSTÉMU

SMLOVNÍ STRANY:

- 1) **Organizace:** Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 00574660
DIČ: CZ00574660
zastoupená: MUDr. Jiřím Smetanou, ředitelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, vložka Pr 523
(dále jen „kupující“)
a
- 2) **Společnost:** Přerost a Švorc – auto, s.r.o.
se sídlem: Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6
IČO: 63073188
DIČ: CZ63073188
zastoupená: Liborem Přerostem, jednatelem
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka C 35976
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „prodávající“)

kupující a prodávající dále též společně označováni jako „smluvní strany“, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dotek č.1 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Kupující uzavřel dne 21.05.2024 kupní smlouvu uveřejněnou v registru smluv dne 22.05.2024 pod ID smlouvy 26898536, jejímž předmětem je dodávka 1 ks osobního vozidla rychlé lékařské pomoci v systému Rendez-Vous s povinnou výbavou dle vyhlášky č. 296/2012 Sb. a splňující požadavky vyhlášky č. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky technické specifikace v příloze č. 1 smlouvy, to vše za podmínek stanovených smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „VOZIDLO RYCHLÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI V SETKÁVACÍM SYSTÉMU“ (dále jen „veřejná zakázka“), zahájené dne 09.04.2024 uveřejněním na profilu zadavatele pod ev. číslem P24V00000312 (dále jen „zadávací řízení“); a

- (B) Smluvní strany mají zájem uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a upravit tak smluvní vztahy bodu 3.1. kupní smlouvy z důvodu prodloužení termínů činností souvisejících s integrací a instalací zdravotnické vestavby do nového typu vozidla RV Škoda Kodiaq (kompatibilita dílčích, zejména SW montáží, elektronických a mechanických systémů s novým systémem vozidla, a to pro maximální zajištění bezpečnosti posádek a neporušení garance záruky ze strany výrobce vozidla)

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:**I.****DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že doba dodání předmětu koupě bude prodloužena o dobu nezbytně nutnou ke splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy, a to v délce 90 dnů, jež představují zpoždění termínů činností souvisejících s integrací a instalací zdravotnické vestavby do nového typu vozidla RV Škoda Kodiaq. Předmět smlouvy bude dodán nejpozději do 22.08.2025 včetně.

II.**SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změn
- 2.2. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu prodávajícím a kupujícím a účinnosti dnem uveřejnění kupujícím v Registru smluv, dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Prodávající byl seznámen se skutečností, že kupní dodatek bude zveřejněn v souladu s příslušnými právními předpisy včetně všech jejích dodatků a změn a skutečně uhrazené ceny zakázky.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že dodatek pečlivě pročetly, jeho obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 Žádost o prodloužení termínu plnění veřejné zakázky ze dne 26.03.2025

V Karlových Varech dne dle data el. podpisu

V Praze dne dle data el. podpisu

MUDr. Jiří Smetana, ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Kupující

Libor Přerost, jednatel
Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

Prodávající