

**Rekonstrukce vodovodu S-J a V-Z trasy, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži**

Rekapitulace dodatek č.1

| Č.                         | název                         | MNP     | VCP           | SUMA                 |
|----------------------------|-------------------------------|---------|---------------|----------------------|
| ZL č.1                     | SEKČNÍ UZÁVĚŘ L5 U BUDOVY 23  | -       | 39 684,70 Kč  | 39 684,70 Kč         |
| ZL č.2                     | VODOVODNÍ FILTR PRO BUDOVU 30 | -       | 99 273,00 Kč  | 99 273,00 Kč         |
| ZL č.3                     | HYDRANT + PŘÍPOJKA BUDOVY 8   | -       | 146 440,30 Kč | 146 440,30 Kč        |
| ZL č.4                     | PROPOJ MEZI BUDOVOU 24 A 2    | -       | 129 662,00 Kč | 129 662,00 Kč        |
| ZL č.5                     | STAGNAČNÍ VODA BUDOVA 18      | -       | 36 854,40 Kč  | 36 854,40 Kč         |
| ZL č.6                     | BETONÁŽ ŠACHET                | -       | 65 362,42 Kč  | 65 362,42 Kč         |
| ZL č.7                     | KOMINUKACE U BUDOVY 25        | -       | 122 751,92 Kč | 122 751,92 Kč        |
| SOUČET                     |                               | 0,00 Kč | 640 028,74 Kč | 640 028,74 Kč        |
| <b>CELKEM DODATEK Č. 1</b> |                               |         |               | <b>640 028,74 Kč</b> |

Za zhotovitele:

XXX

Za objednatele:

XXX

Za TDI:

XXX