

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů na kalendářní rok 2024 ze dne 26. 3. 2024
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

1. Česká kancelář pojistitelů

se sídlem: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4
zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49763
IČO: 70099618
DIČ: CZ699002538
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387976490/2700
zastoupena: [REDACTED] výkonným ředitelem
(dále jen „Poskytovatel“),

a

2. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
zapsána: Pr 979 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 75030926
DIČ: CZ75030926
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6522192/0800
zastoupena: [REDACTED] ředitelem
(dále jen „Příjemce“)

(oba dále také jen „Smluvní strany“).

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě:

Čl. I.

1. Článek I. odst. 2 se na základě žádosti příjemce nahrazuje tímto zněním:

„2. Doba realizace Projektu z prostředků z Fondu je: od **1.1.2024** do **30.6.2026**.“

Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejich příloh č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí, zůstávají nedotčeny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení realizace projektu – FZŠ 2024 ze dne 27.1.2025

V Kladně dne 24-03-2025

V Praze dne 31.3.2025

ředitel ZZS SK

.....

ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje, příspěvková organizace

.....

ředitel
Ústřední kancelář pojistitelů



ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

Česká kancelář pojistitelů

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

Vyřizuje: [redacted], m.t. [redacted]

email: [redacted]

V Kladně dne dle el. podpisu

Žádost o prodloužení realizace projektu – FZŠ 2024

Vážená paní inženýrko,

rádi bychom Vás požádali v souladu s čl. 8 Zásad programů prevence škod z provozu vozidel, podání a hodnocení projektů a rozdělování finančních prostředků fondu zábrany škod ČKP o změnu smlouvy č. **S-078/75030926/24 (ZAD/2023/000002)** o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod ČKP na kalendářní rok 2024.

Změna smlouvy spočívá v prodloužení doby realizace, a to z 30.6.2025 na **30.6.2026**.

Důvodem prodloužení termínu realizace je změna technické specifikace vozidel, která musí reflektovat aktuální situaci na trhu s vozidly. Předmětem veřejných zakázek je vozidlo RLP a sanitní vozidlo typu C. V tuto chvíli probíhá opětovný průzkum trhu, aby byla adekvátně sestavena technická specifikace a zároveň aktuálně zmapování dodavatelé na trhu. Vzhledem k náročnosti celého procesu si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení realizace výše uvedených projektů do **30.6.2026**.

Předem děkuji za kladné vyřízení a jsem s pozdravem

[redacted]
ředitel ZZS SK