

DODATEK č. 1

k Rámcové smlouvě o dílo na akci:

"Stavební úpravy SVČ Inspiro dle rozhodnutí stavebního povolení č.j.: MUTI 24095/2024"

uzavřené mezi smluvními stranami:

Odběratel:

Inspiro - SVČ Tišnov, p.o.

se sídlem: Riegrova 312 Tišnov, 666 01, zastoupené: Mgr. Ivanou Kroutilovou

IČO: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu 

(dále jen "Odběratel")

Dodavatel:

A-Mont Studio, s.r.o.

se sídlem: 

IČ: 

zastoupený: Ing. Pavel Baran

(dále jen "Dodavatel")

I. Předmět dodatku

Tento dodatek upravuje následující skutečnosti v původní smlouvě:

1. Rozšíření předmětu díla:
 - Upřesnění rozsahu stavebních úprav - úprava vstupu - schodiště, úprava vchodu - kostymérna
2. Termíny plnění:
 - Nový termín dokončení prací: 30.9.2025
 - Harmonogram prací je součástí tohoto dodatku.
3. Cena díla:
 - Cena za rozšířený rozsah prací bude navýšena o částku 100 448 Kč bez DPH.
 - Celková smluvní cena až do výše 310 000 Kč bez DPH.
4. Platební podmínky:
 - Splatnost faktur je 14-ti denní, platba proběhne bezhotovostně na účet dodavatele
2. Ostatní ujednání:
 - Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek je nedílnou součástí Rámcové smlouvy o dílo a veškeré změny musí být provedeny písemnou formou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet

V Tišnově dne: 31. 3. 2025



Za odběratele:



Za dodavatele: