

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1320/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 1022/2016

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, ředitel závodu Berounka  
██████████, vedoucí technického střediska  
██████████, vedoucí provozního střediska Horní  
Berounka  
██████████, vedoucí provozního úseku Úhlava

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

**a**

### **zhotovitel:**

**STAVMONTA spol. s r.o.**

sídlo: Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Milan Leška, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech smluvních: Václav Bláha, prokurista společnosti

oprávněn jednat o věcech technických: ██████████, výrobní ředitel

IČO: 40525007

DIČ: CZ40525007

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: ██████████

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1085

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12.8.2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „**DVT Losinský potok, ř.km 0,180 - 0,600, Štěnovice, oprava kamenných zdí**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání dohody na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je

§ 222 odst. 4 ZZVZ:

sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena,

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

**Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....6 880 787,14 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ..... 170 259,56 Kč

méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ..... -73 186,98 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH): ..... 6 977 859,72 Kč  
(slovy: šestmilionůdevětsetšedesátšedmstisícosmsetpadesátdevět korunčeských sedmdesát dva haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, ve znění změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:  
příloha č. 1: Změnový list č.1

V Praze dne .....

V Plzni dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Berounka  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Ing. Milan Leška  
jednatel společnosti  
STAVMONTA spol. s r.o.