

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2024

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona), a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:


1. Objednatel

Město Polička

Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 




2. Zhotovitel

GEOVAP, spol. s r.o.

Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Regina Reisingerová



Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2 výše uvedené Smlouvy o dílo, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS „Stavební úpravy a rozšíření části komunikace na ul. U Trati v Poličce“.

Článek III bod 1 písm. b) se mění takto:

b) Předání prací:

Předání kompletní PD pro realizaci stavby do 30. září 2025.

Ostatní ustanovení daná smlouvou o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 10.4.2024 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.


Dodatek č. 2 k SoD schválila Rada města Poličky na své schůzi dne 7.4.2025 pod usnesením č. 164.

V Poličce dne


V Pardubicích dne

za objednatele:

za zhotovitele:



starosta města



jednatel