



DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DÍLO A NA POSKYTNUTÍ SLUŽEB NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI ZE DNE 03.02.2022

uzavřený podle ustanovení § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní jméno: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sídlo: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 001 79 906
DIČ: CZ00179906
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 24639511/0710
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

A

ZHOTOVITEL

Obchodní jméno: AMX s. r. o.
Sídlo: Sezská 848/6, 500 03 Hradec Králové,
IČ: 259 83 857
DIČ: CZ25983857
Statutární orgán: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 72647006/2700
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ či jednotlivě též „Smluvní strana“)

PREAMBULE

- A. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 03.02.2022, a to s účinností ke dni 09.02.2022, uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo, jehož předmětem je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „FN HRADECKRÁLOVÉ – ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ PROVOZŮ BUDOVY Č. 23“ a poskytnutí dalších služeb, které souvisí s projednáním a provedením této projektové dokumentace v rozsahu Smlouvou stanoveném, a dále závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle Smlouvy.
- B. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě cenového průzkumu s názvem „FN HRADECKRÁLOVÉ – ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ PROVOZŮ BUDOVY Č. 23 – PD – STUDIE“ ze dne 13.01.2022 a dle nabídky Zhotovitele ze dne 18.01.2022.

ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- A. V průběhu realizace projektu získal Objednatel jeho spolufinancování z dotačních prostředků Evropské unie v rámci projektu s názvem „Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče“ (CZ31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008244).
- B. Z důvodu dodržení podmínek spolufinancování dle bodu A. tohoto odstavce uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Sohledem na shora uvedené Smluvní strany sjednaly, že se Smlouva doplňuje v odstavci PREAMBULE o následující bod:

- C. Předmět plnění Smlouvy je spolufinancován z projektu s názvem „Rozvoj hematoonkologické a onkologické péče ve FN Hradec Králové“, reg. č.: CZ31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008244, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

2. Sohledem na shora uvedené Smluvní strany sjednaly, že se bod 7.2.9 mění, a to tak, že nově zní:

7.2.9. Další požadavky na náležitosti vystavených faktur

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat následující text:

- „název akce: FN HRADEC KRÁLOVÉ – ÚPRAVY A DOPLNĚNÍ PROVOZŮ BUDOVY Č. 23 – PD – STUDIE“,
- „Předmět plnění smlouvy je spolufinancován z projektu s názvem „Rozvoj hematoonkologické a onkologické péče ve FN Hradec Králové“, reg. č.: CZ31.8.0/0.0/0.0/23_072/0008244, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR“

3. Sohledem na shora uvedené Smluvní strany sjednaly, že Smlouva se doplňuje v odstavci 6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE o následující bod:

6.8. Další povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel má povinnost minimálně do 31.12.2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním orgánům) a povinnost vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou, vážnou, úplnou a svobodnou vůli, prostou omylu. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

v Hradci Králové dne



za Objednatele

za Zhotovitele

02.04.2025

02.04.2025

[Redacted signature]

[Redacted signature]