

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo dodatku Objednatele: 0125000059
Číslo dodatku Zhotovitele:

Číslo smlouvy Objednatele: 0119000258
Číslo smlouvy Zhotovitele:

ID zakázky na profilu zadavatele:

Smluvní strany:

1. Objednatel:

se sídlem: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
zastoupený: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Osoby zmocněné jednat: Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA, kvestorem JU
ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., kvestor JU
ve věcech technických: [redacted], tel. [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České
Budějovice, číslo účtu: 104725778/0300
IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Atelier 99 s.r.o.
se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Jeřábekem, Ing. Josefem Pirochtou, jednatelem
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
právní forma: společnost s ručením omezeným
tel.: [redacted]
kontaktní osoba: Ing. Martin Jeřábek
tel: [redacted]
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 285304998/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 0119000258, uzavřený dne 24. 5. 2019 (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název díla: Zpracování PD na akci „JU – PF – REKO sportovního areálu Na Sádkách“

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením čl. 13.3. SOD dohodly na úpravě dílčích ustanovení smlouvy takto:

článek III. Předmět smlouvy

doplňuje se o odst. 3.5.7. a 3.6.6. takto:

„3.5.7. Součástí díla jsou i následující činnosti zajišťované zhotovitelem:

- Revize DPS na základě úprav řešených Dodatkem č. 5 k SOD.
- Dopracování dokumentace v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb.
- Doplnění a aktualizace rozpočtu a výkazu výměr k revidované DPS, dle zákona o veřejných zakázkách.

3.6.6. Výstupy činností dle odst. 3.5.7 smlouvy budou dodány a předány za podmínek dle odst. 3.6.3.“

článek IV. Cena díla

Dosavadní znění čl. IV odst. 4.1 smlouvy se doplňuje novým zněním takto:

„4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu:

Tabulka č.1

Číslo fáze	Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (včetně úhrady správního poplatku) v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.1.	1.020.000,00	214.200,00	1.234.200,00
2	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení (včetně úhrady správního poplatku) v rozsahu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2.	1.080.000,00	226.800,00	1.306.800,00
3	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené	1.000.000,00	210.000,00	1.210.000,00

	projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.3.			
4	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.4	164.000,00	34.440,00	198.440,00
5	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení úpravy projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby stanovené dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.5. dle Dodatku č. 4	482.800,00	101.388,00	584.188,00
6	Úprava situačního výkresu a etapizace s doplněním tenisových a beach volejbalových hřišť, včetně technické a dopravní infrastruktury.	20.000,00	4.200,00	24.200,00
7	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení úpravy projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby stanovené dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.7. dle Dodatku č. 6 – Revize DPS	407.800,00	85.638,00	493.438,00
CELKOVÁ CENA		4.174.600,00	876.666,00	5.051.266,00

článek V. Doba a místo plnění

doplňuje se o odst. 5.12. z SOD takto:

„5.12. Práce dle odstavce 3.5.7. budou provedeny v termínu nejpozději do 7. března 2025.“

článek VIII. Platební podmínky

Dosavadní znění odst. 8.10. z SOD, z Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4 a Dodatku č.5 se doplňuje následujícím:

„8.13. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: Cena za plnění zhotovitele za práce dle odst. 3.5.7. budou fakturovány po předání a odstranění případných vad a zapracování připomínek ze strany objednatele.“

2. Z důvodu právní jistoty a pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že Dodatek č. 5 obsahuje zjevně nesprávné číslování odstavců doplněných do SOD Dodatkem č. 5, které mají stejná čísla jako odstavce doplněné do SOD předchozím Dodatkem č. 4. V návaznosti na to smluvní strany v tomto Dodatku č. 6 číslují nově doplněné odstavce takovým způsobem, jako kdyby k zjevně nesprávnému číslování odstavců doplněných do SOD Dodatkem č. 5 nedošlo.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy dodatku. Pokud je dodatek uzavírán v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma stranami.
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento dodatek č. 6 se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dílo, jež nejsou dodatkem č. 6 dotčena, se nemění.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Českých Budějovicích dne 9.4.2025

V Brně dne 26.2.2025

Ing. Michal Hojda, Ph.D., MBA.,
kvestor JU

**JIHOČESKÁ UNIVERZITA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH**
Rektorát - investiční odbor
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
IČ 600 76 638, DIČ CZ60076658 (35)