

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné
a

Ing. Filip Eichler

Se sídlem: Nábřeží 322, 549 01, Nové Město nad Metují

Zastoupený: Ing. Filip Eichler, Ph.D.

IČ 76176355

DIČ [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 17.09.2024

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování
projektové dokumentace

„PD – Parkování v okolí Sokolovny“ v Novém Městě nad Metují
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu na straně objednatele, (v důsledku rozšíření předmětu plnění) zvětšení rozsahu PD o okružní křižovatku a ukončení ul. Československé armády, s čímž souviselo předběžné projednání na DI, SSKHK a HZS (DSA), se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro provádění stavby, sjednaného ve Smlouvě o dílo ze dne 17.09.2024, v max. délce dvou měsíců:

1. Dosavadní ujednání uvedené v čl. III Doba plnění, odst. 3.1 se mění a zní takto:

3.1 Odevzdání díla

Předání PD pro povolení záměru včetně rozpočtu

nejpozději do 31.05.2025

Inženýrská činnost pro povolení záměru včetně podání žádosti na příslušný Odbor výstavby a regionálního rozvoje

nejpozději do 31.05.2025

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 17.09.2025, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením RM č. 56-8304/25 ze dne 31.03.2025.

V Novém Městě nad Metují 31.03.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík v. r.
starosta

.....
Ing. Filip Eichler v. r.
jednatel