

DODATEK č. 1

ev. č. ŠMaT/SD/014/25

ke smlouvě o dílo č. ŠMaT/SD/030/24 ze dne 15. 11. 2024

uzavřený mezi smluvními stranami:

Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor,
IČO: 00253014, DIČ: CZ00253014
zastoupené Ing. Lenkou Horejskovou, místostarostkou
jako *objednatel*

a

Avantis dopl. s.r.o., Frýdlanská 1301
IČ: 27903010, DIČ: CZ27903010
Zastoupená Jiřím Fryšem
jako *zhotovitel*

I.

- Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 05.11.2024 smlouvu o dílo č. ŠMaT/SD/030/24 týkající se o provedení stavební akce s názvem „**Celková rekonstrukce střešního pláště učebního pavilonu „A“ ZŠ Zborovská 2696**“
- Před zahájením realizace díla, dle projektové dokumentace a technické zprávy realizační firma provedla revizi stávajících střešních vtoků a dešťových svodů formou kamerové zkoušky. Tato kamerová zkouška prokázala u čtyř ze šesti svodů jejich netěsnost a částečnou neprůchodnost. Z tohoto důvodu je nutné provést celkovou sanaci těchto čtyř svodů vyvložkováním před zahájením realizace díla, aby nedošlo v budoucnu průsakům vody do stavebních konstrukcí. Sanace dešťových svodů bude provedena u všech čtyř svodů sanační vložkou KS-Part.
S ohledem na uvedené skutečnosti uzavírají smluvní strany dodatek smlouvy o dílo týkající se na rozšíření původně sjednaného díla o **provedení tzv. víceprací** v rozsahu uvedeném v článku III. odst.6 tj., že **zhotovitel se v rámci provádění díla zavazuje provést vícepráce: sanovat čtyři dešťové svody před zahájením prací do hloubky cca 7 m, dle kamerového záznamu a provést opakovanou kontrolu těsnosti svodů po realizaci sanace dešťových svodů.**
Rozsah víceprací vč. rozpočtu je jako příloha č. 1 a fotodokumentace.
- Pro odstranění všech pochybností smluvní strany prohlašují, že ujednané vícepráce se týkají výhradně jen uvedených položek – rozsah ostatních prací sjednaných ve smlouvě o dílo zůstává neměnný.

II.

- Smluvní strany si ujednaly, že vícepráce ujednané v tomto dodatku provedou v době sjednané pro provádění díla, tj. do 05.05.2025. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s termínem provedení víceprací souhlasí.

III.

- Cena za ujednané vícepráce je ujednána smluvně takto:
Cena včetně DPH 128.502,03 Kč.
- V návaznosti na výše uvedené se čl. 3. 1. smlouvy o dílo mění takto:
Cena za dílo základní: 1.990.246,03 Kč
DPH 21% 417.951,67 Kč
Cena celková včetně DPH 2.408.197,70 Kč

IV.

Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny.

V.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod. Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborc.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo nám. 2/2, Husovo nám. 2938).
4. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v dodatku neupraveném se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového občanského zákoníku.
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
7. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze písemnými číslovanými dodatky.
8. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Táboře dne 21.03.2025

V Táboře dne 25.03.2025

za objednatele
Ing. Lenka Horejsková

za zhotovitele
Jiří Fryš