

DODATEK Č. 3/2024 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005218

Číslo smlouvy Zhotovitele: SML_PU_2021_02

ISPROFOND: 500 125 0002

Název veřejné zakázky: **PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5**, uzavřené
na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost „SG – RD ŘSD provozní“

zastoupená společnost PUDIS a.s. na základě plné moci ze dne 13. 4. 2019

Společník č. 1:

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost

Společník č. 2:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: akciová společnost,

Společník č. 3:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

45271895

CZ45271895

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

akciová společnost,

Společník č. 4 a Správce společnosti:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

46347488

CZ46347488

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 4. 2021 mezi sebou uzavřely prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele 01PU-005218, číslo smlouvy zhotovitele SML_PU_2021_02 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektových dokumentací na soubor staveb s názvem „PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5“ a příslušná inženýrská činnost vedoucí k získání potřebných povolení.
2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3/2024, kterým dochází k doplnění dílčího plnění spočívajícího ve zpracování inženýrské činnosti - majetkoprávní přípravy. Na základě toho se Smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy, lhůty dílčího plnění a na navýšení ceny za poskytování služeb.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku I. Předmět smlouvy, odst. 1 Smlouvy se navyšuje následujícím způsobem:
 - **výkon inženýrské činnosti – zajištění majetkoprávní přípravy – 1 448 250 Kč bez DPH.**

REKAPITULACE CENY:

Cena dle smlouvy	5 747 284 Kč bez DPH
Zajištění majetkoprávní přípravy dle Dodatku č. 3	1 448 250 Kč bez DPH
Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3	7 195 534 Kč bez DPH

2. Vlivem rozšíření předmětu činnosti o zpracování majetkoprávní přípravy se Smluvní strany dohodly, že ustanovení článku II. Cena za poskytování služeb, odst. 1 Smlouvy se mění následujícím způsobem:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
7 195 534,00	1 511 062,14	8 706 596,14

Podrobná rekapitulace ceny, včetně rekapitulace plnění dle Dodatku č. 3, tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje následujícím způsobem:
Výkon inženýrské činnosti: **do 12/2025**

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3/2024 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 3/2024 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3/2024 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 3/2024 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha č. 1 Dodatku č. 3 – Oceněný soupis prací - aktualizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DN: cn=ing,
c=CZ, o=Dopravoprojekt Brno a.s.,
ou=1,
email=
Datum: 2025.03.18 13:39:56 +01'00'

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5

	cena dle SoD			cena dle Dodatku č. 3		
Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A						
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	neoceňuje se			neoceňuje se		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.						
ČÁST A – CELKEM						

		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B						
zajištění vypracování GP pro VB a oddělovací GP	neoceňuje se					

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neoceňuje se			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	neoceňuje se			
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neoceňuje se			
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neoceňuje se			
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neoceňuje se		neoceňuje se	
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neoceňuje se		neoceňuje se	
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	neoceňuje se			
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	neoceňuje se			
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	neoceňuje se			
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	neoceňuje se			
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neoceňuje se			
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neoceňuje se		neoceňuje se	
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neoceňuje se			
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neoceňuje se			
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neoceňuje se		neoceňuje se	
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcí IS a investorem	neoceňuje se			
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neoceňuje se		neoceňuje se	
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neoceňuje se		neoceňuje se	
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neoceňuje se		neoceňuje se	

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neoceňuje se		neoceňuje se	
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné omice	neoceňuje se		neoceňuje se	
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neoceňuje se		neoceňuje se	
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů	neoceňuje se			
ČÁST B CELKEM			0	

		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C						
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	240					
ČÁST C CELKEM						

		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D						
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	285					
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	neoceňuje se			neoceňuje se		
ČÁST D CELKEM						
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP						

AKCE

PD Soubor staveb D1 v km 204,5-261,5

REKAPITULACE:

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopr. projednání*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
	0,465%	0,099%	1,545%	0,269%		
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky						

Cena dle Smlouvy v Kč bez DPH						
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	96,52%	93,51%	90,07%	93,77%	75,00%	90,38%
AKTUALIZACE ceny Smlouvy dle Dodatku č. 3 v Kč bez DPH						7 195 534

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok